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El Proyecto Inmobiliario ¨Edificio Dortmund¨ es desarrollado por el Ing. Iván Coba. 
Está conformado por 7 departamentos de 3 dormitorios y 1 suite en el sector de San 
Isidro de El Inca. El proyecto ofrece un diseño moderno y una distribución óptima de 
espacios en un sector de la ciudad que ofrece equipamiento como Escuelas, Colegios, 
Comercio, entre otros. 
El plan de negocios que se desarrolla a continuación tiene como objeto determinar 
la viabilidad del proyecto. Se analizará el entorno macro económico, el estudio de 
mercado, la oferta y demanda, y el marco legal en el que el proyecto se desarrolla, costos 
e ingresos estimados y los flujos del proyecto. Se analizará el perfil del cliente para 
determinar si el producto propuesto es competitivo y si la estrategia comercial es la 
adecuada de acuerdo al nivel socio económico al que se dirige. Finalmente se propone un 
plan de gerencia que optimiza los procesos, mitiga riesgos  y desarrolla un control 
adecuado de la obra. 
Este análisis completo nos permitirá lanzar al mercado un proyecto competitivo, 
ajustado a las expectativas del cliente, del promotor y del entorno en el que se 
desenvuelve, lo que da como resultado las más altas probabilidades de éxito y la utilidad y 












 The real building Dortmund Project is developed by Ing. Ivan Coba. It consists of 
seven apartments of 3 bedrooms and 1 suite in the area of San Isidro de El Inca. The 
project offers a modern design and an optimal distribution of spaces in a part of town that 
offers facilities like schools, colleges, Commerce, among others. 
 The business plan is developed below is to determine the feasibility of the 
project. the macro economic environment, market analysis, supply and demand, and the 
legal framework in which the project is developed, costs and estimated earnings and cash 
flows of the project will be analyzed. Customer profile will be analyzed to determine if the 
proposed product is competitive and if the marketing strategy is suitable according to the 
socioeconomic level to which it is addressed. Finally a management plan that optimizes 
processes, mitigate risks and develop proper control of the work is proposed. 
 This comprehensive analysis will allow us to launch a competitive project, 
adjusted to customer expectations, the promoter and the environment in which it 
operates, which results in the highest probability of success and the utility and return on 
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El proyecto inmobiliario Edificio Dortmund,  se encuentra ubicado en las calles Avigiras y 
De los Guayacanes, en el sector San Isidro de El Inca. Está compuesto de 7 departamentos 
de 3 dormitorios y 1 suite. Se presenta como una propuesta para la alta demanda que 
existe en el segmento medio típico.  
 
El promotor y desarrollador del edificio Dortmund es el Ing. Iván Alejandro Coba Cevallos, 
profesional Ingeniero Civil graduado en la Universidad Central del Ecuador que ha ejercido 
por varios años su profesión y desarrolla proyectos inmobiliarios hace 8 años.  
 
El promotor actualmente es dueño del terreno y el proyecto dispone de los estudios 





necesario desarrollar el cronograma valorado de obra para la elaboración del presente 
Business Plan. 
Tabla 1   Datos del Proyecto 
DATOS DEL PROYECTO 
Nombre de la empresa promotora ING. IVAN ALEJANDRO COBA CEVALLOS 
Nombre del proyecto EDIFICIO DORTMUND 
Tipo de proyecto Edificio de departamentos 
Localización Ciudad: Quito 
 Zona: Amagasí del Inca 
 Calles: Avigiras y de los Guayacanes 
Área de terreno (m2) 344,44 m2 
Área  de construcción  (m2) 1.060,24 m2 
Número de unidades previstas (terrenos, 
casas,     oficinas, locales comerciales, otros) 
 
7 departamentos de 3 dormitorios y 1 suite 
 
 
Plazo de ejecución  (meses) 
Plazo en meses: 12 meses 
Fecha de inicio: 04 de Mayo de 2015 
 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
1.2 Entorno Macroeconómico 
 
El panorama macroeconómico del país en términos del PIB se mostraba favorable para el 
sector de la construcción e inmobiliario hasta el año 2.014, por la fuerte inversión que el 
Gobierno ha realizado durante los últimos años en el sector de la construcción, al igual 
que la facilidad en los créditos hipotecarios, lo que ha permitido reactivar la economía del 
sector, sin embargo también es importante considerar las amenazas a la economía en 





una disminución. A continuación se detalla una matriz de conclusiones, el detalle de cada 
una se desarrolla en el CAPITULO 2: 
 
Tabla 2   Análisis de las principales variables macroeconómicas 
 
ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS 
 





El crecimiento del PIB espera 
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los siguientes 3 años. 
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Actualmente afectan a la economía del sector: 
 
1. La caída del precio internacional del petróleo.  
2. El anuncio de las reformas a las leyes de herencia y plusvalía.  
 
Estas últimas han generado inestabilidad en el sector, el rechazo a las mismas por gran 
parte de los ecuatorianos ha contribuido a una disminución de la demanda, ocasionando 
que incluso algunos proyectos se paralizaran, y otros se opten por no ejecutarlos por parte 
de los promotores. 
1.3 Estudio de la Localización  
 
El Proyecto se encuentra ubicado en el barrio El Edén, que corresponde a la Parroquia San 
Isidro de El Inca, la cual se encuentra al Noroeste del Distrito Metropolitano de Quito de la 
Provincia de Pichincha, en las Calles Avigiras y Nogales, por lo cual goza de una ubicación 
importante. 
 
En la Parroquia San Isidro de El Inca, el Uso de Suelo es Residencial (R2) y Múltiple. La 
Parroquia San Isidro de El Inca está compuesta por el siguiente Equipamiento: Educación, 
Comercio, Industria, Salud, Seguridad y Culto. En relación a la Educación, entre los colegios 
más importantes están: Colegio Tomás Moro, Colegio Internacional SEK, Martim Cereré, 
Isaac Newton, Letort, entre otros. Entre ellos los hitos más importantes están: La 
Embajada Americana, el Hospital de Solca y el Mega Kiwi.  
 
La Parroquia San Isidro de El Inca cuenta con servicios de Infraestructura vial, 
hidrosanitaria, eléctrica, telecomunicaciones y sistema de recolección de desechos. De 
acuerdo al área de influencia de mi proyecto, los proyectos que forman parte de la 






Tabla 3    Proyectos inmobiliarios en el sector 
PROYECTO TIPOLOGÍA UBICACIÓN 





José Félix Barreiro y de Las Madres 
Edificio Omsa Departamentos Av. Eloy Alfaro y Fray Leonardo Murialdo 
Urbanización Jardines de 
Amagasí 
Departamentos Avigiras y de los Guayacanes 
Edificio Anagaes Departamentos San Miguel Anagaes y Amagasi del Inca 
Edificio Bonaire Departamentos San Miguel Anagaes y de Las Lilas 
Edificio Mazzuren Departamentos De Los Nogales y de las Nueces 
Edificio Victoria Departamentos Los Azahares y de las Clavelinas 
 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
1.4 Oferta y Demanda  
 
El Proyecto Dortmund apunta a un segmento de mercado para el NSE Medio. De acuerdo 
al análisis realizado de la Oferta y Demanda en Quito, se puede concluir lo siguiente:  
 
1. Tomando en consideración la PEA de Quito, que es de 1.439.306, el 51,20% de la 
población que aún arrienda corresponde a 736.925 habitantes, de los cuales el 
54% pertenece al  NSE Medio de la población. 
 2. Con respecto a la preferencia para seleccionar la zona para vivir en la ciudad, el  
49,10% - que corresponde al NSE Medio, tiene preferencia por adquirir su vivienda 
al Norte de la ciudad. 
3. En consecuencia, la Zona que tiene más oferta de proyectos inmobiliarios es la 
Zona Norte de la ciudad de Quito. 
4. La Zona Norte de Quito es la que tiene mayor absorción de mercado, seguido por 






Con esto concluimos que el sector donde se desarrolla mi proyecto es el preferido al 
momento de realizar la compra de una vivienda, y si bien la zona Norte oferta varias 
unidades de vivienda, la absorción de mercado es favorable para desarrollar más 
proyectos inmobiliarios que suplan la demanda que existe para el NSE Medio en el 
sector.  
1.4.1 Perfil del Cliente.  
 
Por el tipo de proyecto que proponemos y por los ingresos del cliente, el segmento del 
edificio Dortmund es un segmento MEDIO TÍPICO ALTO, con ingresos de 2.301 a 3.199 
dólares americanos mensuales.  A continuación se detallan algunas características que 
busca el cliente en este estrato social:  
 
Preferencia por adquirir vivienda en el sector Norte:  47% 
Tamaño de la nueva vivienda (promedio aspiracional):  120 - 130 
m2 
Número de dormitorios promedio:  3 
Número promedio de baños:  2 
Número de estacionamientos promedio:  1 
 
1.5 Análisis de la Competencia 
 
De acuerdo al trabajo de campo realizado, los proyectos inmobiliarios que se 


























Tabla 4    Calificación Ponderada a la Competencia 


















Aljelies y de las 
Farsalias 
EDIFICIO SAMAY 4 1 85 m2  $         99.633,35  $ 1.173 35 157 
A002 José Félix Barreiro 
y De Las Madres 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
FLORENCIA 




Amagasí JARDINES DE AMAGASÍ 
4 1,50 80 m2  $         82.218,40  $ 1.026 32 142 
A004 
San Miguel 
Anagaes y de Las 
Lilas 
CONJUNTO 
HABITACIONAL BONAIRE  
4 1,79 79 m2  $         79.803,33  $ 1.010 29 115 
A005 
De Los Nogales y 
de las Nueces 
EDIFICIO MAZZUREN  3 1,92 87 m2  $         77.682,00  $ 893 29 117 
A006 Los Azahares y de 
las Clavelinas VICTORIA 
4 1,77 113 m2 $ 96000 /m2 $ 850 26 109 
A007 
Av. Eloy Alfaro y 
Fray Leonardo 
Murialdo EDIFICIO OMSA 
4 1 110 m2  $       168.606,00  $ 1.530 21 2,62 
A008 
San Miguel 
Anagaes y Amagasi 
del Inca 
EDIFICIO ANAGAES  4 0 126 m2  $       197.984,25  $ 1.568 33 4,23 
 





1.6 Componente Arquitectónico 
 
El edificio se compone por departamentos de 3 dormitorios y 1 suite, ubicados desde la 
planta baja hasta la 3era planta alta. Tiene la exclusividad y ventaja de tener apenas 2 
departamentos por planta. Se ha proyectado 1 subsuelo con 1 parqueadero por 
departamento y 1 bodega, más 1 parqueadero de visita. A continuación se resumen los 
datos del IRM: 
 
Tabla 5   Comparación del IRM con el Proyecto 
TABLA COMPARATIVA DEL IRM Y EL PROYECTO 
 DATOS IRM: EDIFICIO DORTMUND: CUMPLE: 
LOTE MÍNIMO: 300 m2 344,44 m2 SÍ 
FRENTE MÍNIMO: 10 m 13,16 m SÍ 
COS EN PB: 80% 49,68% SÍ 
COS TOTAL: 320% 197,83% SÍ 
NÚMERO DE PISOS:  4 4 SÍ 
ALTURA MÁXIMA: 16 m 13,86 m SÍ 
USO PRINCIPAL: (R2) Residencia 
Mediana Densidad 
Residencial SÍ 
RETIROS: Frontal: 0m, Lateral: 
0m, Posterior: 3m. 





      Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Ilustración 1   Renders Internos 
 










Las áreas comunales comprenden salón comunal, área BBQ y terraza. Cuenta con 
guardianía, sistema de CCTV, cisterna y planta eléctrica. El área de circulación vertical y 
horizontal es del 15% del área bruta. 
 






      Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
El proyecto arquitectónico es una propuesta de departamentos con áreas comprendidas 
entre los 85 y 112 m2 para tipologías de departamentos de 3 dormitorios. De acuerdo al 
análisis del sector las áreas de los departamentos de 3 dormitorios promedian entre 110 a 
132 m2. El Proyecto arquitectónico cumple con las expectativas de la demanda potencial 
para el tipo de vivienda en apartamentos y para el segmento al que apunta, sin embargo se 
alcanzarán las áreas ideales en la propuesta de Optimización como se verá en el Capítulo 
correspondiente.  
 
El Proyecto técnico arquitectónico tiene buena percepción de calidad según lo analizado y 
descrito en el presente capítulo, y ofrece en algunos casos mejores acabados que la 
competencia.  
 
El Edificio Dortmund cumple con todas las normativas de edificabilidad impuestas por el 
Municipio de Quito mediante su informe de regulación, optimizando el área útil, con un 
porcentaje de circulación del 9% y un área útil del 64,27% sobre el máximo coeficiente de 




TIPOLOGÍA DE DEPARTAMENTOS 
TIPO Nro.  ÁREA 
SUITE 1 58,34 m2 
DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS (TIPO 1) 1 112,77 m2 





El proyecto arquitectónico logra un equilibrio técnico, espacial, funcional, compositivo y 
estético, plasmado a través de un diseño vanguardista, mejorando de esta forma la imagen 
urbana del sector.  
 
Se debería analizar la opción de crecer 2 pisos más, para determinar si resultará 
beneficioso para el proyecto, este análisis de determinará en el capítulo de OPTIMIZACIÓN.  
 
La facilidad de accesos tanto en transporte público como en transporte privado es una 
ventaja para el proyecto. De igual forma el estar dotado el sector de equipamiento como: 
salud, educación y proyecto lo convierte atractivo para los clientes. 
 
1.7 Análisis de Costos 
 
La inversión total del proyecto es de 812.533 USD, los Costos Directos tienen una incidencia 
del 61% del Costo Total, los costos administrativos el 16%, el terreno 15% y los costos 
indirectos el 9%. El costo por m2 de construcción es de 766 USD. A continuación se 
presenta un resumen de los Costos del Proyecto: 
 
Tabla 7   Costos totales del Proyecto 
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL % DE INCIDENCIA 
1 COSTOS DIRECTOS  $                  491.739  61% 
2 COSTOS INDIRECTOS  $                     70.411  9% 
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS  $                  130.383  16% 
4 COSTOS DEL TERRENO  $                  120.000  15% 
  COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $                  812.533  100% 
 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN  1.060 
 
 
AREA VENDIBLE 739 
 
 
COSTO TOTAL POR m2 DE CONSTRUCCIÓN  $                        766  
 
 
COSTO TOTAL POR m2 DE AREA VENDIBLE  $                     1.100  
       






Ilustración 2    Costos Totales del Proyecto 
 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
Tabla 8  Utilidad, Rentabilidad y Margen del Proyecto 
DESCRIPCIÓN VALOR 
VENTAS  $        978.850,93  
COSTOS  $        812.533,39  




Resultados del Proyecto 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Como se aprecia en la tabla 8, con una inversión de $ 812.533,39 obtenemos una utilidad de 
$  166.317,54  con una rentabilidad del 20% y un margen de utilidad del 17%. 
 
1.8 Estrategia Comercial  
 
Se ha optado por desarrollar la promoción del proyecto a través de varios canales de 






















- Valla publicitaria de obra 
- Publicación en Periódicos 
- Folletos – Dípticos 
- Trabajo de diseño gráfico 
- Página Web 













1.8.1 Cálculo del precio base. 
 
De acuerdo al análisis realizado a cada proyecto con las principales variables que influyen 
en el precio de venta y la calificación ponderada a cada una, se determinó un coeficiente de 
correlación el cual determinó que en el sector los clientes valoran más los precios que la 
calidad, por lo cual se determinó la ecuación que me daría el precio /m2 para mi proyecto, 
















Ilustración 4   Cálculo del precio base 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Asumiendo una velocidad de ventas esperada para mi proyecto de 0,50 unidades al mes, 
obtengo que para mi proyecto el precio por/m2 debe ser de 1.260$. 
1.8.2 Forma de financiamiento:  
 
Dentro de la comercialización de los departamentos se optó por realizar el financiamiento 
de los mismos con el 10% de reserva, 20% de entrada diferido hasta el momento de la 
entrega, 70% con cualquier entidad financiera.  
 
EJEMPLO FINANCIAMIENTO DPTO. 3 
PRECIO:  $ 121.585,45 
ENTRADA (10%) RESERVA (20%) FINANCIAMIENTO  
$         12.158,55   $        24.317,08  $             85.109,82 
 
1.9 Análisis Financiero  
 
Como se aprecia en la siguiente tabla, los resultados estáticos del proyecto puro son 
buenos, ya que el proyecto genera una utilidad de $ 166.317,54, que producen un margen 
sobre ventas por proyecto del 17% y una rentabilidad del 20% sobre la inversión. Esto se 
traduce en un margen anual del 14% y una rentabilidad anual del 16%. 
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Ilustración 5    Resultados Estáticos 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
El VAN del proyecto puro alcanza el valor de $ 33,268.34, este valor es positivo por lo cual 
cumple con la condición de evaluación del VAN, por lo tanto concluimos que es un 
proyecto financieramente viable. 
La TIR del proyecto puro es de 34% y es superior a la tasa de descuento establecida del 25% 
establecido por el método CAPM, por lo cual se reafirma que el proyecto es viable. 
El análisis de sensibilidades y el VAN se detalla en el Capítulo ANÁLISIS FINANCIERO. 
1.10 Componente legal 
 
En este capítulo se presentan todos los aspectos legales y tributarios correspondientes a la 
ejecución del proyecto. Es indispensable contar con los servicios profesionales jurídicos 
adecuados, ya que los mismos garantizarán el fiel cumplimiento de las leyes y obligaciones, 
además del asesoramiento en temas legales como contratos tanto laborales como civiles. 
 
Es importante tener la afiliación al IESS y el pago mensual de los empleados al día. 
  
En relación a las salvaguardas, es recomendable incluir en los contratos de promesa de 
compraventa una cláusula que permita al promotor, un ajuste del precio cuando se 
produzcan hechos de fuerza mayor como disposiciones gubernamentales o leyes que 




Ventas (Ingresos Totales) 978.850,93$                          
Costos (Egresos Totales) 812.533,39$                          
Utilidad 166.317,54$                          
Margen (15 meses) 17%
Rentabilidad (15 meses) 20%
Margen (12 meses) 14%
Rentabilidad (12 meses) 16%





Con respecto a la Ley de Herencias, al incorporarse como base del impuesto a los bienes y 
derechos que están en el extranjero, el país se vuelve menos competitivo con relación a 
otras jurisdicciones que no tienen este impuesto. 
 
A continuación se detallan los documentos y gestiones que debemos realizar, de acuerdo a 
las etapas del proyecto:  
Ilustración 6   Permisos Correspondientes 
 














Escritura de la propiedad Registro de la Propiedad 
Impuesto predial Municipio de Quito 
Línea de fabrica 
Factibilidad de servicio de Agua Potable. Empresa de agua potable 
Factibilidad de servicio de Energía Empresa Eléctrica 




Planos Arquitectónicos Colegio de Arquitectos 
Planos Estructurales Colegio de Ingenieros 
Planos Eléctricos y sanitarios Colegio de Ingenieros 
Cerramiento y trabajos varios  
 
 
Municipio de Quito 
Informe de registro de Planos 
Póliza de fiel cumplimiento 
Permiso de construcción 
 
EJECUCIÓN 
Acometida de Agua potable y 
alcantarillado 
Empresa de agua potable 
Acometida de Energía eléctrica Empresa Eléctrica 




Material de publicidad Empresa Comercializadora  




Declaratoria de propiedad Horizontal Municipio de Quito 
Escritura de Compra Venta Registro de la Propiedad 
Permiso de Habitabilidad  





1.11 Gerencia del proyecto 
 
La declaración del proyecto, se realizará formalmente mediante el Acta de Constitución, la 
cual brinda la información técnica, económica y financiera de cómo se realizará el proyecto. 
El proyecto Dortmund plantea la construcción de un edificio de 4 pisos, compuesto por 7 
departamentos de 3 dormitorios y 1 suite. Posee 1 subsuelo de parqueaderos para 9 
vehículos (incluido 1 de visita). El tiempo de duración del proyecto es de 15 meses, 
obteniendo un margen de ganancia del 17%, una rentabilidad del 20% y una utilidad de 
166.317,54 USD. 
Tabla 9 Resumen del Acta de Constitución 
 
RESUMEN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
PROMOTOR ING. IVÁN COBA 
PROYECTO   DORTMUND  
CONSTRUCCION ING. IVÁN COBA 
DURACION DEL PROYECTO 15 MESES 
GERENCIA DE PROYECTO ING. CARLOS SANCHEZ 
VENTAS MUTUALISTA PICHINCHA 
TIPO DE INMUEBLE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS 
NUMERO DE PISOS 4 
NUMERO DE UNIDADES 7 DEPARTAMENTOS y 1 SUITE 
INVERSION USD 812.533 
MARGEN DE UTILIDAD 17% EN EL PERIODO 
Resumen del Acta de constitución.  
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
La estimación del esfuerzo horas hombre para el proyecto Dortmund, se calculó bajo 
la técnica del método Delphi, para este cálculo se consideraron todas las fases del 
proyecto para estimar la cantidad de recursos humanos necesarios en cada una, 
mediante la técnica del juicio experto basado en experiencias previas. El resultado fue 
un total de 8320 horas de esfuerzo. El detalle de la duración de cada tarea en cada 










A continuación se resume el Esfuerzo del Proyecto: 
 
Tabla 10   Estimaciones del Esfuerzo del Proyecto 
ETAPA DURACIÓN RECURSOS 
HUMANOS 
HORAS HOMBRE  
mes total 
Planificación 3 meses 2 160 960 
Ejecución Obras Iniciales 1 mes 3 160 480 
Ejecución Estructura 5 meses  4 160 3.200 
Ejecución Acabados 3 meses 3 160 1.440 
Entrega 3 meses 1 160 480 
TOTAL ESFUERZO 15 meses 13   6.560 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Como conclusión podemos determinar que la duración del proyecto se estima que 
será de 450 días (15 meses), con una fecha de inicio de construcción octubre del 
2015 y una terminación con fecha septiembre del 2016. El esfuerzo promedio del 
proyecto es de 6.560 horas durante este periodo de tiempo. 
 
En relación a los Riesgos que puede enfrentar el proyecto, se ha desarrollado una 
matriz identificando los principales, y el plan de mitigación correspondiente. 
 
El grado de peligro de los riesgos se clasifica de la siguiente manera: 
 
 
o Alto (A)  
 
o Medio (M)  
 
o Bajo (B)  
 
Las estrategias estándar para la mitigación de riesgos, que se utilizara en el  
proyecto Dortmund son:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Para una probabilidad e impacto altos, responder 
- Para una probabilidad e impacto medio, tener precaución. 



















PLAN DE MITIGACION 
 
Alta competencia 











 Precaución, reasignar recursos a la   
promoción y ventas con el fin no perder 














Responder, determinar el porcentaje de 
incidencia y reajustar el presupuesto. 
 
 
Ley de Herencias y   










Responder, aumentar material publicitario 
para incentivar el mercado. Negociación de 
la entrada a los clientes.  
 
No cumplir con el 
cronograma de 











Precaución, se debe dar continuo 
seguimiento al plan de trabajo 












Responder, coordinar con aduana la 
entrega de equipos.  
No disponer de 
profesionales que 
suplan a los 











Ignorar. Si el impacto es bajo se deberá 












   
Precaución, se podrán realizar cambios 
en la     medida posible, de acuerdo al 
avance de obra, a través de órdenes de 
cambio con el incremento de precios 















Responder, se deberá contar con los 
materiales que requiere la obra con 
anticipación, para evitar un retraso en el 
cronograma en caso de existir problemas 
de comunicación o transporte de 
materiales en la ciudad.  
 





A continuación se adjunta el resumen de los costos totales para la nueva propuesta, con el 
incremento de 2 pisos y 2 subsuelos de parqueaderos: 
 
 
Con esta propuesta, los nuevos costos serían:  
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL % DE INCIDENCIA 
1 COSTOS DIRECTOS  $              1.125.256,18  67,80% 
2 COSTOS INDIRECTOS  $                 169.584,19  10,22% 
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS  $                 244.709,69  14,75% 
4 COSTOS DEL TERRENO  $                 120.000,00  7,23% 
  COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $              1.659.550,06  100,00% 
 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN  2.005,84 
 
 
AREA VENDIBLE 1.505,75 
 
 
COSTO TOTAL POR m2 DE CONSTRUCCIÓN  $                         827,36  
 
 















COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
Área del Terreno 344,44 m2 
COS PB (80%):  190,00 m2 
RETIROS:    
Frontal: 2 metros 
Lateral: 3 metros 
Posterior:  3 metros 
Frente del lote:  13,16 m 






























Se ha considerado 18 meses para el desarrollo del Proyecto, 3 meses de Planificación, 12 
meses de Ejecución de Obra y 3 meses para la entrega y cierre del proyecto.  
 
Como se aprecia en la siguiente tabla, los resultados del proyecto puro son buenos, ya que 
el proyecto genera una utilidad de $ 401.693,34, que produce un margen sobre ventas por 
proyecto del 19% y una rentabilidad del 24% sobre la inversión.  
DESCRIPCIÓN VALOR 
VENTAS  $         2.061.243,40  
COSTOS  $         1.659.550,06  




Realizando una comparación con el proyecto original podemos concluir que Optimizando las 
áreas se puede obtener una mayor Utilidad.  
 
DORTMUND OPTIMIZADO 
DESCRIPCIÓN VALOR   
VENTAS  $         978,850.93   $      2,061,243.40  
COSTOS  $         812,533.39   $      1,659,550.06  
UTILIDAD  $         166,317.54   $          401,693.34  
RENTABILIDAD 20% 24% 







































El Entorno Macroeconómico 
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El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo evidenciar la realidad macroeconómica 
del Ecuador y de sus principales índices, haciendo un énfasis en las que influyen 
directamente en la construcción, a través de las cuales se podrá evaluar si actualmente es 
favorable o no invertir en esta industria.  
 
Las principales variables macroeconómicas consideradas para el presente estudio son: PIB, 
PIB per Cápita, PIB de la Construcción, Inflación, Riesgo País, entre otras.  
 
2.2 Antecedentes  
 
En el año de 1999 durante el período del Presidente de la República del Ecuador, el Dr. Jamil 
Mahuad, se produjo la crisis financiera del Ecuador en la cual algunos bancos e instituciones 
financieras cerraron y otras entraron en un proceso de “rescate financiero”1 por parte del 
Estado, precedido por la crisis en el sector agrícola tras el fenómeno del Niño en 1.998, la 
crisis financiera internacional y la caída del precio del barril del petróleo. Se declaró un 
“feriado bancario” para evitar la hiperinflación, se decretó el congelamiento de los 
depósitos por un año y el Estado incautó y asumió las operaciones de los bancos que 
quebraron. Por su parte el Banco Central para salvar el déficit presupuestario del Estado 
tomó la medida de devaluar el sucre, ocasionando la depreciación de los ahorros de los 
ecuatorianos.  
 
El 09 enero del 2.000 se realizó el cambio de la moneda ecuatoriana cuyo precio de la divisa 
se encontraba en 25.000 sucres, debido a la ¨inestabilidad macroeconómica, el escaso 
desarrollo de los mercados financieros, la falta de credibilidad en los programas de 
estabilización, la globalización de la economía, el historial de alta inflación y los factores 
institucionales, entre otros¨ (Mendieta, 2002). Este proceso del cambio de la moneda local a 
moneda extranjera (dólares) provocó que las personas que tenían sus ahorros “congelados” 
                                                          
1
 En 1.998 se otorgaron créditos a los bancos como parte de las políticas de “salvataje bancario” y se crearon instituciones como la AGD 
para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada.  
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en sucres recuperen la quinta parte, y por otro lado los que tenían créditos con entidades 
financieras redujeron su deuda en esa misma medida. La inestabilidad económica e 
institucional, ocasionó una fuerte emigración de ecuatorianos a otros países debido a los 
altos índices de desempleo.  
Las remesas de los emigrantes y el incremento de los precios en el barril del petróleo, han 
provocado un aumento constante del PIB del País. Estos factores combinados con políticas 
estatales que permiten mayor facilidad para adquirir vivienda como los créditos 
hipotecarios por parte del Biess, (que fomentó la baja de las tasas activas de intereses), 
ocasionaron el actual crecimiento del sector de la construcción. 
Por otra parte existe el apoyo del Estado para el desarrollo de viviendas de interés social 
acorde al Plan Nacional del Buen Vivir, una de las entidades a cargo es el Banco Ecuatoriano 
de la Vivienda (BEV) cuya finalidad es atender el déficit de la demanda habitacional en el 
país y su financiamiento hipotecario y financiero. En el 2012, el BEV aprobó 11 operaciones 
de créditos al constructor por un monto de US$ 19´525.000 para la construcción de 2.297 
unidades habitacionales en distintas provincias del país. Es importante destacar que el 
precio promedio de las viviendas de los programas financiados es de US$ 33.861. (BEV, 
2012). 
2.3 Análisis de las variables Macroeconómicas que influyen en el sector de 
la construcción 
 
El análisis de estas variables nos permite obtener un diagnóstico de la situación 
macroeconómica del país y su incidencia en el sector de la construcción al igual que en el 
negocio inmobiliario, con el cual podemos establecer las oportunidades y amenazas de los 
proyectos inmobiliarios a desarrollarse y establecer las mejores estrategias en el mercado. 
Las variables analizadas se detallan a continuación: 
2.3.1 Producto Interno Bruto (PIB). 
De acuerdo al Banco Central del Ecuador, dentro de las principales ramas de actividad 
económica del PIB2 para el año 2014 tenemos: Agricultura con $ 5,112,980, Petróleo y 
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Minas con $ 7,066,820, Manufactura (excepto refinación del petróleo) $ 8,331,824, 
Construcción $ 6,822,050, Comercio $ 7,202,854, Transporte $ 4,595,886, Actividades 
profesionales, técnicas y administrativas $ 4,423,882, Administración pública, defensa, 
planes de seguridad social obligatoria $ 4,214,392, Enseñanza y servicios sociales y de salud 
$ 5,767,728, Otros servicios (incluye actividades inmobiliarias) $ 4,661,926. 
Tabla 12 PIB 
 
       
          Fuente: BCE  2015 
          Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
2013 2014
(p) (prev)
PIB ramas petroleras 7,166,277 7,414,660
PIB ramas no petroleras 57,247,663 59,631,076
Otros elementos del PIB 2,667,129 2,724,610
PIB total 67,081,069 69,770,346
PIB ramas petroleras 3.2 3.5
PIB ramas no petroleras 5.0 4.2
Otros elementos del PIB 1.9 2.2
PIB total 4.6 4.0
PIB ramas petroleras 10.7 10.6
PIB ramas no petroleras 85.3 85.5
Otros elementos del PIB 4.0 3.9
PIB total 100.0 100.0
PIB ramas petroleras 11,858,515 12,167,747
PIB ramas no petroleras 78,097,290 84,187,361
Otros elementos del PIB 4,516,875 4,739,049
PIB total 94,472,680 101,094,156
(p) Resultados provisionales
(prev) Resultados previsionales
Miles de dólares de 2007
Tasas de variación (a precios de 2007)




Tabla 13 Valor Agregado Bruto por Industria/ Producto Interno Bruto (PIB) 
 
 
Fuente: BCE  2015 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
     Industrias 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Agricultura 3,616,189 3,720,875 3,874,262 4,004,098 4,174,664 4,208,926 4,331,942 4,360,989 4,689,213 4,666,905 4,906,981 5,112,890
Acuicultura y pesca de camarón 107,836 129,528 187,543 220,639 223,019 231,692 239,145 257,620 313,651 336,469 369,439 395,300
Pesca (excepto camarón) 311,780 281,658 361,912 389,587 374,429 411,050 363,797 352,757 363,291 403,738 432,998 439,493
Petróleo y minas 4,226,829 5,990,342 6,119,966 6,457,186 5,970,124 5,970,924 5,950,288 5,957,565 6,125,351 6,283,237 6,774,836 7,066,820
Refinación de Petróleo 875,935 1,007,269 956,151 954,138 926,818 1,007,645 1,049,899 897,618 995,486 889,556 661,187 622,441
Manufactura (excepto refinación de 
petróleo)
5,099,715 5,231,494 5,565,354 5,835,396 6,077,119 6,634,572 6,533,552 6,867,903 7,265,981 7,510,096 7,896,762 8,331,824
Suministro de electricidad y agua 551,651 494,378 499,894 500,136 585,603 761,453 685,195 921,881 1,171,586 1,381,805 1,483,658 1,541,521
Construcción 3,328,791 3,501,923 3,802,202 3,976,996 4,016,663 4,371,989 4,494,958 4,649,097 5,465,092 6,175,721 6,688,284 6,822,050
Comercio 4,666,600 4,854,680 5,148,451 5,345,827 5,356,038 5,932,593 5,700,437 5,896,054 6,238,357 6,528,454 6,921,163 7,202,854
Alojamiento y servicios de comida 707,455 742,094 786,313 847,438 864,979 910,396 990,214 1,031,311 1,092,760 1,136,121 1,208,634 1,272,692
Transporte 2,870,121 2,930,439 3,002,996 3,167,269 3,231,203 3,408,910 3,631,813 3,709,335 3,914,308 4,146,689 4,385,387 4,595,886
Correo y Comunicaciones 646,618 753,194 984,565 1,105,167 1,241,421 1,501,243 1,622,224 1,829,774 2,051,262 2,232,444 2,372,299 2,451,771
Actividades de servicios financieros 789,151 864,918 1,056,153 1,266,396 1,303,028 1,385,900 1,419,333 1,561,406 1,772,689 1,958,292 1,864,961 1,942,357
Actividades profesionales, técnicas y 
administrativas
2,584,004 2,675,662 2,892,962 3,027,431 3,241,469 3,463,920 3,360,137 3,491,760 3,764,398 4,024,214 4,241,498 4,423,882
Administración pública, defensa; 
planes de seguridad social obligatoria
2,405,024 2,489,683 2,542,646 2,618,800 2,784,183 2,839,151 3,165,316 3,330,171 3,677,807 3,929,174 4,071,876 4,214,392
Enseñanza  y Servicios sociales y de 
salud
3,326,896 3,445,865 3,611,413 3,762,404 3,932,127 4,157,011 4,479,318 4,801,688 5,023,002 5,364,749 5,449,908 5,767,728
Servicio doméstico 145,233 150,620 143,841 148,441 148,562 147,602 171,776 183,826 177,327 174,907 178,129 179,910
Otros Servicios * 3,603,655 3,892,015 3,947,505 3,954,635 4,059,454 4,159,057 4,162,166 4,169,939 4,331,527 4,345,089 4,505,940 4,661,926
TOTAL VAB 39,863,483 43,156,637 45,484,129 47,581,984 48,510,903 51,504,034 52,351,510 54,270,694 58,433,088 61,487,660 64,413,940 67,045,736
Otros elementos del PIB 2,097,779 2,250,073 2,325,190 2,332,631 2,496,874 2,746,374 2,206,222 2,210,361 2,491,976 2,617,903 2,667,129 2,724,610
TOTAL PIB 41,961,262 45,406,710 47,809,319 49,914,615 51,007,777 54,250,408 54,557,732 56,481,055 60,925,064 64,105,563 67,081,069 69,770,346
(*) incluye actividades inmobiliarias; y, Entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios
miles de dólares de 2007
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Como resultado tenemos que el PIB Petrolero para el año 2.013 fue de $ 7,166,277 y para 
el año 2.014 fue de $ 7,414,660. El PIB no Petrolero fue de $ 57,247,663 para el 2.013 y 
59,631,076 para el 2.014. Otros elementos del PIB $ 2,667,129 para el 2.013 y $ 2,724,610 
para el 2.014, dándonos como resultado un PIB Total de $ 67, 081,069 para el 2.013 y $ 
69,770,346 para el año 2.014.  
En el siguiente cuadro se realizan las proyecciones de estos indicadores entre el 2.015 al 
2.018, cuyos resultados del PIB total para el año 2.015 son de $ 72,665,661, para el año 
2.016  son de $ 75,569,718, para el año 2.017 de $ 79,723,267 y para el año 2.018 de $ 
82,405,448. Como se evidencia hay un crecimiento constante del PIB lo cual indica que el 
país se encuentra en un proceso de crecimiento económico y una oportunidad para el 
sector de la construcción. 
Tabla 14 Previsiones Macroeconómicas PIB Petrolero y no Petrolero 
 
Fuente: BCE  2015 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
2015 2016 2017 2018
(prev) (prev) (prev) (prev)
PIB ramas petroleras 7,622,818 7,840,672 8,986,935 8,731,309
PIB ramas no petroleras 62,235,095 64,823,027 67,265,525 70,555,155
Otros elementos del PIB 2,807,748 2,906,019 3,020,807 3,118,983
PIB total 72,665,661 75,569,718 79,273,267 82,405,448
PIB ramas petroleras 2.8 2.9 14.6 -2.8
PIB ramas no petroleras 4.4 4.2 3.8 4.9
Otros elementos del PIB 3.1 3.5 4.0 3.3
PIB total 4.1 4.0 4.9 4.0
PIB ramas petroleras 10.5 10.4 11.3 10.6
PIB ramas no petroleras 85.6 85.8 84.9 85.6
Otros elementos del PIB 3.9 3.8 3.8 3.8
PIB total 100.0 100.0 100.0 100.0
PIB ramas petroleras 10,876,932 11,693,929 13,255,360 12,872,205
PIB ramas no petroleras 92,694,581 98,534,233 106,020,774 113,449,558
Otros elementos del PIB 5,054,032 5,414,391 5,817,391 6,242,391
PIB total 108,625,545 115,642,553 125,093,524 132,564,153
(prev) Resultados previsionales
Estructura porcentual (a precios de 2007)
Miles de dólares
DESCRIPCIÓN \ AÑOS
Miles de dólares de 2007
Tasas de variación (a precios de 2007)
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2.3.2 PIB per Cápita. 
 
El PIB per Cápita se ha incrementado de $ 5,989 en el año 2.013 a 6,308 en el año 2.014, lo 
que significa que el valor de la producción total está creciendo más rápido que la 
población, cuya medida muestra el desarrollo económico positivo – en términos generales 
- que ha tenido el país (bienestar económico).  
Este indicador de acuerdo a las proyecciones del BCE seguirá en aumento, es así que para 
el año 2.015 se estima que el PIB per cápita será de $ 6,673, para el año 2.016 se estima 
que será de $ 6,996, para el año 2.017 de $ 7,456 y para el 2.017 de $ 7,787. 
Tabla 15 PIB Per Cápita 
 
 
Fuente: BCE  2015 




Población miles de habitantes (*) 15,775 16,027
Producto interno bruto 5,989 6,308
Consumo final de hogares 3,569 3,746
Formación bruta de capital fijo 1,668 1,710
Exportaciones 1,748 1,884
Importaciones 1,894 1,941
Producto interno bruto 4,252 4,353
Consumo final de hogares 2,636 2,696
Formación bruta de capital fijo 1,158 1,155
Exportaciones 1,144 1,199
Importaciones 1,312 1,340
Producto interno bruto 2.96 2.37
Consumo final de hogares 1.53 2.28
Formación bruta de capital fijo 8.92 -0.26
Exportaciones 0.70 4.82
Importaciones 5.31 2.13





Tasas de variación en dólares del 2007
Variables      \    Años
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Tabla 16 Previsiones Macroeconómicas Per Cápita 
 
 
Fuente: BCE  2015 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
2.3.3 PIB en la Construcción. 
 
En el sector de la construcción el PIB para el año 2.003 fue de $ 3,328,791, para los 
siguientes años existe un importante crecimiento, es así que hasta el año 2.014 alcanza los 
$ 6,822,050. Este crecimiento del sector responde a políticas de Estado en inversión en 
infraestructura y vivienda, esta última con una reactivación importante por los préstamos 
hipotecarios. 
VARIABLES / AÑOS 2015 2016 2017 2018
(prev) (prev) (prev) (prev)
Población miles de habitantes (*) 16,279 16,529 16,777 17,023
Producto Interno Bruto 6,673 6,996 7,456 7,787
Consumo final de hogares 3,965 4,186 4,422 4,663
Formación bruta de capital fijo 1,921 1,938 1,971 2,000
Exportaciones 1,761 1,809 2,030 2,100
Importaciones 1,943 1,949 2,023 2,075
Producto Interno Bruto 4,464 4,572 4,725 4,841
Consumo final de hogares 2,742 2,800 2,860 2,930
Formación bruta de capital fijo 1,251 1,240 1,234 1,226
Exportaciones 1,183 1,200 1,321 1,339
Importaciones 1,326 1,316 1,343 1,348
Producto Interno Bruto 2.5 2.4 3.3 2.4
Consumo final de hogares 1.7 2.1 2.1 2.5
Formación bruta de capital fijo 8.3 -0.9 -0.4 -0.7
Exportaciones -1.3 1.4 10.1 1.4
Importaciones -1.0 -0.8 2.0 0.4
(*) Proyecciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
(prev) Resultados previsionales





Ilustración 7 PIB de la construcción 
 
Fuente: BCE  2015 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
2.3.4 Inflación. 
La evolución de la inflación en los últimos 2 años ha sido de 
1 punto porcentual para el periodo, según la fuente oficial 
del BCE, teniendo como último dato el 4.05%  a Febrero de 
2015. 
El aumento de esta variable tiene fuentes internas y 
externas, como externas podemos citar la crisis financiera 
del 2009, el aumento constante del precio del barril de 
petróleo entre otros. 
Según la fuente oficial del BCE, la evidencia empírica señala 
que inflaciones sostenidas han estado acompañadas por un 
rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 
también por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la 











Miles de dólares de 2007 
Miles de dólares de 2007








































disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). Una vez que la inflación se propaga, 














Fuente: BCE 2015 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
En el sector de la construcción muchas de las medidas económicas del gobierno han 
incidido en el aumento de la inflación del sector y por ende del costo por m2 de 
construcción, como por ejemplo las medidas económicas de impuestos y aranceles a los 
materiales importados produce mayor demanda en el mercado que lamentablemente la 
base productiva del país no puede satisfacer y contribuye a la inflación de precios. 
2.3.5 Inflación Internacional.  
Realizando un análisis con un corte a Abril 2.014, entre un grupo de 17 países analizados, 
Ecuador se ubica como cuarto en la economía de menor inflación, por debajo del 
promedio (BCE, 2015). En primer lugar el país que tiene menor porcentaje de inflación es 
El Salvador con 0,60%, seguido de Estados Unidos con 1,51%, Colombia con 2,72% y 
finalmente Ecuador con 3,23%. El país con mayor inflación es Venezuela con el 56,19%. 
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Ilustración 8 Inflación anual 
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Ilustración 9 Inflación Internacional 
 
Fuente: BCE  2014 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
2.3.6 Riesgo País. 
El riesgo país es un concepto económico que ha sido abordado académica y 
empíricamente mediante la aplicación de metodologías de la más variada índole: desde la 
utilización de índices de mercado como el índice EMBI de países emergentes de Chase-
JPmorgan hasta sistemas que incorpora variables económicas, políticas y financieras. El 
Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual refleja el 
movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda extranjera. Se la expresa 
como un índice ó como un margen de rentabilidad sobre aquella implícita en bonos del 
tesoro de los Estados Unidos.4 
                                                          
4 BCE, definición de Riesgo País. 






































El índice de Riesgo País se ha mantenido en estos dos últimos meses.  






















Fuente: BCE  2015 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
De acuerdo a la Revista Gestión en su publicación del 22 de Marzo de 2013 señala: Brasil y 
la India son los países emergentes con menores riesgos para la inversión en 2013, en tanto 
que Omán, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos son los estados árabes que menos han 
acusado la inestabilidad política a raíz de la llamada primavera árabe, según la consultoría 
de seguros internacional AON.  
 
FECHA V ALOR
Marzo- 18- 2015 569.00 
Marzo- 17- 2015 569.00 
Marzo- 16- 2015 569.00 
Marzo- 15- 2015 569.00 
Marzo- 14- 2015 569.00 
Marzo- 13- 2015 569.00 
Marzo- 12- 2015 569.00 
Marzo- 11- 2015 569.00 
Marzo- 10- 2015 569.00 
Marzo- 09- 2015 569.00 
Marzo- 08- 2015 569.00 
Marzo- 07- 2015 569.00 
Marzo- 06- 2015 569.00 
Marzo- 05- 2015 569.00 
Marzo- 04- 2015 569.00 
Marzo- 03- 2015 569.00 
Marzo- 02- 2015 569.00 





































Tabla 17 Riesgo País 
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El Mapa de Riesgo Político 2013, excluye a los países desarrollados y determina que los 
estados con un nivel de riesgo más bajo para la inversión son Brasil, Uruguay, Costa Rica, 
Sudáfrica, Botsuana, Omán, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Rumanía, 
Bulgaria, India, Bangladés y Malasia. Por regiones, en América Latina se observa una clara 
brecha entre los países con poca exposición al riesgo, como Brasil, Uruguay, Colombia o 
Perú, y los de alto riesgo, que siguen siendo Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Cuba 
o Paraguay, por cuestiones diversas como la interferencia política o la violencia. (Sociedad, 
2013) 
2.3.7 Sector de la Construcción. 
 
La Constitución, en su Art. 30 señala: “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y 
saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y 
económica”.  
En el Ecuador el sector de la construcción había sido emprendido por el sector privado, 
dejando al Estado la oferta de vivienda popular. Actualmente el Gobierno ha ganado 
protagonismo en todos los segmentos del sector inmobiliario, a través del Ministerio de 
Vivienda (MIDUVI), el Banco del Pacífico, y el BIESS que ofrece un mayor plazo de 
financiamiento frente a la banca privada. Dentro de los planes del Gobierno para dotar de 
vivienda a los sectores más pobres se encuentra el proyecto Misión Solidaria Manuela 
Espejo, Socio Vivienda, Vivienda Fiscal, entre otros. El bono de la vivienda es uno de los 
pilares del Gobierno para impulsar el sector de la construcción. 
Actualmente la construcción aporta con el 10% a la estructura del país y ha crecido un 5% 
anual en los últimos 5 años. Ha superado por mucho la tasa de crecimiento del PIB tal 
como se muestra en los siguientes gráficos, que ha ido constituyéndose en uno de los 
puntales de la economía no petrolera desde 1.970. Está muy relacionada con otras 
actividades como la producción de cemento, industria maderera, transporte, minería 
metálica y no metálica, servicios técnicos así como materiales acabados provenientes de 
China, España, Colombia y andinos. De igual forma este sector demanda profesionales de 
obras civiles, instalaciones, acabados, intermediación financiera y crédito, publicidad, 
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comercio y ventas, convirtiéndose en una cadena de actividad productiva y un motor de la 
economía.  
El Marco Estratégico para el Desarrollo del Sector está diseñado para los mercados de los 
Sectores tanto público con programas de vivienda social, edificios y obras públicas, como 
en el privado con vivienda, edificios y obras civiles (inmobiliario).  
La Base Productiva de estos dos sectores se desarrolla a través de Empresas 
Constructoras, Servicios de financiación a mediano y largo plazo, empresas que ofrecen 
actividades complementarias, compra y venta de bienes intermedios, y el potencial de 
generar cadenas productivas, tal como contempla el Sector Financiero para desarrollar 
sectores estratégicos que contribuyan al desarrollo del país. Como estrategia para llevar a 
cabo el desarrollo de este eje importante está el desarrollo del recurso humano, 
identificar y resolver ¨cuellos de botella¨, sustituir importaciones y promocionar 
exportaciones.  
Ilustración 10 Mapa Estratégico para el Desarrollo del Sector
 




2.3.8 Edificación Proyectada en Quito, Guayaquil y Cuenca. 
 
De acuerdo al siguiente cuadro, se evidencia que los índices de edificación proyectada han 
incrementado en las principales ciudades del país. En la ciudad de Quito existe un 
incremento desde el año 2.003 al 2.006, los valores se mantienen hasta el 2.008, existe 
una disminución para el siguiente año, y a partir del 2.010 se ha mantenido.  
 
Tabla 18 Edificación Proyectada: Quito, Guayaquil y Cuenca 
 
2.3.9   Crédito de la Banca y Financiamiento del Sector. 
2.3.9.1 Evolución del volumen de crédito y saldo de crédito. 
 
De acuerdo a la información publicada por el Banco Centro del Ecuador en Junio de 2013,  
la tasa de variación mensual del volumen de crédito otorgado por el sistema financiero, 
presentó incrementos en tres segmentos, un ligero aumento en un segmento, 
reducciones en tres segmentos y ligera contracción en un segmento en relación al mes 
anterior.  
AÑOS
T OT A L R ESID EN C IA L T OT A L R ESID EN C IA L T OT A L R ESID EN C IA L T OT A L R ESID EN C IA L
2003 189 208 142 140 323 381 103 104
2004 205 199 167 169 296 303 121 124
2005 226 215 186 189 299 310 238 229
2006 226 229 190 190 262 271 269 259
2007 243 253 190 190 310 303 284 276
2008 243 254 190 190 328 373 210 206
2009 220 217 173 154 318 307 238 240
2010 220 226 190 190 300 300 204 204
2011 203 204 190 190 300 300 163 163
2012 215 220 190 190 300 300 191 191
2013 203 202 190 190 300 300 161 162
FUENTE: Municipios  de Quito, Guayaqui l  y Cuenca, permisos  de construcción.
EDIFICACIÓN PROYECTADA:  QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA
Valor unitario por metro cuadrado
Dólares
TOTAL QUITO GUAYAQUIL CUENCA
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Ilustración 11 Volumen de Crédito por Segmento de Crédito 
Fuente: BCE 2013 
En términos anuales la tasa de variación del volumen de crédito otorgado por el sistema 
financiero presenta crecimientos en tres segmentos, contracciones en tres segmentos y 
una ligera reducción en dos segmentos de crédito.  
 
Del total de volumen de crédito colocado en el Segmento Productivo Empresarial, el 
40,80% financió actividades de comercio con $ 63.6 millones, el 19,73% para actividades 
de manufactura con $ 31,1 millones, y el resto de actividades con el 39,98% y $ 63,1 
millones que comprenden: Minas y canteras, institución financiera, trasporte, 
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alimentación y comercio, otros servicios sociales, bienes raíces, agricultura y silvicultura, y 
construcción. (BCE) 




2.3.9.2 Evolución de las tasas de interés. 
 
La participación cada vez mayor del estado en el crédito de la vivienda con el Biess, ha 
mantenido un proceso de baja en las tasas efectivas para vivienda. Los préstamos 
hipotecarios del Biess mantienen tasas de interés entre el 7,9% y 9,4%, con pagos de hasta 
25 años plazo, y con el financiamiento del 100% para determinados sectores. La tasa 
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referencial del segmento de la vivienda en su promedio anual a Marzo de 2015 está en 
10.61%, y la tasa máxima en 11,33%. 
 
Tabla 19  Tasas de Interés Activas Efectivas Vigentes 
TASAS DE INTERÉS 
Marzo 2.015 
Tasas de Interés Activas Efectivas Vigentes 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 








Producto Corporativo 7,31% Producto Corporativo 9,33% 
Producto Empresarial 9,43% Producto Empresarial 10,21% 
Producto PYMES 11,17% Producto PYMES 11,83% 
Consumo 15,94% Consumo 16,30 
Vivienda 10,61% Vivienda 11,33% 
Microcrédito Acumulación Ampliada 22,22% Microcrédito Acumulación Ampliada 25,50% 
Microcrédito Acumulación Simple 25,02% Microcrédito Acumulación Simple 27,50% 
Microcrédito Minorista 28,21% Microcrédito Minorista 30,50% 
 
Fuente: BCE 2015 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
El sector inmobiliario se ha desarrollado debido a las facilidades de financiamiento y 
otorgamiento de crédito por pate de los préstamos hipotecarios del seguro social, 
reactivando la vivienda no solo para la clase media que eran los principales beneficiados 
de créditos de la banca para la vivienda, sino también el segmento que corresponde a la 
clase baja.  
2.3.9.3 Créditos hipotecarios del sistema financiero. 
 
En los últimos años el Ecuador ha vivido un “boom Inmobiliario, producto de las políticas 
aplicadas por el actual régimen”.5 Entre las políticas más destacadas se pueden mencionar 
los préstamos hipotecarios por parte del BIESS, con planes de financiamiento de hasta el 
                                                          
5
 Javier Solís, Entrevista para Revista Ekos. Enero 2012  
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100% del valor de la vivienda, que ha provocado que todas las entidades financieras del 
País entren en acción para expandir e impulsar al mercado inmobiliario. 
 
Actualmente la tasa nominal para la adquisición de una vivienda terminada, para un 
período hasta 120 meses está en 7,90%, y la tasa efectiva en 8,19%. Para ese mismo tipo 
de vivienda para un período de 121 a 180 meses la tasa nominal está en el 8,20% mientras 
que la tasa efectiva en 8,52%. Finalmente, para un período de 181 a 300 meses la tasa 
nominal está en 8,69% y la efectiva en 9,04%.  
 
Tabla 20  Tasas de Interés Vigentes 
PRÉSTAMO HIPOTECARIO 
PLAZO EN MESES 
Desde - Hasta Desde - Hasta Desde - Hasta 













Adquisición de Vivienda Terminada 7,90% 8,19% 8,20% 8,52% 8,69% 9,04% 
Construcción  7,90% 8,19% 8,20% 8,52% 8,69% 9,04% 
Adquisición de Terreno y Construcción  7,90% 8,19% 8,20% 8,52% 8,69% 9,04% 
Ampliación y Remodelación * 7,90% 8,19% 8,20% 8,52% - - 
Sustitución de Hipotecas 7,90% 8,19% 8,20% 8,52% 8,69% 9,04% 
Adquisición de Terreno ** 7,90% 8,19% 8,20% 8,52% - - 
Tasa de Mora Anual  869% - 9,02%   9,55% - 
* Plazo máximo 180 meses 
      ** Plazo máximo 144 meses 
       
Fuente: BIESS Diciembre 2.014 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
De acuerdo al BCE, existe un volúmen mayor de créditos para las Viviendas Terminadas, a 










Los créditos hipotecarios se los puede tramitar a través de algunas entidades bancarias, siendo el BIESS el banco que ofrece la menor 
tasa de interés.  
Ilustración 14  Créditos Hipotecarios 
 
 
Sector Financiero, crédito hipotecario 
Fuente: Revista Clave 
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Ilustración 15  Hipoteca BIESS 
 
Sector Financiero, crédito hipotecario 
Fuente: Revista Clave (CLAVE)
 
 
2.4 Amenazas y Oportunidades para el sector 
 
Se identifican las siguientes Amenazas y Oportunidades en el  Sector de la Construcción: 
 
2.4.1 Amenazas para el sector de la Construcción en Pichincha. 
 
Como amenaza podemos identificar la variación en el precio del barril de petróleo que 
según últimas cifras en diciembre de 2014 se cotizó en USD 53,55, cuando a inicios del 
2014 superaba los USD 91. En el oriente ecuatoriano llegó a USD 48. Ese escenario 
mundial, que vuelve variable el valor del crudo, tiene una incidencia directa en la 
economía ecuatoriana, altamente dependiente del petróleo: representa entre el 53% y 
57% de sus exportaciones, los ingresos que genera equivalen al 11,5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y, según la proforma 2015 aprobada por la Asamblea, financiará el 15% 
del Presupuesto General del Estado. (Universo, 2015) 
 
Ilustración 16 Caída del Petróleo 
 
Fuente: El Universo 2015 
 
 
Como otras amenazas propias podríamos considerar las limitaciones e impuestos que 




debido a la falta de una base productiva sólida y capaz de satisfacer la demanda provoca 
escases y por consecuencia inflación en el sector. 
 
Otra amenaza es el control cada vez creciente del estado sobre el sector, que si no se 
toman las medidas y políticas adecuadas, puede provocar el decrecimiento de la empresa 
privada y la inversión extranjera en el sector. 
 
Finalmente, la salvaguardia por parte del gobierno a los aranceles tendrá incidencia en 
varios rubros, afectando el costo por m2 de construcción y por ende de venta.  
2.4.2 Oportunidades para el sector de la Construcción en Pichincha.  
 
De acuerdo al censo de población y vivienda realizado por el INEC en el 2.010, la tenencia 
de la vivienda en Pichincha es del 36,9% con respecto al número de hogares que 
arriendan, por lo cual representa una oportunidad para el sector inmobiliario ya que son 
clientes potenciales que podrían adquirir una vivienda. Existen 268.600 hogares que no 
tienen vivienda propia. 
Ilustración 17  Tenencia de Vivienda en Pichincha 
 





Otra oportunidad se identifica a través de los planes gubernamentales y la facilidad de 
colocación de créditos, al igual que las remesas por parte de migrantes que a nivel 
nacional coloca a Pichincha como la segunda provincia beneficiaria de las remesas, con un 
total de 123,8 millones de USD en el 2010.  
Ilustración 18  Principales Ciudades Beneficiarias de Remesas 
 
Fuente: INEC 2.014 




El panorama macroeconómico del país en términos del PIB se muestra hasta la fecha 
favorable para el sector de la construcción e inmobiliario, por la fuerte inversión que el 
Gobierno ha realizado durante los últimos años en el sector con la construcción e 
infraestructura, al igual que la facilidad en los créditos hipotecarios, lo que ha permitido 
reactivar la economía del sector de la construcción, sin embargo también es importante 
considerar las amenazas a la economía en general, especialmente en este sector para 
determinar las mejores estrategias para que la industria no sufra una disminución. A 






















ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS 
 





El crecimiento del PIB espera 
mantener esta tendencia por 
los siguientes 3 años. 
 




El crecimiento del PIB espera 
mantener esta tendencia por 
los siguientes 3 años 
 
PIB de la Construcción 
  
Positivo 
Actualmente favorable para la 










Es un freno para el sector por la 
escalada de precios, ya que 
comúnmente la inflación en la 








Freno a la inversión extranjera. 
 
Evolución del 


















Disminución de ingresos. 
 
 
Crédito al Constructor         
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3 Estudio de la Localización 
 
3.1 Análisis del Sector  
El Edificio Dortmund se encuentra ubicado en el barrio El Edén, que corresponde a la 
Parroquia San Isidro de El Inca, la cual se encuentra al Noroeste del Distrito Metropolitano 
de Quito de la Provincia de Pichincha. 
Está limitado al Norte por los Barrios La Victoria y NTR. Madre Merced, al Sur y al Este por 
el Barrio San Miguel de Amagasí, y al Oeste por el sector Hospital de Solca, por lo cual ésta 
es el área de influencia del Proyecto. Las Avenidas de acceso importantes son la Av. Eloy 
Alfaro al Oeste, al Sur calle De Los Muelles, hacia el Noreste se encuentra la Av. Simón 
Bolívar o Corredor Periférico de la ciudad, y al Norte la calle Juan Molineros.  
 
Ilustración 19  Ubicación Geográfica del Proyecto – Parroquia San Isidro de El Inca. 
 
Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda DMQ 2015 






La Parroquia San Isidro de El Inca cuenta con una cultura ancestral andina, con sus 
tradiciones aún existentes, (en este sector existió asentamiento aborigen con testimonio 
de obrajes). En las generaciones más antiguas aún existe el arraigo hacia lo indígena. Por 
otro lado, está inmerso en el carácter Metropolitano de la Capital, debido a las 
migraciones internas y variados procesos urbanos, que añaden riqueza al acto cultural ya 
presente en el sector, lo que lo hace único y valioso en la ciudad. (Villacís, 2012) 
 
Ilustración 20  Mapa Sistema Histórico Patrimonial de Quito 
 





3.3 Uso de Suelo 
 
En la Parroquia San Isidro de El Inca, el Uso de Suelo es Residencial  (R2) y Múltiple.  
 
Ilustración 21 Uso de Suelo – Parroquia San Isidro de El Inca. 
 
    
Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda DMQ 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
De acuerdo al Concejo Metropolitano de Quito, en su Ordenanza de Zonificación No. 
0031, lo define como:  
 
Tabla 21  Uso de Suelo Residencial R2 y Múltiple 
USO SIMB. TIPOLOGÍA SIMB ACTIVIDADES/ ESTABLECIMIENTOS 
Residencial R Residencial R2 Zonas de uso residencial en la que se 
permite comercios y servicios de nivel 
barrial y sectorial y equipamientos 
barriales, sectoriales y zonales.  
Múltiple M Múltiple M1 Uso de diversos de carácter zonal y de 
ciudad, compatibles.  
 
Fuente: Concejo Metropolitano de Quito  






La Parroquia San Isidro de El Inca está compuesta por el siguiente Equipamiento: 
Educación, Comercio, Industria, Salud, Seguridad y Culto. En relación a la Educación, entre 
los colegios más importantes están: Colegio Tomás Moro, Colegio Internacional SEK, 
Martim Cereré, Isaac Newton, Letort, entre otros. El segmento del nivel socioeconómico 
en el cual se encuentran estas instituciones es Medio Alto, como consecuencia se han 
originado proyectos inmobiliarios para ese estrato alrededor de esta zona. Entre ellos los 
hitos más importantes están: La Embajada Americana,  el Hospital de Solca y el Mega Kiwi.  
 
PRIMER HITO: Embajada Americana.- Se encuentra ubicada en las calles: Avigiras y De los 
Guayacanes. Tiene un radio de seguridad de 3 km. a la redonda para los moradores de la 
zona.  
Fotografía  1 Embajada Americana 
 
  Embajada Americana (2015) 
  Fuente: El Norte. Ec 
 
 
SEGUNDO HITO: Hospital de Solca.- Ubicada en la Av. Eloy Alfaro, es un hospital semi 







Fotografía  2 Hospital de SOLCA 
 
 
  Fuente: Wikimapia 
 
 
TERCER HITO: Mega Kywi: Ubicado en la Av. Eloy Alfaro, este centro integral de comercio 
brinda: elementos para hogar, materiales para la construcción, entre otros.  
 
 
Fotografía  3 Mega Kywi 
 










Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez  
 
 
De acuerdo al análisis realizado en la Ilustración 16, se evidencia que el área de influencia 
del Proyecto Edificio Dortmund, se encuentra delimitada por los Barrios aledaños, entre 
los cuales están: San Miguel de Amagasí, Buenos Aires, Unión y Progreso y Hospital de 
Solca, en los cuales el componente principal además de los hitos mencionados, son las 
Escuelas y Colegios.  





3.5 Servicios Públicos 
 
La Parroquia San Isidro de El Inca cuenta con servicios de Infraestructura vial, 
hidrosanitaria, eléctrica, telecomunicaciones y sistema de recolección de desechos. Como 
Vía Arterial y límite Parroquial se encuentra la Av. Eloy Alfaro, entre sus calles principales 
están: Calle De Los Pinos, Avigiras, De Los Nogales, De Los Guayacanes. El Proyecto se 
encuentra ubicado en las Calles Avigiras y Nogales, por lo cual goza de una ubicación 
importante.  
 
Ilustración 23  Infraestructura vial y transporte público del proyecto 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Como sistema de transporte público que sirve para el proyecto, tenemos la línea EDÉN – 




calle Avigiras. Las líneas que sirven de forma indirecta y pasan a una cuadra del proyecto, 
por la Av. Eloy Alfaro son: Carcelén Eloy Alfar, y El Inca – Congreso.  
3.6 Seguridad 
 
El terreno cuenta con un radio de seguridad de 3 Km a la redonda por la presencia de la 
Embajada Americana, la cual se encuentra ubicada en las calles Guayacanes y Avigiras, a 
pocos pasos del proyecto.  
 
Es muy importante esta característica en la ubicación, ya que se convierte en una 
oportunidad y una fortaleza para el proyecto, ya que mis clientes pueden acceder tanto 
vehicular como peatonalmente. La imagen urbana consolida a la zona como un área 
residencial de alta plusvalía en Quito.  
 




Radio de Seguridad 







3.7 Ubicación de la Competencia 
 
Todo proyecto debe ser planteado en base a un estudio previo de la competencia del 
sector, para entender el mercado y sus necesidades; de esta forma se establecen 
parámetros que debe contener el proyecto, así como elementos que den un valor 
agregado que lo defina dentro del sector, como un proyecto con una ventaja competitiva 
importante. 
 
De acuerdo al área de influencia de mi proyecto, realicé un análisis de los proyectos que 
se convierten en mi competencia y son:  
 
Tabla 22  Ubicación de la Competencia 
PROYECTO TIPOLOGÍA UBICACIÓN 





José Félix Barreiro y de Las Madres 
Edificio Omsa Departamentos Av. Eloy Alfaro y Fray Leonardo Murialdo 
Urbanización Jardines de 
Amagasí 
Departamentos Avigiras y de los Guayacanes 
Edificio Anagaes Departamentos San Miguel Anagaes y Amagasi del Inca 
Edificio Bonaire Departamentos San Miguel Anagaes y de Las Lilas 
Edificio Mazzuren Departamentos De Los Nogales y de las Nueces 
Edificio Victoria Departamentos Los Azahares y de las Clavelinas 
 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
La oferta inmobiliaria que existe en el sector es diversa, ya que no existe una clara 
definición en cuanto a la tipología de los proyectos. Dentro del perímetro de 1 km 
podemos ver una clara competencia con proyectos de casas y departamentos, dirigidos a 
grupos familiares, lo que indica que el edificio Dortmund debe estar dirigido a este grupo 




Ilustración 25 Ubicación de la Competencia 
 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
3.8 Análisis y Ubicación del Proyecto 
 
El edificio Dortmund se encuentra ubicado en las calles Avigiras y De Los Guayacanes, a 
pocos pasos de la Embajada Americana y el Hospital Oncológico de SOLCA. Por su 
ubicación goza de facilidad para ingresar al proyecto: se lo puede hacer desde la Av. Eloy 
Alfaro peatonalmente, o a su vez a través del transporte público que pasa por la Avigiras, 







Tabla 23  Datos del Proyecto 
DATOS DEL PROYECTO 
Nombre de la empresa promotora ING. IVAN ALEJANDRO COBA CEVALLOS 
Nombre del proyecto EDIFICIO DORTMUND 
Tipo de proyecto Edificio de departamentos 
Localización Ciudad: Quito 
 Zona: Amagasí del Inca 
 Calles: Avigiras y de los Guayacanes 
Área de terreno (m2) 344,44 m2 
Área  de construcción  (m2) 1.060,24 m2 
Número de unidades previstas (terrenos, 
casas,     oficinas, locales comerciales, otros) 
 
7 departamentos de 3 dormitorios y 1 suite 
 
 
Plazo de ejecución  (meses) 
Plazo en meses: 12 meses 
Fecha de inicio: 04 de Mayo de 2015 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Terreno: se encuentra limitado por edificaciones existentes. No posee vistas importantes, 
sin embargo su entorno inmediato hace atractivo tanto el sector como la calle principal 
del proyecto. El terreno tiene una pendiente menor al 2%.  
 
Entorno Inmediato: La vista principal del proyecto está sobre la calle Avigiras, sobre la 
cual se encuentran unidades de vivienda privada, con un diseño arquitectónico simple, 
que no resaltan dentro del entorno. Sin embargo tenemos a pocos pasos la Embajada 
Americana, el Hospital Oncológico de SOLCA y el Mega Kiwi.  
 
Ambiente: El terreno al no estar ubicado en una calle principal no tiene problemas de 
ruido, alto tráfico o smog, está alejado de la Av. Eloy Alfaro y del tránsito de las principales 






Ilustración 26  Ubicación y Entorno Inmediato 
 
 


































Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
 
3.10 Altura de la Edificación 
 
El proyecto se ha realizado de acuerdo a la ordenanza municipal con 4 pisos de altura. De 
acuerdo al Incremento de dos pisos de altura decretado por el IMQ, en virtud de la 




sectores que puede contar con proyectos inmobiliarios con proyección a 2 pisos 
adicionales, lo que genera una oportunidad para incrementar las unidades de vivienda.  
 
Ilustración 27  Plano Altura de Edificación 
 
 
Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 
(Secretaría de Territorio) 
 
3.11  Avalúo Comercial 
 
3.11.1 Avalúo por m2 de casas. 
 







Fuente: Vive1.com  
 












3.11.3 Avalúo por m2 de terrenos:  
 
 












El proyecto arquitectónico propuesto será insertado en un sector que está teniendo un 
visible crecimiento, lo que permite el progreso adecuado de la obra. El trabajo de campo 
realizado en el sector permitió determinar que el Edificio Dortmund es un proyecto que se 
encuentra en una excelente ubicación y tiene muchas facilidades en cuanto a servicios 
básicos, líneas de transporte y trabajos de urbanización. A continuación se realiza una 




RESÚMEN ANÁLISIS DEL SECTOR, UBICACIÓN Y COMPETENCIA 






1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Se encuentra ubicado en calles 
principales, a pocos pasos de los 
Hitos más representativos de la 





2 USO DE SUELO 
 
El área de estudio se encuentra en la 
Zona Residencial R2, lo que significa 
que es un barrio residencial, con 
servicios y equipamientos a nivel 




Compuesto por varias Unidades 
Educativas de nivel Medio Alto, 
además ofrece Salud, Seguridad, 
Comercio y Culto.  
5 
4 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Cuenta con servicios de 
Infraestructura Vial, hidrosanitaria, 
eléctrica, telecomunicaciones, 
transporte público y sistema de 
recolección de desechos.  Vías en 
buen estado y señalizadas 
5 
5 SEGURIDAD  
 
El terreno cuenta con con radio de 
seguridad por la presencia de la 




Dentro del perímetro de 1 km 
podemos ver una clara competencia 
con proyectos de casas y 
departamentos con características 
similares a las del Edificio Dortmund. 
5 
7 ENTORNO INMEDIATO  
 
El proyecto se encuentra a pocos 
pasos de Hitos importantes como el 
Hospital de SOLCA, la Embajada 




De acuerdo al IRM el proyecto No 
aprovecha su máximo COS.  
2 
9 Altura de Edificación 
 
De acuerdo al incremento de 2 pisos 
decretado por el DMQ, se puede 
realizar como ejercicio la proyección 
de 2 pisos adicionales para generar 
más unidades de venta. Sin embargo 
el Promotor no optó por el ZUAE. 
2 
10 Avalúo Comercial  
 
El avalúo por m2 de terreno se 
encuentra en 1.333 $ para 
departamentos. El Edificio Dortmund 
arrancará con un precio de venta que 







































4 Oferta y Demanda 
 
4.1 Análisis de la Demanda de Vivienda en Quito  
 
El análisis de la demanda de vivienda en la ciudad de Quito, nos permite identificar las 
necesidades del mercado que podemos satisfacer mediante la oferta inmobiliaria.  
4.1.1 Población de Quito  
 
De acuerdo al último censo de población del INEC realizado en el 2.010, existen  2.576.287 
habitantes en Pichincha, de los cuales 2.239.191 viven en la ciudad de Quito. Realizando 
una estimación basada en el porcentaje de habitantes de la ciudad de Quito respecto a la 
provincia de Pichincha, se encuentran distribuidos por edades de la siguiente forma:  
 





Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
POBLACIÓN PICHINCHA QUITO
De 95 y más años 1619 1414 0.06 %
De 90 a 94 años 4639 4039 0.18 %
De 85 a 89 años 10760 9359 0.42 %
De 80 a 84 años 20187 17552 0.78 %
De 75 a 79 años 27990 24333 1.09 %
De 70 a 74 años 40040 34806 1.55 %
De 65 a 69 años 57014 49558 2.21 %
De 60 a 64 años 72702 63192 2.82 %
De 55 a 59 años 94397 82048 3.66 %
De 50 a 54 años 114630 99632 4.45 %
De 45 a 49 años 142926 124224 5.55 %
De 40 a 44 años 154206 134027 5.99 %
De 35 a 39 años 180504 156883 7.01 %
De 30 a 34 años 208179 180935 8.08 %
De 25 a 29 años 238668 207433 9.26 %
De 20 a 24 años 246050 213849 9.55 %
De 15 a 19 años 238705 207465 9.27 %
De 10 a 14 años 241334 209750 9.37 %
De 5 a 9 años 244844 212801 9.50 %
De 0 a 4 años 236893 205891 9.19 %
TOTAL 2576287 2239191 100.00 %
%
0 







Los límites de edad para realizar un préstamo hipotecario con una entidad bancaria, están 
comprendidos entre los 18 y los 75 años. De la población de Quito que se encuentra entre 
ese rango de edades, podemos obtener el siguiente gráfico:  
 
Ilustración 28  Población de Pichincha y Quito 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
El total de población entre los 18 y los 75 
años, es de 1.655.994 para Pichincha y 
1.439.306 para Quito. Sin embargo la 
Población Económicamente Activa (PEA), 







































PICHINCHA 51236 57014 72702 94397 114630 142926 154206 180504 208179 238668 341532





















Límite de edad para préstamos hipotecarios 
POBLACIÓN PICHINCHA QUITO
De 70 a 75 años 51236 44539
De 65 a 69 años 57014 49558
De 60 a 64 años 72702 63192
De 55 a 59 años 94397 82048
De 50 a 54 años 114630 99632
De 45 a 49 años 142926 124224
De 40 a 44 años 154206 134027
De 35 a 39 años 180504 156883
De 30 a 34 años 208179 180935
De 25 a 29 años 238668 207433
De 18 a 24 años 341532 296835
TOTAL 1655994 1439306




Ilustración 29  Población Económicamente Activa de Pichincha y Quito 
 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Además de la Población Económicamente Activa es importante considerar la tenencia de 
Vivienda para determinar la población que aún no tiene vivienda propia.   
 
4.1.2 Tenencia de Vivienda 
 
El universo de estudio de demanda de vivienda realizado por la empresa Consultora 
Ernesto Gamboa & Asociados en el año 2.012 con una proyección a 3 años, comprende 
hombres y mujeres entre 25 a 60 años (PEA) con intenciones de compra de vivienda hasta 
el 2.015 en la ciudad de Quito. El volumen de las personas que no poseen vivienda y aún 
continúan arrendando es del 51,20%, frente a un 43,8% que tiene vivienda propia, el 
porcentaje restante corresponde a vivienda familiar, anticresis y prestada. 
 
Tomando en consideración la PEA de Quito, que es de 1.439.306, el 51,20% de población 
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Ilustración 30  Tipo de Vivienda 
 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Ilustración 31  Vivienda Por Nivel Socioeconómico 
 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 











TIPO DE VIVIENDA 





























































































1.900% 2.100% .600% 




De acuerdo a la Ilustración 25, el Nivel Socioeconómico Alto se caracteriza por tener 
vivienda propia con un 95.60%, del porcentaje restante el 4.40% arrienda, el NSE Medio 
Alto se caracteriza por tener vivienda propia con un 73.30%, el 25.60% arrienda, el NSE 
Medio se caracteriza por tener vivienda arrendada con un 54%, sin embargo tiene un 
margen muy estrecho frente a los que tienen vivienda propia con el 41.10%, de igual 
forma los NSE Medio Bajo y Bajo se caracterizan por tener vivienda arrendada con 62.30% 
y 65.30%, frente a 32.30% y 25.50% de vivienda propia, respectivamente. 
4.1.3 Intención de Adquirir vivienda 
 
La intención por adquirir vivienda está presente en todos los NSE, sin embargo también es 
importante considerar la intención de compra de vivienda con fines de inversión. ¨En la 
medida que el valor de los arriendos continúe creciendo (…), mayor atractivo existe para 
inducir a los inversionistas a la compra de productos inmobiliarios, pues representa 
mayores rendimientos económicos¨. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2012) .  
 
Ilustración 32  Intención de adquirir Vivienda 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 















El edificio Dortmund ofrece unidades de vivienda para el NSE Medio Típico, de acuerdo a 
la Ilustración 27 la intención de adquirir vivienda para ese segmento es del 89,60% para 
vivir en ella, y el 10,40% lo haría como inversión.  
4.1.4 Preferencia en adquirir vivienda 
 
Se mantiene la preferencia en general por adquirir casas, para el segmento NSE medio 
típico la preferencia por adquirir vivienda unifamiliar tiene un promedio del 88%, frente a 
un 12% que desea adquirir departamentos en ese mismo segmento.  
 
Ilustración 33  Preferencia del Tipo de Vivienda a Adquirir 
 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 




El sector Norte de la ciudad es el sector preferido para la compra de vivienda, para el NSE 
medio típico alcanza el 49,10%, frente al Sur que está en el 9.2%, Centro con el 3.1% y el 








































Ilustración 34  Zonas de Preferencia para adquirir vivienda por NSE 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 








Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
4.1.5 Estado de las viviendas para adquisición 
 









Norte Centro Sur Chillos Tumbaco -
Cumbayá
Calderón Pomasqui
ZONAS DE PREFERENCIA PARA ADQUIRIR VIVIENDA POR NSE 
Alto Medio Alto Medio Típico Medio Bajo Bajo
Sector Alto Medio Alto Medio Típico Medio Bajo  Bajo 
Norte  43,50% 43,00% 49,10% 43,90% 38,80% 
Centro  0,00% 4,70% 3,10% 6,90% 15,30% 
Sur 0,00% 3,50% 9,20% 25,40% 17,40% 
            
Chillos  30,40% 16,30% 17,80% 14,60% 6,10% 
Tumbaco - Cumbayá 26,10% 20,90% 9,20% 2,30% 4,10% 
Calderón 0,00% 7,00% 8,00% 6,20% 12,20% 




Ilustración 35  Estado en que se prefiere comprar la vivienda 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Ilustración 36  Preferencia por Adquirir Vivienda Nueva por NSE 
 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Con respecto al estado de avance de la obra para su adquisición, el 70% prefiere comprar 
una vivienda ya terminada frente a una vivienda que se encuentre en construcción o en 

























Ilustración 37  Compra de Vivienda Nueva 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
4.1.6 Demanda Potencial (D.P.) 
La Demanda Potencial es el número de hogares que están interesados en adquirir vivienda 
dentro de un período de 3 años. Se estima que 51.941 hogares que corresponde al 
28.40%, adquieran vivienda dentro del plazo de 1 año, 55.233 hogares que corresponde al 
30,20% adquieran vivienda en el plazo de 2 años y 75.716 hogares que corresponde al 
41,40% adquieran vivienda dentro de 3 años, lo cual indica que la base de los hogares 
interesados en adquirir vivienda es suficientemente amplia para sostener el crecimiento 















Tabla 27  Demanda Potencial por Hogares 2.012 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
 
4.1.7 Demanda Potencial Calificada (D.P.C) 
 
La Demanda Potencial Calificada (D.P.C.), permite identificar el tamaño real del mercado 
definido por el interés en la compra de vivienda y con la capacidad económica para poder 
adquirirla, de acuerdo a las condiciones actuales del mercado. La Demanda Potencial 
Calificado Total (D.P.C.T.) resulta de la suma entre los hogares que pueden adquirir la 
vivienda al contado con los hogares que pueden adquirirla a crédito.  
 
Realizando una estimación dentro de 3 años, para el tercer período se estiman 8.935 







Ilustración 38  Período de Intención de Compra para la D.P.C.T. 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
4.1.8 Ingresos Familiares de hogares interesados en comprar vivienda 
 
Los ingresos familiares en la ciudad de Quito, para los hogares interesados en adquirir 
vivienda dentro de un período de 3 años, se compone por ingresos mayores a 6.000 USD 
para el NSE Alto (que corresponde al 2%), ingresos entre 3.200 y 5.999 USD para el NSE 
Medio Alto (10,40%), ingresos entre 850 y  3.199 USD para el NSE Medio Típico (59,10%), 
ingresos entre 380 y 849 USD para el segmento Medio Bajo (25,80%) y menores a 379 USD 
para NSE Bajo (2,70%). 
 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el segmento mayoritario interesado en 
adquirir vivienda es el Medio Típico, seguido por el Medio Bajo y Medio Alto, y con 
porcentajes mínimos se encuentran el NSE Alto y Bajo, con poco interés en adquirir 















0 - 1 ANO 1 - 2 ANOS 2 - 3 ANOS
hogares 
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Ilustración 39  Ingresos Familiares de Hogares interesados en adquirir vivienda 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
4.1.9 Índices de Demanda 
En el siguiente cuadro podemos observar los índices de la demanda y su relación con la 
oferta. 
Ilustración 40  Período de Intención de Compra para la D.P.C.T.  2.012 
 















380 - 849 < 379
RANGO DE INGRESOS
Series1 2.00% 10.40% 59.10% 25.80% 2.70%





4.1.10  Conclusiones  
 
- La población de Quito, es de 2.239.191 habitantes, de los cuales 1.439.306 están 
dentro del límite de edad (entre 18 a 75 años) para adquirir un préstamo 
hipotecario, sin embargo la PEA es de 1.087.456, que corresponde al 48.56% de la 
población total de la ciudad.  
- El número de personas que no poseen vivienda y que continúan arrendando en 
todos los Niveles Socioeconómicos, es del 51,20%, que corresponde a 736.925 
habitantes de la Población Económicamente Activa de Quito, frente a un 43,80% 
que tiene vivienda propia, 3,8 % que tiene vivienda familiar, 1% prestada y 0.20% 
en anticresis. El NSE Medio Alto se caracteriza por tener vivienda propia con un 
73.30% frente a un 25.60% que arrienda y un 1,1% que posee vivienda familiar.  
- Con respecto a la intención de adquirir vivienda, en el NSE Medio Alto el 64% 
desea comprar una vivienda para vivir en ella, mientras que el 36% desea hacerlo 
como inversión.  
- Existe preferencia en general por adquirir casas en comparación a departamentos, 
para el segmento NSE medio alto la preferencia por adquirir vivienda unifamiliar 
tiene un promedio del 72%, frente a un 28% que desea adquirir departamentos. La 
zona de preferencia para elegir una vivienda es la Zona Norte de Quito.  
- La preferencia por adquirir vivienda nueva para todos los NSE es del 89%, frente  a 
la alternativa de comprar usada con un 11%. Para el NSE Medio Alto la preferencia 
es del 93% para vivienda nueva y del 7% para comprar usada.  
- Con respecto al estado de avance de la obra para su adquisición, el 70% prefiere 
comprar una vivienda ya terminada frente a una vivienda que se encuentre en 
construcción o en planos, que representan el 16% y 14%, respectivamente.  
- La demanda potencial (DP) es de 182.890 hogares, de los cuales la demanda 
potencial calificada (DPC) para el 2.015 es de 8.935 hogares que tienen interés en 
la compra de vivienda y la capacidad económica para poder adquirirla, de acuerdo 




- El segmento del NSE Medio Típico tiene ingresos familiares entre 850USD a 3.199 
USD, y tiene un interés en adquirir vivienda dentro del período de 3 años del 
59,10% del total de la DPC, por lo cual se puede determinar que es el segmento 




























4.2 Análisis de la Oferta de Vivienda en Quito 
 
Es importante determinar si la oferta inmobiliaria en la ciudad de Quito satisface la 
Demanda Potencial Calificada. A continuación se realizará un análisis de la Oferta 
Inmobiliaria de Quito, seguido del análisis en la Zona Norte en la cual se desarrolla mi 
proyecto y finalmente, se realizará un análisis de la competencia.   
4.2.1 Sector inmobiliario de Quito 
 
El año 2.007 ha sido el período en el cual existió mayor oferta inmobiliaria en la ciudad de 
Quito. A partir de esa fecha existió una tendencia a la baja hasta el año 2.010, sin embargo 
a partir de esa fecha el número de unidades ofertadas se ha mantenido en términos 
generales hasta el 2.013. En el año 2.014 las unidades de oferta inmobiliaria bajaron en 
relación al período anterior, de 25.853 unidades que corresponden a 717 proyectos, 
frente a 24.472 unidades que corresponden a 602 proyectos, es decir, existió una 
disminución de 115 proyectos ofertados. 
 
Ilustración 41  Oferta Inmobiliaria en Quito 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 










Ilustración 42 Oferta Inmobiliaria en Quito por Zonas 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
 
Como se puede observar en la Ilustración 36, la Zona que tiene más oferta de proyectos 
inmobiliarios es la Zona Norte de la ciudad de Quito, con lo cual podemos concluir que el 
edificio Dortmund está ubicado en una zona en la que se ofrecen mayores unidades de 
vivienda.  
 
4.2.2 Tamaño promedio por m2 
 
Existe un promedio entre 107 m2 a 112 m2 para el tamaño de las viviendas, entre el 
período del 2.000 al 2.014. Para el caso de los departamentos han existido variaciones 
mínimas entre 101 m2 a  115 m2 hasta el 2.008, a partir de esa fecha han disminuido a 83 








Ilustración 43  Tamaño Promedio de Vivienda en Quito 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Ilustración 44  Tamaño Promedio de Vivienda por Zonas 
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Como se puede observar en la Ilustración 38, la Zona que ofrece mayores áreas en 
departamentos es el Valle de Cumbayá, seguido por la Zona Norte y un crecimiento 
importante en la Zona Centro de Quito en los períodos del 2.012 al 2.013.  
4.2.3 Precio promedio total  
 
El precio promedio total de unidades de vivienda ha ido aumentando desde el año 2.000 
hasta el año 2.014. Para el caso de departamentos, existen años en los cuales el precio ha 
decrecido en relación al período anterior, tales como: los años 2.001, 2.004, 2.009 y 2.010, 
sin embargo en general existe tendencia hacia el aumento de precios. Para el período 
2.014 el precio promedio de un departamento se encuentra en 137.441 USD. 
 
Ilustración 45  Precio Promedio Total de Casas y Departamentos 
 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 






































































































Ilustración 46  Precio Promedio Total para Departamentos por Zonas 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
Como se puede observar en el Gráfico Nro. 18, la Zona que tiene mayor precio en los 
departamentos que oferta es el Valle de Cumbayá, seguido por la Zona Norte y un 
crecimiento importante en la Zona Centro de Quito en los períodos del 2.012 al 2.013.  
4.2.4 Precio Promedio del m2 
 
El precio promedio del m2 de unidades de vivienda ha ido aumentando desde el año 2.000 
hasta el año 2.014. Para el caso de departamentos, existen años en los cuales el precio ha 
decrecido en relación al período anterior, tales como: los años 2.004, 2.009 y 2.010, sin 
embargo en general existe tendencia hacia el aumento de precios. Para el período 2.014 el 







Ilustración 47  Precio Promedio del m2 de Casas y Departamentos 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 




Ilustración 48  Precio del m2 Promedio para Departamentos por Zonas 
 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
 
Como se puede observar en la Ilustración 42, la Zona que oferta mayor precio por m2 en los 
departamentos es el Valle de Cumbayá, seguido por la Zona Norte y un crecimiento importante en 
la Zona Centro de Quito en los períodos del 2.012 al 2.013.  
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4.2.5 Absorción del Mercado 
 
La absorción del Mercado se mide en unidades de casas o departamentos vendidos por 
mes. En relación a los departamentos en la Ilustración 43 podemos observar que existe 
una variación de crecimiento y decrecimiento, sin embargo la tendencia lineal ha ido en 
términos generales en aumento. Se evidencian períodos en los cuales ha existido una 
absorción de mercado mayor en relación a otros períodos, en los años: 2.007, 2.008, 2.011 
y 2.012. 
 
Ilustración 49  Absorción de Mercado en Quito 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
En el siguiente gráfico se puede observar que la Zona Norte de Quito es la que tiene 
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Ilustración 50  Absorción de Mercado para Departamentos por Zonas 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
4.2.6 Análisis de la Oferta en la Zona Norte de Quito 
La Zona Norte de Quito se encuentra dividida en 4 sectores por las principales Avenidas: 
10 de Agosto, La Prensa, El Inca y la Carvajal, tal como se puede observar en la Ilustración 
45. La Parroquia San Isidro de El Inca, donde se desarrolla mi proyecto inmobiliario se 
ubica en el Sector 4. A continuación se detalla el comportamiento de cada uno de estos 
sectores en cuanto al número de unidades ofertadas, precios y absorción de mercado. 
  
Ilustración 51  Zona Norte de Quito distribuida por sectores 
 




Como se puede observar en La Ilustración 45, el Sector No. 4 es el sector que más 
unidades de vivienda Oferta en la Zona Norte de Quito, seguido por el Sector 3. 
 
Ilustración 52  Número de Proyectos por Sectores en la Zona Norte de Quito 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
 
La Oferta Disponible es mayoritaria en el Sector 3, seguido del sector 4 de la Zona Norte 
de Quito, tendencia que se ha mantenido desde el año 2.000 al 2.014, especialmente en el 
año 2.007, y 2.004, 2.005, 2.006, 2.012 y 2.014. 
 
Ilustración 53  Oferta Disponible por Sectores en la Zona Norte de Quito 
 





Ilustración 54  Tamaño Promedio en m2  por Sectores en la Zona Norte de Quito 
 




El Sector que mayor área oferta en vivienda es el Sector No. 1, mientras que los sectores 
restantes ofrecen unidades de vivienda con áreas similares en m2.  
 
Ilustración 55  Precio Promedio Total  por Sectores en la Zona Norte de Quito 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
 
El Precio Promedio Total de viviendas es más Alto en el Sector No. 1, seguido por el 
número 3, sin embargo en el año 2.011 existe un crecimiento del Sector No. 2, para los 




Ilustración 56  Precio Promedio por m2,  por Sectores en la Zona Norte de Quito 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
 
El Precio por m2 de viviendas es más Alto en el Sector No. 3, seguido por el número 1, sin 
embargo en el año 2.011 existe un crecimiento del Sector No. 2, para los períodos 
siguientes el precio se regula. El Sector No. 4 tiene un crecimiento normal.  
 
Ilustración 57  Precio Promedio por m2,  por Sectores en la Zona Norte de Quito 
 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
 
 
Finalmente, la absorción de unidades por mes es mayoritaria en el Sector No. 3, seguida 




En el siguiente Capítulo se detallará la Competencia para mi Proyecto ubicado en el Barrio 
El Edén, Parroquia San Isidro de El Inca.  
4.3 Perfil del Cliente 
 
Antes de entrar al análisis del sector donde se realiza la propuesta del Edificio 
DORTMUND, es importante definir y describir al cliente que va enfocado. El análisis 
permite tener una perspectiva clara hacia que segmento hemos trabajado la propuesta.  
 
Por el tipo de proyecto que proponemos y por los ingresos del cliente, el segmento del 
Edificio Dortmund es un segmento Medio Típico, que representa el 30% del total de 
hogares, con ingresos entre 2301 a 3199 dólares americanos mensuales. Dentro de esta 
segmento existen 3 niveles: Medio Típico Alto con ingresos entre $ 2.301 a $ 3.199, Medio 
Típico Medio con ingresos entre $ 1.601 a $ 2.300 y Medio Típico Inferior con ingresos 
entre $ 850 a $ 1600. Las características de los sectores de nivel socioeconómico alto se 
relacionan con los siguientes parámetros para adquirir una vivienda: 
 
Tabla 28 Preferencia de adquirir vivienda en el NSE Medio Típico 
Preferencia por adquirir vivienda en el sector Norte:  47% 
Tamaño de la nueva vivienda (promedio aspiracional):  120 - 130 m2 
Número de dormitorios promedio:  3 
Número promedio de baños:  2 
Número de estacionamientos promedio:  1 
 
 La vivienda debe estar ubicada en un sector residencial con una plusvalía 
alta.  
 La vivienda debe estar ubicada estratégicamente por su accesibilidad y 
seguridad para la familia.  
 Los clientes compran su vivienda completamente terminada, llave en mano 





































5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Para el presente estudio se ha realizado el análisis de 8 proyectos que forman parte de la 
competencia del Edificio Dortmund. El proceso de levantamiento de información se lo ha 
realizado a través de fichas las cuales contienen los principales datos del proyecto, la toma 
de muestras de datos se lo ha realizado de la siguiente manera:  
 
1. Recorrido en el sector y zonas de influencia para determinar los proyectos 
inmobiliarios ofertados en cuanto a departamentos. 
2. Visita a la Feria de la Construcción en Abril del 2.015. 
3. Toma de datos de los Portales Vive 1.com y Plusvalía.com 
4. Elaboración de fichas descriptivas.  
 




 Contacto del Promotor (teléfonos y correo electrónico) 
 Estado de Ejecución 
 Número de Unidades 
 Número de Pisos 
 Fecha de Inicio de Obra 
 Fecha de Entrega del Proyecto 
 Descripción de las Unidades, costo por unidad, costo promedio por m2 
 Características de las Unidades 
 Características del Edificio: acabados, áreas comunales, servicios, otros. 
 Financiamiento 





5.1 Fichas Descriptivas de la Competencia 
Se ha elaborado una ficha descriptiva de cada proyecto para el análisis de la propuesta 
arquitectónica de la competencia. Con la base de dicho análisis se establecerán las 
matrices comparativas de la competencia en relación a mi proyecto Edificio Dortmund. 
Los proyectos analizados son: 
1. FICHA # 001 – EDIFICIO SAMAY 
Fotografía  5  Edificio Samay 
 












FICHA # 001 - EDIFICIO SAMAY  
 
 
Localización:  Alhelies y de las Farsalias 
 
PROMOTOR:  ResidenciasEcuador.com  Contacto: 3 825318/  0991918514 
Mail:  
TIPO DE PROYECTO:  Edificio ESTADO DE EJECUCIÓN:  En Planos 
Nro. DE UNIDADES: 10 Nro. DE PISOS:  4 
FECHA DE INICIO DE OBRA:  Mayo 2015 FECHA DE ENTREGA: Julio 2016 
DESCRIPCIÓN 
TIPO Nro. AREA PRECIO  PRECIO/m2 
SUITE 3 50,68 m2 $ 77.517 $ 1.530 
DEP. 2 DORMITORIOS 1 84,03 m2 $ 125.457  
$ 1.493 DEP. 2 DORMITORIOS 1 84,73 m2 $ 126.502 
DEP. 2 DORMITORIOS 1 88,61 m2 $ 132.296 
DEP. 3 DORMITORIOS 1 92,33 m2 $ 132,353  
 
$ 1.431 
DEP. 3 DORMITORIOS 1 92,49 m2 $ 132,124 
DEP. 3 DORMITORIOS 1 111,51 m2 $ 159.512 
PENTHOUSE 1 144,14 m2 $ 220.796 $ 1.530 
TOTAL DE UNIDADES: 10 COSTO PROMEDIO/ m2: $ 1.495/m2 
CARACTERÍSTICAS POR TIPOS DE UNIDAD 
SUITES:  
2 dormitorios, sala – comedor - cocina, 1 bano completo, 
y  cuarto de máquinas. 
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 2 DORMITORIOS (tipo 1): 
2 dormitorios, sala, comedor, cocina, 2 banos 
completos, 1 medio bano,  cuarto de máquinas. Algunos 
departamentos tienen terraza  (PB). 
 
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 2 DORMITORIOS (tipo 2): 
2 dormitorios, el dormitorio master tiene walk in closet, 
sala, comedor, cocina, 2 banos completos, cuarto de 
máquinas. Algunos departamentos tienen terraza   
 











DEP. 3 DORMITORIOS (tipo 1): 
3 dormitorios, sala, comedor - cocina, 2 banos 
completos, cuarto de máquinas.   
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 3 DORMITORIOS (tipo 2): 
3 dormitorios, sala, comedor - cocina, 3 banos 
completos, cuarto de máquinas.   
1 bodega y 1 parqueadero 
PENTHOUSE  
3 dormitorios, sala, comedor,  cocina, 3 baños 
completos, 1 medio baño, cuarto de máquinas.   
1 bodega y 1 parqueadero 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
ACABADOS: ÁREAS COMUNALES: 
 
 




 Sala Comunal 
 
SERVICIOS OTROS: 
 Video Vigilancia 
 Seguridad contra incendios. 
 Planta de emergencia 
 
 Sistema eléctrico para 
cocinas de inducción 
 Parqueaderos en subsuelo 
 Ascensor 
 Estacionamiento de Visitas 
FINANCIAMIENTO 
TIPO DE CRÉDITO: Hipotecario 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO 
$10% 25% 65% 
Descuento en pago al contado: información aún no proporcionada 
ABSORCIÓN DE MERCADO 
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS 
VENDIDOS: 




FICHA # 002 CONJUNTO RESIDENCIAL FLORENCIA  
 
 
Localización:   José Félix Barreiro y De Las Madres 
 
PROMOTOR:  Miró Promotora Inmobiliaria  Contacto:  098 749 7515 
www.promotoramiro.com  
TIPO DE PROYECTO:  Conjunto de Casas 
y Departamentos 
ESTADO DE EJECUCIÓN:  En 
Construcción 
Nro. DE UNIDADES: 48 departamentos Nro. DE PISOS:  3 
FECHA DE INICIO DE OBRA: Octubre 2.012 FECHA DE ENTREGA: Diciembre 
2.015 
DESCRIPCIÓN: 4 bloques de departamentos. 4 departamentos por piso.  
TIPO Nro. AREA PRECIO  PRECIO/m2 
DEP. 2 DORMITORIOS 12 74,50 m2 $ 77.927  
$ 1.046 DEP. 2 DORMITORIOS 12 78,50 m2 $ 82.142 
DEP. 3 DORMITORIOS 12 81,50 m2 $ 82.152  
$ 1.008 DEP. 3 DORMITORIOS 12 84,50 m2 $ 85.200 
TOTAL DE UNIDADES: 48 COSTO PROMEDIO/ m2: $ 1.027/m2 
CARACTERÍSTICAS POR TIPOS DE UNIDAD 
DEP. 2 DORMITORIOS  
2 dormitorios, sala, comedor, cocina, 2 banos 
completos, cuarto de máquinas. Algunos departamentos 
tienen patio  (PB). 
 
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 3 DORMITORIOS  
3 dormitorios, sala, comedor - cocina, 2 banos 
completos, cuarto de máquinas.   
1 bodega y 1 parqueadero 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
ACABADOS: ÁREAS COMUNALES: 
 
 
Acabados de primera. 
 Area Infantil 







Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Nota: Las fichas # 003 – 008 se encuentran ubicadas al final del documento como anexos. 
 
5.2 Análisis y Comparativos de la Competencia 
5.2.1 Evaluación al Promotor. 
Para este análisis se establecieron parámetros como el reconocimiento del nombre de los 
Promotores o Constructores en el mercado, los años de trayectoria y la calidad de los 
proyectos. Los criterios para la evaluación son los que se detallan en la siguiente tabla, con 
criterios de ponderación del 1 al 5. 
 
Tabla 29   Evaluación al Promotor 
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO PROMOTOR EVALUACIÓN 
000 DORTMUND ING. GEOVANNY COBA 1 
001 SAMAY RESIDENCIAS ECUADOR 4 
002 FLORENCIA MIRÓ PROMOTORA INMOBILIARIA 3 





 Video Vigilancia 
 Alarma 
 Cisterna                                                                                                                                                          
 Parqueaderos en subsuelo 
 Estacionamiento de Visitas 
FINANCIAMIENTO 
TIPO DE CRÉDITO: Hipotecario 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO 
1.000$ 20% 80% 
Descuento en pago al contado: información aún no proporcionada 
ABSORCIÓN DE MERCADO 
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS 
VENDIDOS: 





004 JARDINES DE AMAGASÍ INMOPLUS 4 
005 ANAGAES GMG 4 
006 BONAIRE VAINCO CONSTRUCTORES 
HIPOTECARIOS 
4 
007 MAZZUREN VAINCO CONSTRUCTORES 
HIPOTECARIOS 
4 
008 VICTORIA Ing. Francisco Guerra 1 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Entre los promotores más fuertes se encuentran: Residencias Ecuador, inmobiliaria de 
trayectoria que tiene actualmente en su portafolio proyectos inmobiliarios simultáneos en 
diferentes estratos y con características particulares adecuados para cada proyecto, de 
igual forma Inmoplus, si bien no tiene una página web con su portafolio de proyectos, en 
las páginas inmobiliarias podemos encontrar la oferta de varios proyectos en toda la 
ciudad. GMG es un grupo de profesionales con una atractiva oferta, en la que ofrecen 
servicios de construcción, diseño, han participado en concursos y se encargan del manejo 
de proyectos inmobiliarios. Finalmente VAINCO promociona algunos proyectos enfocados 
al segmento medio, con la particularidad que ofrecen además financiamiento hipotecario 
de la vivienda a un plazo de 30 años.  
Les sigue Miró Promotora Inmobiliaria la cual tiene actualmente 3 proyectos en 
promoción y no tiene tantos años de trayectoria en comparación con el resto de 
promotoras, sin embargo sí maneja una atractiva página web. Inmobiliaria Checa y 
Asociados tiene algunas debilidades, entre ellas no cuenta con un equipo de ventas 
dinámico que realice el seguimiento de las personas interesadas en adquirir vivienda y no 
cuenta con una página web. Los Proyectos Dortmund y Victoria muestran una fuerte 
debilidad frente a la competencia, al no realizar las ventas a través de una empresa 




Con este análisis se identifica que mi proyecto, el edificio Dortmund, requiere de una 
empresa inmobiliaria para poder comercializar la venta de los departamentos de una 
manera efectiva.  
 
Ilustración 58   Evaluación al Promotor 
 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
5.2.2 Evaluación Ubicación  
Para la evaluación de esta variable, se ha considerado la ubicación de los proyectos 
respecto a las vías principales, vías de transporte público, equipamiento principal, 
seguridad, ya que se ha determinado que los proyectos más cercanos a la Embajada 
Americana y a las vías principales, ofrecen mayor seguridad.  
 
Tabla 30   Evaluación Ubicación 
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN EVALUACIÓN 
000 DORTMUND Avigiras y De los Guayacanes 5 
001 SAMAY Alhelies y de las Farsalias 5 






















003 OMSA Av. Eloy Alfaro y Fray Leonardo 
Murialdo 
2 
004 JARDINES DE AMAGASÍ Urbanización Jardines de 
Amagasí 
5 
005 ANAGAES San Miguel Anagaes y Amagasi 
del Inca 
5 
006 BONAIRE San Miguel Anagaes y de Las 
Lilas 
5 
007 MAZZUREN De Los Nogales y de las Nueces 5 
008 VICTORIA Los Azahares y de las Clavelinas 4 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Los Proyectos que gozan de una excelente ubicación son: Dortmund, Samay, Jardines de 
Amagasí, Anagaes, Bonaire y Mazzuren. El Conjunto Habitacional Florencia y el edificio 
Victoria, si bien no se encuentran en calles principales como los anteriores proyectos, si 
están ubicados dentro de la zona importante de la Parroquia San Isidro. El Proyecto Omsa 
al ubicarse en una vía arterial como la Av. Eloy Alfaro, (unas cuadras antes del Comité del 
Pueblo) tiene una ubicación importante pero no favorable para su proyecto.    
Ilustración 59   Evaluación Ubicación 
 


















Con este análisis se identifica que mi proyecto está ubicado en un área importante en este 
sector, lo que se convierte en un factor positivo.  
5.2.3 Evaluación Arquitectónica 
 
Para la evaluación de esta variable, se ha considerado el Diseño  Arquitectónico del 
proyecto que comprende: implantación, volumetría, diseño de fachadas, materiales 
utilizados, aprovechamiento de luz, ingreso principal al proyecto, relación con el entorno e 
imagen urbana.  
 
Ilustración 60   Evaluación Arquitectónica 






























































Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Los proyectos que ofrecen una atractiva propuesta arquitectónica son: Edificio Dortmund, 
Edificio Samay, Conjunto Habitacional Florencia y Edificio Anagaes. El proyecto Jardines de 
Amagasí tiene un diseño plano en sus fachadas por lo cual no se convierte en un proyecto 
interesante, los proyectos Bonaire y Victoria tienen un diseño simple, quizás funcional, 
seguido de Mazzuren que no tiene una buena propuesta arquitectónica. El edificio Omsa 
continúa por debajo de los estándares de competencia en el mercado, en este 
componente arquitectónico se evidencia que no existe ni una mínima propuesta en la 





Ilustración 61   Evaluación Arquitectónica 
 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Con este análisis se concluye que el Edificio Dortmund tiene una variable positiva ya que 
posee un diseño Arquitectónico atractivo, frente a otros proyectos en la zona. Sin 
embargo es importante considerar que existen 3 proyectos más que generan una real 
competencia en este componente.  
5.2.4 Evaluación Número de Unidades Ofertadas 
Se observa que la oferta de unidades se encuentra en rangos muy variados. En la 
Parroquia San Isidro de El Inca se evidencian proyectos inmobiliarios enfocados a dos 
segmentos: medio alto y medio típico. A mayores unidades ofertadas el proyecto se 
inclina hacia el segmento medio típico, lo cual refleja incluso en un diseño arquitectónico 
no tan atractivo. El puntaje mayor se ha dado a los proyectos enfocados a un segmento 






















Tabla 31   Evaluación Número de Unidades Ofertadas 
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO NÚMERO DE UNIDADES EVALUACIÓN 
000 DORTMUND 8 5 
001 SAMAY 10 5 
002 FLORENCIA 48 4 
003 OMSA 5 5 
004 JARDINES DE AMAGASÍ 10 5 
005 ANAGAES 8 5 
006 BONAIRE 46 3 
007 MAZZUREN 50 3 
008 VICTORIA 8 5 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Ilustración 62   Evaluación Número de Unidades Ofertadas 
 
 

















Número de Unidades 8 10 48 5 10 8 46 50 8
Ponderación 5 5 4 5 5 5 3 3 5
8 10 
48 
5 10 8 
46 50 
8 
5 5 4 5 5 5 3 3 
5 
EVALUACIÓN NÚMERO DE UNIDADES OFERTADAS  




Los proyectos que ofertan unidades de vivienda de similares características a mi proyecto 
son: Samay, Omsa, Jardines de Amagasí, Anagaes y Victoria. Cabe recalcar que esta 
variable me permite identificar proyectos que ofertan unidades similares a mi proyecto, 
eso no significa que los proyectos que ofertan mayores unidades estén mal desarrollados.  
5.2.5 Servicios y Áreas Comunales 
 
Para el análisis de esta variable, se determinó los servicios y áreas comunales que se 
ofrecen en cada inmueble, para determinar la preferencia del mercado y lo que oferta la 
competencia, como se evidencia en el siguiente análisis:  
 
Tabla 32   Evaluación Servicios y Áreas Comunales 
CÓDIGO NOMBRE DEL 
PROYECTO 
SERVICIOS Y AREAS COMUNALES EVALUACIÓN 
000 DORTMUND Salón Comunal, área BBQ, Guardianía, 
Terraza comunal.  
3 
001 SAMAY Terraza, BBQ, Sala Comunal, Video 
Vigilancia, Seguridad contra incendios, 
Planta de Emergencia, Sistema Eléctrico 
para cocinas de inducción.  
5 
002 FLORENCIA Área infantil, áreas verdes, terraza, 
guardianía, video vigilancia, alarma, 
cisterna.  
4 
003 OMSA Terraza y sistema contra incendios 2 
004 JARDINES DE 
AMAGASÍ 
Área BBQ, canchas, terraza, jardines, 
sala comunal, área de lavandería, video 
vigilancia, alarma, seguridad contra 






Lobby de ingreso, salón comunal, 
guardianía, video vigilancia, alarma, 
seguridad contra incendios, planta de 
emergencia, área de juegos infantiles.  
 
5 
006 BONAIRE Áreas verdes, salón comunal, área de 
juegos infantiles, guardianía.  
3 
007 MAZZUREN Lobby, salón de uso múltiple, guardianía, 





contra incendios, planta de emergencia, 
área de juegos infantiles.  
008 VICTORIA Salón de Uso Múltiple, zona BBQ; 
jardines, terraza, guardianía, seguridad 
contra incendios, 2 cisternas.  
4 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Los proyectos que ofrecen mejores servicios y áreas comunales son: Samay, Anagaes, 
Mazzuren. Les siguen Conjunto Habitacional Florencia, Jardines de Amagasí y Victoria. Se 
evidencia una falencia en mi proyecto y en el Edificio Omsa, ya que ofrecen las mínimas 
áreas y servicios, que son terraza, BBQ y guardianía.  
 
Con esto se determina que mi proyecto debe ofertar mayores servicios y áreas comunales 
para que sea igual de atractivo que la competencia.  
 
Tabla 33   Evaluación Servicios y Áreas Comunales 
 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
5.2.6 Evaluación del precio/ m2 
Para el análisis de esta variable se realizó un estudio de las unidades que ofertan y el costo 

























establecer más adelante el precio con el cual deberé ofertar mis unidades de vivienda. El 
promedio de precio /m2 en los proyectos es de 1.192 usd/ m2, aunque existen diferencias 
evidentes con los proyectos es importante tomarlos en consideración para el análisis..  
La mayor ponderación se ha asignado al mayor precio, sin que eso signifique que dicho 
proyecto sea mejor que la competencia.  
 
Tabla 34   Evaluación del Precio/m2 
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO PRECIO PROMEDIO/m2 EVALUACIÓN 
000 DORTMUND $ 1.300 4 
001 SAMAY $ 1.495 5 
002 FLORENCIA $ 1.027 3 
003 OMSA $ 1.495 5 
004 JARDINES DE AMAGASÍ $ 1.027 3 
005 ANAGAES $ 1.016 3 
006 BONAIRE $ 1.012 3 
007 MAZZUREN $ 890 2 
008 VICTORIA $ 850 2 
 





Ilustración 63   Evaluación Precio de Venta y Ponderación 
 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Como se puede observar, los proyectos con un mayor precio por m2 son Samay y Omsa, 
sin embargo de acuerdo a las variables analizadas anteriormente, este último tiene varias 
falencias, por lo cual el precio no va acorde al Proyecto. El precio con el que va a salir a la 
venta los departamentos del edificio Dortmund está elevado, considerando que hay 
proyectos de similares características pero que ofrecen mejores servicios, por lo cual se 
deberá analizar el precio de venta inicial. El Conjunto Habitacional Florencia, Jardines de 
Amagasí, Anagaes y Bonaire tiene un precio promedio, por lo cual se puede facilitar sus 
ventas ya que el precio es atractivo. Muy por debajo de la media están Mazzuren y 
Victoria, con lo cual podemos establecer que si bien estos proyectos se desarrollan en el 
área de influencia de mi proyecto, no constituyen una competencia pues se enfocan a 










Precio de Venta y Ponderación 




5.2.7 Evaluación del Porcentaje de Avance de Obra 
Para el análisis de esta variable se visitó cada proyecto y se determinó el porcentaje de 
avance de obra. En algunos casos el proyecto se encuentra en Preventa y la construcción 
está próxima a iniciar. Los Proyectos con mayor puntaje son aquellos que están listos para 
la entrega.   
 
Tabla 35   Evaluación del Porcentaje de Avance de Obra 
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO % DE AVANCE DE OBRA EVALUACIÓN 
000 DORTMUND 0% 1 
001 SAMAY 0% 1 
002 FLORENCIA 70% 4 
003 OMSA 0% 1 
004 JARDINES DE AMAGASÍ 40% 2 
005 ANAGAES 0% 1 
006 BONAIRE 100% 5 
007 MAZZUREN 100% 5 
008 VICTORIA 85% 4 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Con un 100% de avance de obra se encuentran: Bonaire y Mazzuren, seguidos de Edificio 
Victoria con un 85%, Florencia con un 70%, y Jardines de Amagasí con un 40%. Los 
proyectos que aún no empiezan y que están en condiciones iguales a mi proyecto son: 




Ilustración 64   Evaluación del Porcentaje de Avance de Obra 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
3.4   Matriz de Posicionamiento 
Ilustración 65   Matriz de Posicionamiento 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Como se concluye en la Ilustración 59, los edificios mejor posicionados son: Edificio Samay, 




















EVALUACIÓN AVANCE DE OBRA 






































Series1 3.46 4.53 3.85 4.08 3.61 3.47 3.02 2.62 4.23
Matriz de Posicionamiento 
 
 
Tabla 36  Matriz de Posicionamiento 


















Avigiras y de los 
Guayacanes 
EDIFICIO DORTMUND 4         27 122 
A001 
Aljelies y de las 
Farsalias 
EDIFICIO SAMAY 4 1 85 m2  $         99.633,35  $ 1.173 35 157 
A002 José Félix Barreiro 
y De Las Madres 
CONJUNTO RESIDENCIAL 
FLORENCIA 




Amagasí JARDINES DE AMAGASÍ 
4 1,50 80 m2  $         82.218,40  $ 1.026 32 142 
A004 
San Miguel 
Anagaes y de Las 
Lilas 
CONJUNTO 
HABITACIONAL BONAIRE  
4 1,79 79 m2  $         79.803,33  $ 1.010 29 115 
A005 
De Los Nogales y 
de las Nueces 
EDIFICIO MAZZUREN  3 1,92 87 m2  $         77.682,00  $ 893 29 117 
A006 Los Azahares y de 
las Clavelinas VICTORIA 
4 1,77 113 m2 $ 96000 /m2 $ 850 26 109 
A007 
Av. Eloy Alfaro y 
Fray Leonardo 
Murialdo EDIFICIO OMSA 
4 1 110 m2  $       168.606,00  $ 1.530 21 2,62 
A008 
San Miguel 
Anagaes y Amagasi 
del Inca 
EDIFICIO ANAGAES  4 0 126 m2  $       197.984,25  $ 1.568 33 4,23 
 























En el presente Capítulo se realizará un análisis del Componente Arquitectónico que 
implica: la utilización del suelo en base al Informe de Regulación Metropolitana (IRM) y la 
comparación con la propuesta arquitectónica: implantación, forma, función, conformación 
de los espacios, tipologías de los departamentos, servicios y áreas comunales, cuadro de 
áreas y cuadro de acabados. 
 
El análisis iniciará por la ubicación del objeto arquitectónico, seguido de todas las variables 
formales y funcionales que explicarán el diseño desarrollado para el Edificio Dortmund.    
 
6.2 Metodología  
 
La metodología utilizada para este Capítulo se basa en la descripción a través de cuadros y 
herramientas gráficas, que permitan explicar de una forma clara y dinámica la propuesta 
arquitectónica del Edificio Dortmund. Este análisis permitirá determinar la optimización de 
los espacios y la calidad de los mismos frente a la competencia.  
6.3 Objetivos  
 
1. Realizar el análisis de las Normativas Municipales, las características del 
emplazamiento del proyecto y la descripción general del componente 
arquitectónico.  
2. Determinar la aplicación máxima del COS total, obteniendo el mayor 
aprovechamiento de los espacios. 
3. Establecer los parámetros arquitectónicos y de diseño que caracterizan el 







6.4 Análisis del Componente Arquitectónico 
 
6.4.1 Ubicación del Proyecto 
 
El Edificio Dortmund se encuentra ubicado en las calles Avigiras y De Los Guayacanes, en 
el barrio El Edén de la Parroquia San Isidro de El Inca, en la ciudad de Quito. Localizado en 
un sector potencial que tiene hitos principales tales como: La Embajada Americana, el 
Hospital de SOLCA y el Megakiwi, de igual forma cuenta con algunos de los principales 
Colegios de la Capital, categorizados en un segmento medio alto, tales como: English 
College, Letort, Martim Cereré, Isaac Newton, SEK, Tomás Moro, Británico Internacional, 
entre otros.  
 
Ilustración 66   Ubicación y Equipamiento Parroquia San Isidro de El Inca 
 
Ubicación del Edificio Dortmund en la Parroquia San Isidro de El inca 





Por estar ubicado a pocos metros de la Embajada Americana y del Hospital de SOLCA, se 
convierte en un proyecto que cuenta con seguridad en esta zona. La imagen urbana 
consolida a la zona como un área residencial de alta plusvalía en Quito. 
 
Ilustración 67   Ubicación 
 
Ubicación del Edificio Dortmund en la Parroquia San Isidro de El inca 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Terreno: se encuentra limitado por edificaciones existentes. No posee vistas importantes, 
sin embargo su entorno inmediato hace atractivo tanto al sector como a la calle principal 
del proyecto. El terreno tiene una pendiente menor al 2%.  
 
Entorno Inmediato: La vista principal del proyecto está sobre la calle Avigiras, sobre la 
cual se encuentran unidades de vivienda privada, con un diseño arquitectónico simple, 
que no resaltan dentro del entorno. Sin embargo tenemos a pocos pasos la Embajada 






Ambiente: Al no estar ubicado en una vía arterial como la Av. Eloy Alfaro, no tiene 
problemas de ruido, alto tráfico o smog. 
 
6.4.2 Regulación Municipal y Comparación con el Proyecto Edificio Dortmund 
 
El terreno tiene un área de 344,44 m2, por lo cual se acoge a la edificabilidad de 4 pisos 
para un lote mínimo de 300 m2, un COS en PB del 80% y un COS total de edificación del 
320%. Cabe recalcar que esta zona tiene la opción de optar por ZUAE, por lo cual se 
podrían comprar 2 pisos adicionales, sin embargo el promotor optó por no comprarlos, 
más adelante se determinará si habría sido una mejor opción hacerlo.  
 
Tabla 37   Informe de Regulación Metropolitana 
INFORME DE REGULACIÓN MUNICIPAL 
Zonificación:  D5 (D304-80) 
Forma de Ocupación del Suelo:  (D) sobre línea de fábrica 
Uso Principal: (R2) Residencia Mediana Densidad 
Clasificación del suelo:  Suelo Urbano 
Servicios Básicos: Sí 
Números de Pisos:  4 
Altura Máxima:  16 m* 
Retiros:  Frontal: 0 m 
 Lateral:0 m 
 Posterior:3 m 
Lote ubicado en ZUAE (Zonas 
Urbanísticas de Asignación Especial) : 
Sí 
COS en PB: 80% 
COS Total:  320% 
Lote mínimo:  300 m2 
Frente mínimo: 10 m 
 Este sector puede optar por ZUAE (compra de dos pisos adicionales) 
Datos Generales de Zonificación 





Tabla 38   Tabla Comparativa del IRM y el Proyecto 
TABLA COMPARATIVA DEL IRM Y EL PROYECTO 
 DATOS IRM: EDIFICIO DORTMUND: CUMPLE: 
LOTE MÍNIMO: 300 m2 344,44 m2 SÍ 
FRENTE MÍNIMO: 10 m 13,16 m SÍ 
COS EN PB: 80% 49,68% SÍ 
COS TOTAL: 320% 197,83% SÍ 
NÚMERO DE PISOS:  4 4 SÍ 
ALTURA MÁXIMA: 16 m 13,86 m SÍ 
USO PRINCIPAL: (R2) Residencia 
Mediana Densidad 
Residencial SÍ 
RETIROS: Frontal: 0m, Lateral: 
0m, Posterior: 3m. 





Comparación del IRM y el proyecto Dortmund 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Con este análisis podemos determinar que si bien el proyecto cumple con lo solicitado en 
el IRM, se podría haber utilizado el COS de mejor manera y de esta forma mejorar los 
ingresos y rentabilidad esperada. 
 
6.4.3 Implantación del Proyecto – Edificio Dortmund 
 
El Proyecto se implanta en un área de 344,44 m2 de terreno. Una de las vías principales 
del sector (calle Avigiras) se ubica frente al Edificio, por lo cual ésta es su vista principal. En 
los terrenos laterales se encuentran edificadas construcciones tradicionales de hace 20 
años, casas de 2 pisos de altura que no aportan con diseño arquitectónico a la imagen 







Fotografía  7   Ubicación del Terreno 
 
Ubicación del Terreno 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Para la ubicación de los departamentos se analizó el asoleamiento para obtener el mayor 
aprovechamiento de luz natural, para de esta forma generar espacios con la temperatura 
adecuada en cada una de sus habitaciones y potenciar las vistas hacia su entorno 
inmediato y lejano.   
 
Ilustración 68   Implantación 
 
Implantación Edificio Dortmund 





6.4.4 Análisis Descriptivo del Componente Arquitectónico 
 
Considerando el análisis del IRM, y su posterior análisis del terreno, ubicación, vistas y 
asoleamiento, se procedió a diseñar el volumen arquitectónico. 
6.4.4.1 Plan Masa 
 
El edificio se compone por departamentos de 3 dormitorios y 1 suite, ubicados desde 
planta baja hasta la 3era planta alta. Tiene la exclusividad y ventaja de tener apenas 2 
departamentos por planta. Se ha proyectado 1 subsuelo con 1 parqueadero por 
departamento y 1 bodega, más 1 parqueadero de visita.  
 
Las áreas comunales comprenden salón comunal, área BBQ y terraza. Cuenta con 
guardianía, sistema de CCTV, cisterna y planta eléctrica. El área de circulación vertical y 














3D Plan Masa Edificio Dortmund  











El Proyecto arquitectónico plantea una solución a la demanda de vivienda para el estrato 
medio típico, basando su concepción en brindar un estilo de vida cómodo, satisfaciendo 
las necesidades de vivienda en un sector privilegiado, cerca de todos los servicios, de fácil 
acceso vehicular, cerca de una Avenida importante y principal como es la Av. Eloy Alfaro, y 
con algunas líneas de transporte público. 
6.4.5 La arquitectura: Forma y Función  
 
El proyecto es congruente a su planteamiento general, cumple con lo establecido en las 
normativas y propone espacios de calidad a través de un diseño en altura que se 
caracteriza por ser vanguardista, sobrio y de líneas puras. La forma se adapta a la 
concepción generada de espacios cálidos y crea ambientes con iluminación natural, a 
través de grandes ventanales en sus fachadas.  
 
Ilustración 70   Render Edificio Dortmund 
 
Render Exterior Edificio Dortmund 






El edificio está compuesto por 4 pisos, de acuerdo a la Normativa la altura máxima es de 
16 metros, sin embargo el edificio propone una altura de 13.86 m. Por optimización de 
espacios y costos, el Subsuelo se encuentra en el Nivel – 1.26 m, la altura restante se erige 
sobre el Nivel N+- 0.00. Se han respetado los retiros establecidos en la Normativa, sin 
embargo no se ha ocupado el COS Total de forma óptima.  
 
El ingreso de la rampa vehicular tiene una pendiente del 15%, la circulación vertical se 
realiza mediante escaleras y un ascensor. Los departamentos ubicados en la planta baja 
tienen jardines privados.  
 
Ilustración 71   Corte Longitudinal del Edificio 
 
 
El Proyecto consta de 8 unidades compuestas por: 1 suite y 7 departamentos de 3 
dormitorios, distribuidos en 4 plantas. En la Planta Baja se encuentra la Guardianía para 
brindar seguridad al edificio las 24 horas. Cada departamento tiene un parqueadero y una 
bodega ubicados en el Subsuelo. Las áreas comunales se desarrollan en el último piso, el 






Ilustración 72   Plantas Arquitectónicas Zonificación 
 
 
3D Plan Masa Edificio Dortmund  
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
6.4.6 Programación Arquitectónica 
 
El edificio Dortmund ofrece: 
 1 Suite 
 7 Departamentos de 3 dormitorios 
 9 parqueaderos, uno para visitas 
 8 bodegas 
 Guardianía 
 Salón comunal 






Tabla 39   Cuadro de Áreas Generales 
CUADRO DE ÁREAS GENERALES 
Tipo  Cantidad Unidad 
Área de Terreno: 344,44 m2 
Área Total de Construcción: 1.060,24 m2 
Área Total Útil: 681,41 m2 
Cos Total en PB (80%): 49,68 % 
Cos Total (320% ):  197,83 % 
Área útil en Planta Baja:  171,11 m2 
Área útil en Planta Tipo:  170 10 m2 
Circulación:  202,64 m2 
Área Verde PB: 67,29 m2 
Sala Comunal:  20,47 m2 
Terraza Accesible: 97,25 m2 
Parqueaderos (9):  118,24 m2 
Bodegas (8):  24,80 m2 
Cuadro de Áreas Generales Edificio Dortmund 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Ilustración 73   Relación Áreas 
 
Relación entre las áreas y el COS Edificio Dortmund 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 












Cos Total Area Bruta Area Util







-1,26 Circulación peatonal 8,33 8,33
-1,26 Circulación vehicular 103,46 103,46 43,44
-1,26 Cuarto de bombas 7,43 7,43
-1,26 Parqueadero 1 13,22 13,22
-1,26 Parqueadero 2 11,39 11,39
-1,26 Parqueadero 3 13,09 13,09
-1,26 Parqueadero 4 17,08 17,08
-1,26 Parqueadero 5 11,39 11,39
-1,26 Parqueadero 6 12,38 12,38
-1,26 Parqueadero 7 12,87 12,87
-1,26 Parqueadero 8 13,12 13,12
-1,26 Parqueadero 9 13,24 13,24
237,00 237,00 43,44 0,00
+1,26 Circulación peatonal 35,89 35,89 13,69
+1,26 Departamento 1 58,34 27,04 58,34
+1,26 Departamento 2 112,77 44,53 112,77
+1,26 Guardianía 5,71 5,71
212,71 41,60 85,26 171,11
+3,78 Circulación peatonal 13,58 13,58
+3,78 Departamento 3 85,05 85,05
+3,78 Departamento 4 85,05 85,05
183,68 13,58 0,00 170,10
+6,30 Circulación peatonal 13,58 13,58
+6,30 Departamento 5 85,05 85,05
+6,30 Departamento 6 85,05 85,05
183,68 13,58 0,00 170,10
+8,82 Circulación peatonal 13,58 13,58
+8,82 Departamento 7 85,05 85,05
+8,82 Departamento 8 85,05 85,05
183,68 13,58 0,00 170,10
+11,34 Area Recreativa 97,25
+11,34 Bodega 1 3,10 3,10
+11,34 Bodega 2 3,10 3,10
+11,34 Bodega 3 3,10 3,10
+11,34 Bodega 4 3,10 3,10
+11,34 Bodega 5 3,10 3,10
+11,34 Bodega 6 3,10 3,10
+11,34 Bodega 7 3,10 3,10
+11,34 Bodega 8 3,10 3,10
+11,34 Circulación peatonal 14,22 14,22 26,94
+11,34 Sala Comunal 20,47 20,47
59,49 59,49 124,19 0,00













C. O. S. PB (%) C. O. S. TOTAL (%)
SUBTOTAL PLANTA ALTA 1
PLANTA ALTA 2
SUBTOTAL PLANTA ALTA 2
PLANTA ALTA 3
SUBTOTAL PLANTA ALTA 3
PLANTA ALTA 4
SUBTOTAL PLANTA ALTA 4
TOTAL (M2)






Ilustración 74   Relación Área Útil y Área Construida 
 
Relación Área útil y áreas secundarias Edificio Dortmund 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
6.4.8 Descripción de los Departamentos 
 
El Edificio Dortmund tiene 8 departamentos distribuidos en 4 plantas, 2 por cada piso una 
logrando exclusividad. La planta baja tiene un amplio hall de ingreso. Los departamentos 
cuentan con áreas cómodas que se desarrollan mediante una óptima distribución y 
relación entre espacios.  
 
Ilustración 75   Tipología de Departamentos 
TIPOLOGÍA DE DEPARTAMENTOS 
TIPO Nro.  ÁREA 
SUITE 1 58,34 m2 
DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS (TIPO 1) 1 112,77 m2 
DEPARTAMENTOS DE 3 DORMITORIOS (TIPO 2) 6 85,05 M2 
 
Tipología de Departamentos Edificio Dortmund 





























Ilustración 76   Renders Internos 
 
Renders Internos Edificio Dortmund 
Elaborado por: Arq. Cristina Coba 
 
Ilustración 77   Planta Subsuelo - 1.26 m 
 
 
Planta de Subsuelo Edificio Dortmund 












Ilustración 78   Planta Baja N+ 1.26 m 
 
Planta Baja Edificio Dortmund 





Ilustración 79   Planta Tipo N+ 3.78, N+ 6.30, N+ 8.82 
 
Planta Tipo Edificio Dortmund 





6.4.9 Cuadro de Acabados 
 
El edificio Dortmund cuenta con los siguientes acabados:  
 
PARQUEADEROS 
PISOS Cemento Pulido con endurecedor 
Líneas de separación de estacionamientos 
Numeración 
Topes de seguridad de Hº Armado 
PUERTAS DE ACCESO Metálicas con laca anticorrosiva 
Motores de brazo a control remoto 
AREAS EXTERIORES 
PISOS Cemento Pulido con endurecedor 
Gres importado 
Patios con césped 
REVESTIMIENTO EN FACHADA Pintura recubrimiento para exteriores 
PUERTA PEATONAL Metálicas con laca anticorrosiva 
HALLES Y GRADAS 
PISOS Porcelanato nacional 
PAREDES Pintura blanca mate para interiores 
DEPARTAMENTOS 
PISOS Media duela Cahanul  área social 
 PISO FLOTANTE dormitarios 
PAREDES DE COCINA Y BAÑOS Cerámica Nacional 
PISOS CUARTO DE MAQUINAS Cerámica Nacional 
REVESTIMIENTO DE PAREDES Pintura para interiores blanca 
MUEBLES DE COCINA - BAÑOS - CLOSET  MDF Melamínico 
PUERTA PRINCIPAL Puerta panelada Laurel 
PUERTAS INTERIORES Puertas tamboradas triplex 





MESONES DE BAÑO Mármol Cultivado 
BAÑO MÁSTER Tina 
GRIFERÍA Grifería nacional FV 
ILUMINACIÓN 1 Punto por dormitorio 
 
Cuadro de Acabados 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
6.4.10 Ingenierías 
6.4.10.1 Estudio de Suelos 
 
Dentro de los estudios más importantes se encuentra el estudio de suelos, el cual indica la 
calidad de suelo que tiene el terreno para en base al mismo realizar el diseño de 
cimentación y determinar si se requiere mejoramiento el mismo. Este ítem es sumamente 
importante ya que la incidencia que tiene este diseño y construcción tiene que ser 
planificado dentro del presupuesto y costos finales de todo el proyecto.  
 
De acuerdo al informe técnico y ensayos realizados, el terreno donde se implantará el 
edificio Dortmund tiene un excelente suelo, no arenoso y con cero nivel freático. Este es 
un factor a favor del proyecto, ya que la excavación del subsuelo no deberá tener un 
diseño de muros y cimentación que incrementen nuestros costos, por lo cual los muros 
serán de hormigón fundidos en sitio sin ningún anclaje adicional.  
6.4.10.2 Diseño Estructural 
 
El diseño estructural propuesto se compone de un sistema tradicional compuesto por 
plintos, columnas y vigas de hormigón de 210 Kg/cm2. Las losas son alivianadas en todas 
sus plantas. La profundidad de los plintos deberá ser a 1.50 m. Las columnas se han 





Ilustración 80   Planos Estructurales 
157 
 
6.4.10.3 Diseño Hidrosanitario y Mecánica 
 
El diseño hidrosanitario y de ventilaciones mecánicas está propuesto en base a un sistema 
de circulación cerrada, para conexión eléctrica 220 V. Se prevé la ventilación en todos los 
baños. Es un diseño sencillo pero optimizado por materiales y diseño de los recorridos de 
todos los circuitos.  
6.4.10.4 Diseño Eléctrico 
 
El diseño eléctrico es muy importante, más aún cuando existe la disposición del gobierno 
por eliminar el gas en las viviendas e implementar todas las instalaciones eléctricas.  
Para la iluminación de los espacios se ha generado la siguiente propuesta:  
 
 Luces directas e indirectas con detalles en cielo raso. 
 Acometidas para internet y tv cable, independiente del proveedor del servicio.  
 Monitoreo y alarmas en todo el área comunal del edificio. 
 Sistema de acceso al edificio, ascensor y áreas comunales con tarjeta magnética. 
 Subsuelo con sensor de movimiento para ahorro de energía.  
 Iluminación en áreas verdes con timer.  
 Portero eléctrico con cámara para identificar desde guardianía y desde cada 
departamento.  
 Sistema de CCTV.  
 
6.5 Conclusiones Generales 
 
El Proyecto arquitectónico cumple con las expectativas de la demanda potencial para el 
tipo de vivienda en apartamentos y para el segmento al que apunta.   
 
El proyecto arquitectónico es una propuesta de departamentos con áreas comprendidas 
entre los 85 y 112 m2 para tipologías de departamentos de 3 dormitorios. De acuerdo al 




para esa tipología, por lo tanto se debería revisar bien las áreas que ofertamos  antes de 
salir al mercado.  
 
El Proyecto técnico arquitectónico tiene buena percepción de calidad según lo analizado y 
descrito en el presente capítulo, y ofrece en algunos casos mejores acabados que la 
competencia. (Capítulo IV). 
 
El Edificio Dortmund cumple con todas las normativas de edificabilidad impuestas por el 
Municipio de Quito mediante su informe de regulación, optimizando el área útil, con un 
porcentaje de circulación del 9% y un área útil del 64,27% sobre el máximo coeficiente de 
ocupación del suelo del terreno. El porcentaje restante comprende áreas sociales y 
parqueaderos. 
 
El proyecto arquitectónico logra un equilibrio técnico, espacial, funcional, compositivo y 
estético, plasmado a través de un diseño vanguardista, mejorando de esta forma la 
imagen urbana del sector.  
 
Se debería analizar la opción de crecer 2 pisos más, para determinar si resultará 
beneficioso para el proyecto, este análisis de determinará en el capítulo de 
OPTIMIZACIÓN.  
 
La facilidad de accesos tanto en transporte público como en transporte privado es una 
ventaja para el proyecto. De igual forma el estar dotado el sector de equipamiento como: 






































En el presente Capítulo se realizará el análisis de los Costos del Edificio Dortmund, que 
implica: el costo del terreno, los costos directos y los costos indirectos del proyecto, que 
determinan el presupuesto general para su evaluación financiera. Esta información es muy 
importante para que el promotor conozca la inversión total que se requiere para el 
desarrollo del proyecto.  
 
7.2 Objetivo  
 
Determinar el monto total de inversión necesaria para el proyecto, analizando los 
componentes y su incidencia en el presupuesto total. Se podrá tomar decisiones y 
establecer estrategias para obtener el resultado esperado para la inversión. 
7.3 Metodología 
 
El análisis de costos ha sido realizado en base a la experiencia en proyectos de obras 
civiles y arquitectónicas, y a través de una investigación de precios en el mercado, tanto 
de materiales como del costo del m2 de terrenos en el sector.  
 
7.4 Costos Totales del Proyecto 
 
El proyecto Dortmund tiene un costo total de 812.533 USD, el mismo que está 
conformado por: los costos del terreno (120.000 USD) con una incidencia del 15%, los 
costos directos (491.739 USD) con una incidencia del 61%, los costos indirectos (70.411 
USD) con el 9%, y los costos administrativos (130.383 USD) como se muestra en la 






Tabla 40 Costos Totales del Proyecto 
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL % DE INCIDENCIA 
1 COSTOS DIRECTOS  $                  491.739  61% 
2 COSTOS INDIRECTOS  $                     70.411  9% 
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS  $                  130.383  16% 
4 COSTOS DEL TERRENO  $                  120.000  15% 
  COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $                  812.533  100% 
 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN  1.060 
 
 
AREA VENDIBLE 739 
 
 
COSTO TOTAL POR m2 DE CONSTRUCCIÓN  $                        766  
 
 
COSTO TOTAL POR m2 DE AREA VENDIBLE  $                     1.100  
  
Costos Totales del Proyecto 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Ilustración 81  Costos Totales del Proyecto 
 
Costos Totales del Proyecto 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 

















Ilustración 82   Relación de Costos 
 
Relación de Costos 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Los costos se resumen en costo por m2 de área bruta y costo por m2 de área útil, con la 
cual incluimos el área de estacionamientos y bodegas, considerando su área equivalente.  
 
Tabla 41  Áreas Reales y Áreas Equivalentes 
AREAS REALES 
 Unidades Áreas Reales Total Unidades Total Áreas Reales 
 PARQUEOS 12,5 9 112,5 
 BODEGAS 4 8 32 
 JARDINES 71,57 2 71,57 
 TOTAL  16,5 17 144,5 




Equivalentes Total Unidades 
Total Áreas 
Equivalentes Costo  
PARQUEOS 4,76 8 38,10  $          6.000,00  
BODEGAS 2,38 8 19,05  $          3.000,00  
JARDINES 9,94 2 9,94  $        12.524,75  
TOTAL  7,14 16,00 57,14  $          9.000,00  
     PRECIO/m2 ASUMIDO:   $                   1.260,00  
   
Áreas Equivalentes para parqueaderos, bodegas y jardines 





 $491.739  
 $70.411  
 $130.383  
 $120.000  
RELACIÓN COSTOS  




De esta manera se concluye que los costos por m2 de construcción se componen de la 
siguiente manera: para el costo por m2 de área bruta o de construcción se divide el costo 
total del proyecto que es de $ 812.533 para su área bruta de 1.060 m2, lo que da un total 
de $ 766/m2, para el costo por m2 de área útil se divide el costo total para el área 
vendible que es 739 m2 que incluye los m2 equivalentes de parqueaderos y bodegas, lo 
que da un total de $ 1.100 /m2. 
 
Con este Resumen General de la Inversión del Proyecto, se presenta un detalle de los 
costos totales del proyecto, que contiene las incidencias de todos los costos de inversión 
en el proyecto. A continuación se desarrolla el análisis de cada uno de estos componentes: 
 
7.4.1 Costo del Terreno 
 
El terreno del proyecto Dortmund, se encuentra ubicado en una zona residencial 
consolidada, en las calles Avigiras y De Los Guayacanes, en el barrio El Edén de la 
Parroquia San Isidro de El Inca y tiene un área de 344,44 m2. Para realizar una valoración 
del costo del terreno, se ha utilizado el Método Residual para Avalúos de Terrenos, con el 
cual se define el costo por m2 de terreno, de acuerdo a la oferta del mercado en el sector. 
7.4.1.1 Método Residual 
 
Es el método para llegar al valor del lote a partir del precio total del inmueble, deduciendo 
el costo de la construcción (Ochoa, 2000), con el cual se determina el costo del terreno. 









Tabla 42   Análisis de la Competencia - Precios Ponderados 
ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA - PRECIOS PONDERADOS 







1 SAMAY  $    1.489,20  1 10,57%  $                157  
2 FLORENCIA  $    1.027,17  1,25 13,21%  $                136  
3 OMSA  $    1.530,00  1 10,57%  $                162  
4 JARDINES DE AMAGASÍ  $    1.420,00  1,5 15,86%  $                225  
5 ANAGAES  $    1.569,00  1 10,57%  $                166  
6 BONAIRE  $    1.012,35  1,79 18,92%  $                192  
7 MAZZUREN  $       891,21  1,92 20,30%  $                181  
TOTAL 9,46 100,00%  $             1.218  
 
Análisis de la Competencia – Precios Ponderados 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Con este cálculo ponderado se determina que el precio promedio ponderado de venta por 
m2 en el sector es de 1.218 USD. Posterior a esto se realiza el análisis del costo del 
terreno por el método residual. Para este cálculo debemos considerar ¨El FACTOR ALFA¨, 
que es la incidencia que tiene el valor del terreno en un proyecto de construcción” 
(Ochoa, 2000).  La fórmula que se utiliza para el cálculo del Factor Alfa es la siguiente:  
 
  = Vt/ Pt 
 
Donde: 
  = Factor Alpha  
Vt = Valor del terreno 
Pt = Costo total del proyecto y Precio de total de venta del proyecto 
  1 = 120.000/ $ 812.533 
= 0,15 
  2 = 120.000/ $ 978.851 
= 0,12 




Tabla 43   Análisis del Método Residual 
DATOS DEL TERRENO - MÉTODO RESIDUAL 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
1 Área del terreno 344,44 m2 
2 COS PB 80 % 
3 COS Total 320 % 
4 Número de pisos  4 U 
    ANÁLISIS DEL MÉTODO RESIDUAL 
1 Área vendible de departamentos (m2) 739 m2 
2 Precio m2 departamentos en la zona (USD) 1.218  $  
3 Valor del proyecto (USD) 812.533  $  
4 Alpha (terreno) 14 % 
5 Valor del terreno (USD) 120.000  $  
 
Análisis del Método Residual 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
V =  * K * P * IC 
 
  = Factor Alpha 
K = Porcentaje vendible6 
P = Precio de venta por m2 útil construido 
IC = Índice de construcción.  
IC = Área Construida / Área Neta del Terreno 
    = 1060,24/ 344,44 
    = 3,08 
V= 0,14*0,85*1.218*3,08 
V = 446,42 
 
El costo por m2 de terreno mediante el método residual es de 766/m2, por lo cual el 
precio total del terreno sería 153.765,37 USD.  
                                                          
6
 ¨Los valores de K pueden oscilar entre 0.8 y 0.9, según sea el estrato: alto, medio o bajo. (…) Para edificios 




7.4.1.2 Costo real del Terreno 
 
El terreno tiene un área de 344,44 m2, por lo cual se acoge a la edificabilidad de 4 pisos 
para un lote mínimo de 300 m2, con un COS en PB del 80% y un COS total de edificación 
del 320%. Fue adquirido en el año 2.014, a un costo de 120.000 USD. De acuerdo al 
análisis del método residual y el costo real del terreno se puede concluir que el mismo fue 
comprado a un precio menor del que correspondería de acuerdo al mercado, lo que 
resulta una ganancia para el promotor.  
7.4.2 Costos Directos 
 
Los Costos Directos tienen mayor incidencia dentro del presupuesto. Han sido analizados 
por paquetes de trabajo, en porcentajes con respecto al total. El total de los Costos 
Directos es de 491.739 USD. 
Tabla 44   Costos Directos 
COSTOS DIRECTOS COSTO   % DE INCIDENCIA 
Trabajos Iniciales  $                               4.649  0,95% 
Replanteo y Movimiento de Tierras  $                               7.609  1,55% 
Estructura  $                          111.830  22,74% 
Mampostería, enlucidos y masillados  $                             50.586  10,29% 
Pintura  $                             19.377  3,94% 
Recubrimiento de pisos y paredes  $                             47.709  9,70% 
Instalaciones Sanitarias  $                               7.634  1,55% 
Piezas Sanitarias  $                             10.486  2,13% 
Instalaciones de Agua Potable  $                             20.229  4,11% 
Instalaciones Contra Incendios  $                             27.635  5,62% 
Instalaciones Eléctricas y Telefónicas  $                             18.957  3,86% 
Carpintería de madera y mesones  $                             43.306  8,81% 
Carpintería metálica y pasamanos  $                               2.473  0,50% 
Ventanería  $                               8.370  1,70% 
Equipos y sistemas electromecánicos  $                             70.104  14,26% 
Jardinería y áreas comunales  $                               2.181  0,44% 
Sistema eléctrico exterior  $                             38.602  7,85% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS  $                          491.739  100,00% 
 
Resumen del Presupuesto Febrero 2.015 





En el siguiente gráfico se resumen los principales rubros, siendo el más incidente la 
estructura con 23%, seguido de equipos y sistemas electromecánicos con el 14%, 
mampostería, enlucidos y masillados con el 10%, recubrimientos de pisos y paredes 10%, 
carpintería de madera y mesones 9%. 
 
Ilustración 83   Composición de Costos Directos 
 
 
Composición de los Costos Directos 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
7.4.3 Costos Indirectos 
 
Los costos indirectos y administrativos son complementarios a los costos directos, dentro 
de los cuales se contempla el diseño arquitectónico, cálculo estructural, estudio de suelos, 
levantamiento topográfico, diseño de ingenierías, entre otros. En el siguiente cuadro se 
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Tabla 45  Costos Indirectos y Costos Administrativos 
2 COSTOS INDIRECTOS COSTO % DE INCIDENCIA 
2.1 Construcción (honorarios)  $                        39.339  19,59% 
2.2 Arquitectura  $                          4.917  2,45% 
2.3 Especialidades  $                          7.668  3,82% 
2.4 Residente/ Técnico de apoyo  $                        14.400  7,17% 
2.5 Bodeguero  $                          3.186  1,59% 
2.6 Servicios  $                             900  0,45% 
 
SUBTOTAL 1  $                        70.411  35,07% 
    3 COSTOS ADMINISTRATIVOS  COSTO  % DE INCIDENCIA 
3.1 Comisión por Ventas  $                        39.154  19,50% 
3.2 Promoción y Publicidad  $                          5.200  2,59% 
3.3 Gerencia y Administración  $                        37.296  18,57% 
3.4 Costos Financieros Crédito Bancario  $                        31.129  15,50% 
3.5 Legalizaciones y Tasas  $                        17.604  8,77% 
 
SUBTOTAL 2  $                      130.383  64,93% 
      TOTAL INDIRECTOS  $                     200.794  100,00% 
 
Composición de Costos Indirectos y Administrativos 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez  
 
 
La composición de cada uno y relación entre los mismos se puede observar en los 
siguientes gráficos:  
 
Ilustración 84   Costos Indirectos vs Costos Administrativos 
 
 
Composición de Costos Indirectos y Administrativos 












Ilustración 85   Costos Indirectos 
 
 
Composición de Costos Indirectos  
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Ilustración 86   Costos Administrativos 
 
 
Composición de Costos Indirectos  
















Comisión por Ventas Promoción y Publicidad





Como se puede observar en el siguiente gráfico, los honorarios de Comisión por Ventas 
tienen una incidencia del 20,92%, seguido de los honorarios de construcción con el 
19,25% del Costo Total de Indirectos, y Gerencia y Administración con el 18,25%, entre los 
de mayor peso. 
 
Ilustración 87   Costos Indirectos y Costos Administrativos 
 
Costos Indirectos 


































Con los costos totales del proyecto podemos establecer varios indicadores, tales como la 
incidencia del costo del terreno por m2 útil. 
 
Tabla 46  Costos Totales del Proyecto 
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL % DE INCIDENCIA 
1 COSTOS DIRECTOS  $                  491.739  61% 
2 COSTOS INDIRECTOS  $                     70.411  9% 
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS  $                  130.383  16% 
4 COSTOS DEL TERRENO  $                  120.000  15% 
  COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $                  812.533  100,00% 
 
Costos Totales 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Se han establecido en base a los costos del proyecto los principales indicadores:  
Tabla 47   Indicadores 
DESCRIPCIÓN AREA COSTO TOTAL 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1.060 $ 812.533 
COSTO/ m2 DE CONSTRUCCIÓN 1.060 $ 766 
COSTO/ m2 DE AREA VENDIBLE 848                 $ 1.100 
 
7.4.5 Planificación  
7.4.5.1 Fases del Proyecto 
 
La Planificación del Edificio Dortmund comprende 4 fases: planeación, ejecución, 
promoción – ventas y entrega – cierre del proyecto, los paquetes de trabajo que se 




Ilustración 88   Fases del Proyecto 
 
Cronograma Fases del Proyecto 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
La fase de planeación comprende la etapa de pre factibilidad, estudios técnicos, 
elaboración de diseños y obtención de permisos municipales. La fase de ejecución 
comprende la construcción del edificio de departamentos en una sola etapa. La fase de 
promoción y ventas se desarrolla desde el inicio de mi cronograma, previo a la ejecución 
de obra, y se planifica que termine al finalizar la obra con todas las unidades vendidas. La 
fase de entrega y cierre comprende el desembolso de las entidades bancarias a la 
constructora (se realizan los pagos de la totalidad del inmueble, se registran las escrituras, 
se obtiene el permiso de habitabilidad) y se realiza la entrega de las viviendas a los 
clientes. 
 
7.4.6 Cronograma Valorado de inversión 
 
El cronograma valorado de la obra desglosa los costos totales del proyecto en actividades 
que componen cada una de las etapas, en las cuales se evidencia la incidencia en inversión 
y los costos por mes y su acumulado.  
 
El gráfico de la inversión parcial y acumulada es el que se detalla a continuación, podemos 
observar que la mayor inversión corresponde al mes cero con el terreno adquirido por le 
inversionista en el año 2.014, los meses 5 y 6 son los más fuertes de inversión y 
corresponden principalmente a la ejecución de la obra gris, se aprecia también que la 











curva de la inversión acumulada es de la forma típica para la misma. (Ver el detalle del 
cronograma de inversión del proyecto en Anexos). 
 
Ilustración 89   Resultados de Inversión 
 
Resultados de Inversión 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
En el siguiente cuadro se indican los resultados parciales y totales en tiempo y dinero de 
las etapas que componen el proyecto, lo que nos ayuda a establecer un monto y un plazo 
definido para llevar a cabo el ciclo del proyecto.  
7.5 Conclusiones 
 
Ta   bla 48  Utilidad, Rentabilidad y Margen del Proyecto 
DESCRIPCIÓN VALOR 
VENTAS  $        978.850,93  
COSTOS  $        812.533,39  




Resultados del Proyecto 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
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Los Costos Directos representan el 61% del Costo Total del Proyecto, Los Costos Indirectos 
representan el 9%, los costos Administrativos son elevados, debido a que el inversionista 
no tiene más proyectos con los cuales disminuya la incidencia de los mismos sobre la obra, 
por lo cual alcanza el 16%, finalmente el porcentaje de incidencia del terreno sobre los 
costos totales es del 15%. 
 
Como se aprecia en la tabla 38, con una inversión de $ 812.533,39 obtenemos una utilidad 
de $  166.317,54 con una rentabilidad del 20% y un margen de utilidad del 17%. 
 
El proyecto cumple con las expectativas tanto en costos como en necesidades espaciales y 













C1 Trabajos Iniciales 4.649,25
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C6 Recubrimiento de pisos y paredes 47.709,15
47.709,15
C7 Instalaciones Sanitarias 7.633,73
7.633,73
C8 Piezas Sanitarias 10.486,46
10.486,46
C9 Instalaciones de Agua Potable 20.229,38
20.229,38
C10 Instalaciones Contra Incendios 27.635,29
27.635,29
C11 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 18.957,09
18.957,09
C12 Carpintería de madera y mesones 43.305,68
43.305,68




C15 Equipos y sistemas electromecánicos 70.104,00
70.104,00
C16 Jardinería y áreas comunales 2.181,25
2.181,25
C17 Sistema eléctrico exterior 38.601,90
38.601,90
C18 Construcción (honorarios) 39.339,13
5.245,22 5.245,22 39.339,13






C22 Costos Financieros Crédito Bancario 31.129,14
2.594,09 2.594,09 31.129,14
D COSTOS POR VENTAS
D1 Comisión por Ventas 39.154,04
2.796,72 39.154,04
D2 Promoción y Publicidad 5.200,00
346,67 346,67 5.200,00
E DIRECCION DE OBRA
E1 Gerencia y Administración 37.296,00
2.486,40 2.486,40 37.296,00
F CIERRE
F1 Legalizaciones y Tasas 17.604,26
2.934,04 2.934,04 17.604,26
TOTA L PA R C IA L 812.533,39 120.000,00 21.174,25 20.824,55
TOTA L A C U M U LA D O 120.000,00 141.174,25 161.998,80 VERDADERO
% PA R C IA L 100,00% 14,77% 2,61% 2,56%
% A C U M U LA D O 14,77% 17,37% 19,94%
354,00 354,00 354,00354,00 354,00 354,00 354,00 354,00 354,00
5.243,23
9.478,55
CRONOGRAMA VALORADO Y DE AVANCE DE OBRA
2.934,04 2.934,04 2.934,04
5.243,23
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8 ESTRATEGIA COMERCIAL 
8.1 Introducción 
 
En el presente Capítulo se realizará la propuesta de Comercialización para el Edificio 
Dortmund. Se determinará la Imagen general del promotor y la del proyecto, el 
posicionamiento del promotor en el mercado específico, las estrategias comerciales 
generales de marketing y la mercadotecnia del proyecto mediante la aplicación de 
¨producto, precio, plaza y promoción¨.   
 
8.2 Objetivo  
 
Analizar el marketing propuesto, su conceptualización y la integración del mismo al 
proyecto.  
 
8.3 Definición de Estrategia Comercial 
 
Estrategia comercial son ¨los principios y rutas fundamentales que nos orientarán en el 
proceso administrativo con el objetivo de alcanzar nuestros objetivos comerciales¨. 
(Cortiñas). Por lo tanto, la estrategia comercial debe estar orientada a conseguir una 
ventaja competitiva sostenible en el mercado con un producto específico frente a la 
competencia. Para nuestro proyecto se han analizado los proyectos que se desarrollan en 
el sector y frente a las fortalezas y debilidades de los mismos, se desarrollarán ventajas 
comparativas como la arquitectura, diseño interior, competitividad en precios, manejo de 
marketing, etc. 
 
8.4 Formulación de la Estrategia Comercial  
 
La estrategia comercial se basa en desarrollar una propuesta de marketing tanto para el 
producto, como un análisis y propuesta que pretende establecer el posicionamiento 






Para realizar este análisis es importante determinar dónde estamos respecto a la 
participación en el mercado inmobiliario y la participación con el producto específico: 
planificación, construcción y promoción de edificios. A continuación se establecen las 
ventajas y desventajas del promotor:  
 
Ventajas: El Ing. Iván Alejandro Coba Cevallos, ha ejercido por varios años su profesión y 
desarrolla proyectos inmobiliarios hace 8 años en la ciudad de Quito. El promotor ha 
apostado por desarrollar proyectos inmobiliarios en sectores exclusivos y a precios 
competitivos, ya que como persona natural, sus costos indirectos son menores a los de 
una empresa.  
 
Desventajas: El hecho de que al promotor no lo respalde un nombre como persona 
jurídica, no permite el reconocimiento, expansión y promoción de sus proyectos frente a 
la competencia en el mercado.  Tampoco cuenta con un equipo de profesionales a cargo 
del diseño, promoción y publicidad. El promotor se encarga de cubrir todas las áreas y 
subcontrata el diseño, sin embargo es importante que cuente con personal de apoyo fijo.   
8.5 Metas 
 
Para el desarrollo de metas es importante determinar hacía dónde queremos ir. Para ello 
necesitamos establecer los objetivos a mediano y largo plazo que se desea y requiere para 
el desarrollo de la estrategia comercial del proyecto, y del plan general de expansión en el 
mercado.  
De acuerdo a esto, los objetivos planteados son: 
- Lograr que el proyecto logre establecer ventajas en diseño y precio frente a la 
competencia. 





- Incentivar a inversionistas a unirse a la estrategia de expansión para conformar 
una empresa sólida y con reconocimiento en el mercado para futuras 
construcciones.  
- Generar un modelo de estrategia comercial para generar proyectos sustentables a 
largo plazo.  
8.6 Estrategias 
 
Para el desarrollo de estrategias es importante determinar cómo vamos a conseguir las 
metas planteadas. Este es el punto más importante en la estrategia comercial ya que 
determina los medios y el desarrollo de las acciones a seguir para alcanzar los objetivos 
planteados. Para el edificio Dortmund se debe aprovechar las ventajas comparativas con 
las cuales creamos ventajas competitivas que permitan crear un modelo de negocio 
sustentable a largo plazo. Para esto nos basaremos en las estrategias competitivas 
basadas en las competencias genéricas establecidas por Michael Porter7. En base a esto se 
establece:  
- Estrategias en costos. 
- Estrategias de diferenciación.  
- Estrategias de enfoque.  
 
La estrategia por diferenciación se basará en el producto ofrecido frente a la competencia, 
principalmente a nivel arquitectónico: diseño y acabados. La diferenciación de enfoque 
consistirá en estrategias de marketing conceptualizadas y adaptadas al cliente, que logren 
crear una vinculación con el proyecto con reconocimiento del producto a través de la 
calidad. La estrategia en precios comprende establecer una forma de financiamiento 
atractiva para los clientes, y un precio competitivo en el mercado.  
 
                                                          
7
 En las Estrategias genéricas Michael Porter establece dos estrategias: líder en costes (obtener los 
productos o servicios a menor precio que la competencia) y líder en diferenciación (que el producto o 




A través de la calidad y el precio se pretende vender ¨un estilo de vida¨, no sólo unidades 
habitacionales, sino un proyecto con diseño contemporáneo y vanguardista, con espacios 
cálidos, con el cual nuestros clientes cumplan el sueño de tener un hogar agradable y 
único.   
8.7 Mercadotecnia del Proyecto 
 
Como se mencionó anteriormente, las estrategias de marketing se basarán en las 4 P de 
Michael Porter, es decir se analizará el producto, la promoción, la plaza y el precio con su 
estrategia de ventas.  
8.7.1 Producto 
 
El nombre del proyecto es Dortmund, su nombre proviene de una ciudad de Alemania, 
situada en la Región del río Ruhr y que es la octava más grande de ese país, la cual se 
reconoce como la ¨metrópoli verde¨. (WIKIPEDIA, 2015)   
 
Fotografía  8   Ciudad Dortmund, Alemania 
 
Ciudad Dortmund, Alemania 





El edificio Dortmund se presenta en el mercado inmobiliario del sector San Isidro de El 
Inca como un proyecto competitivo, que corresponde y satisface los requerimientos y 
necesidades del segmento medio, enfocado especialmente en familias con hijos jóvenes 
que deseen vivir en este sector que brinda equipamiento como escuelas, colegios, 
hospitales y comercio, al igual que facilidades de transporte para movilizarse a cualquier 
punto de la ciudad.  
 
El objetivo del proyecto desde el punto de vista comercial es vender la totalidad de 
departamentos en el plazo de 15 meses.  
8.7.2 Plaza 
 
El edificio Dortmund estaba planificado para ser comercializado por el mismo promotor, 
sin embargo se ha considerando promocionar y comercializar con una empresa 
inmobiliaria que tenga trayectoria y reconocimiento en el mercado. Los gastos por motivo 
de publicidad y ventas así como la respectiva comisión se reconocerán a la misma, estos 
rubros a su vez formarán parte de los costos indirectos del proyecto mencionados en el 
Capítulo VII Análisis de Costos.  
 
Tabla 49   Porcentaje de Publicidad y Ventas 
 
COSTOS POR PUBLICIDAD Y VENTAS % SOBRE COSTOS  
Comisión por ventas 4% 
Promoción y publicidad 0,5% 
TOTAL 4,5% 
Costos por Publicidad y Ventas 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 







Tabla 50   Gastos Publicitarios 
DESCRIPCIÓN VALOR % 
 
Valla Publicitaria en obra de 3x5  $    1.500,00  29% 
 
Impresiones (folletos y dípticos) full color  $       900,00  17% 
 
Trabajo de Diseño Gráfico  $       300,00  6% 
 
Renders  $       600,00  12% 
 
Publicación en Internet  $       500,00  10% 
 
Publicación en periódicos  $    1.400,00  27% 
 








La promoción inicia desde el logo: 
¨ ¡Es tu momento! Alcanza un impresionante 
estilo de por vida…¨ 
Este logo pretende ser la base para el desarrollo de varios proyectos con el 
reconocimiento del promotor en el mercado, respaldado por una empresa inmobiliaria 
que comercialice sus unidades de vivienda. 
 
Se ha optado por desarrollar la promoción a través de varios canales de comunicación, 
entre ellos:  
- Valla publicitaria de obra 




- Folletos – Dípticos 
- Trabajo de diseño gráfico 
- Página Web 
- Portales Inmobiliarios 
El material gráfico es el siguiente: 
Fotografía  9   Renders Publicitarios 
 
Arte para dípticos y valla publicitaria 































El diseño general será el mismo para volantes, dípticos y publicidad de prensa, con la 
información e imágenes necesarias para cada caso. Adicional se instalará una valla de 3 x 5 
metros, ubicada en la calle principal, que contendrá la información de las firmas 




El precio propuesto por el promotor ha sido considerado en base a dos factores: el análisis 
del producto frente a la competencia directa en el mercado y el margen esperado mínimo 
de utilidad sobre ventas proyectado. Realizando el análisis de campo en el sector de los 
proyectos en mi área de influencia, la mayor ponderación se ha asignado al mayor precio, 
sin que eso signifique que dicho proyecto sea mejor que la competencia.  
 
 




Tabla 51    Precio Promedio/m2 Competencia 
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO PRECIO PROMEDIO/m2 EVALUACIÓN 
000 DORTMUND $ 1.220 3 
001 SAMAY $ 1.489 4 
002 FLORENCIA $ 1.027 2 
003 OMSA $ 1.530 5 
004 JARDINES DE AMAGASÍ $ 1.420 4 
005 ANAGAES $ 1.569 5 
006 BONAIRE $ 1.012 2 
007 MAZZUREN $ 890 1 
 
Precio promedio/m2  
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Ilustración 90   Precio de Venta y Ponderación 
 
 
Precio de Venta y Ponderación 
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Como se puede observar, los proyectos con un mayor precio por m2 son Anagaes y Omsa, 
sin embargo de acuerdo a las variables analizadas anteriormente, este último tiene varias 
falencias, por lo cual el precio no va acorde al Proyecto.  Samay y Jardines de Amagasí, 
tiene un precio alto, sin embargo va acorde a la calidad y espacios que ofrecen.  
 
En una media se encuentra Dortmund, se podría considerar aumentar el precio por m2 ya 
que tiene similares características a los 2 proyectos anteriores. El Conjunto Habitacional 
Florencia y Bonaire tienen un precio más bajo debido a su ubicación y segmento medio 
bajo al que apuntan.  
 
Muy por debajo de la media está Mazzuren, con lo cual podemos establecer que si bien 
este proyecto se desarrolla en el área de influencia de mi proyecto, no constituye una 
competencia pues se enfoca a otro segmento de mercado.  
 
Ilustración 91  Precio de Venta y Ponderación 
 
Precio de Venta y Ponderación 














Con estos datos y considerando la matriz de calificación de los proyectos, se realizó la 
ponderación para determinar si el precio/m2 de venta de los proyectos inmobiliarios del 
segmento al que se enfoca mi proyecto, está determinado por el precio o por la calidad.  
 
La correlación entre el precio ponderado de venta de la competencia y la absorción 
mensual de ventas determinó una ecuación lineal con la cual calculamos que el segmento 






Tabla 52   Promedio de precios Ponderados 
 
Precio de Venta y Ponderación 





















1,25 80 m2 81.855,25$         $ 1.026 31 130
A003 JARDINES DE AMAGASÍ




1,79 79 m2 79.803,33$         $ 1.010 29 115
A005
EDIFICIO MAZZUREN 1,92 87 m2 77.682,00$         $ 893 29 117
A006
VICTORIA
1,77 113 m2 $ 96000 /m2 $ 850 26 109
A007 EDIFICIO OMSA
1 110 m2 168.606,00$      $ 1.530 21 2,62









Ilustración 92   Cálculo del Precio de Venta 
 
 
La velocidad de ventas esperada para mi proyecto es de 0,5 unidades al mes, para obtener 
el margen mínimo de utilidad sobre ventas proyectado. Remplazando este dato en la 
ecuación lineal que se muestra en la Ilustración 86, obtengo el precio por m2 para mi 
proyecto, que es de $1.260/m2, el cual será mi precio base.  
 
8.7.5 Precio Comercial  
 
Para determinar el precio comercial de la promoción, consideré los factores económicos 
de estrategia y de mercado, estos factores determinaron que el precio base sea de 
1.260$/m2, el cual será aceptado por la demanda ya que es competitivo, y genera los 
beneficios deseados para el proyecto.  
 
Tabla 53   Precio Comercial 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR 
Costo del Terreno  15,04%   120.000,00 
Costos Directos 61,65%   491.739,17 
Costos Indirectos 8,81%   70.230,78 
Costo Total 85,50%   681.969,95 
        
Utilidad Estimada sobre costos de construccion 30,00%   204.590,99 
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Precio de Venta del proyecto esperada     886.560,94 
Area de construcción vendible             848,19      
Precio de venta por m2                    1.045,2  
Precio de venta por departamento promedio               89,00  m2             
93.026,02  
      
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / M2                  1.260,00  
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / TOTAL 848,19 m2        
1.034.794,24  
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / DPTO. 112,77 
M2 
113,00 m2           
137.860,00  
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / DEPTO. 85,05 
M2 
85,00 M2           
103.700,00  
      
PUNTO DE EQUILIBRIO             558,99  m2 65,90% 
 
Cálculo del precio comercial 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Tabla 54   Precio base de los Proyectos estudiados 
ITEM PROYECTO PRECIO/m2 
1 DORTMUND $ 1.260,00  
2 SAMAY $ 1.489,00  
3 FLORENCIA $ 1.027,00  
4 OMSA $ 1.530,00  
5 JARDINES DE 
AMAGASÍ 
$ 1.420,00  
6 ANAGAES $ 1.569 
7 BONAIRE $ 1.012,00  
8 MAZZUREN $ 891,00  
 
Precio base de las promociones inmobiliarias estudiadas 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
  
 
Para determinar el precio aceptable para el sector, utilizaré el mapa estratégico de precios 
basado en la competencia, material en clase proporcionado por el profesor Hipólito 
Serrano8. Primero se determinará si el precio base es coherente al promedio general 
mediante el estudio de los diferentes promedios.  
                                                          
8
 Hipólito Serrano, Conferencias Semana Intensiva. Determinación del precio comercial promoción 




Tabla 55    Precio Medio, Medio Ponderado, Moda y Mediana 










SUM(precio*areas)/SUM areas $    1.276,99 
 
Precio Moda 
El número más repetido  
 
$    1.495,00 
 
Precio Mediana 





Precio base Medio, Medio Ponderado, Moda y Mediana 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Como se puede observar el precio promedio ponderado por m2 es de $ 1.276,99  y está 
muy cercano al precio de venta asumido para el proyecto Dortmund, que es de $ 1.260, lo 
que resulta muy competitivo en el sector.   
8.7.6 Precio de los Estacionamientos y Bodegas 
 
Para el precio de los estacionamientos se determinó el mismo en $ 6.000 y el de las 
bodegas en $ 3.000, mediante el cálculo de las áreas equivalentes.   
 
Tabla 56   Áreas Reales y Áreas Equivalentes 
AREAS REALES 
 Unidades Áreas Reales Total Unidades Total Áreas Reales 
 PARQUEOS 12,5 9 112,5 
 BODEGAS 4 8 32 
 JARDINES 71,57 2 71,57 
 TOTAL  16,5 17 144,5 
 
     AREAS EQUIVALENTES 
Unidades 
Áreas 
Equivalentes Total Unidades 
Total Áreas 
Equivalentes Costo  
PARQUEOS 4,76 8 38,10  $          6.000,00  
BODEGAS 2,38 8 19,05  $          3.000,00  
JARDINES 9,94 2 9,94  $        12.524,75  




     PRECIO/m2 ASUMIDO:   $                      1.260,00  
   
Áreas Reales y Áreas Equivalentes 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
8.7.7 Variación del precio promedio  
 
Para determinar la variación de precios del proyecto se determinará la siguiente 
estrategia: un factor de incremento equivalente a un 2% en el precio por m2 por piso, 
empezando el incremento desde el primer piso, esta estrategia responde al 
aprovechamiento de vistas conforme aumenta la altura.  
  
Con respecto a la ubicación, se ha determinado el incremento del 3% para los 
departamentos que se encuentran ubicados en la Calle principal. De esta forma los precios 
con el incremento por altura y ubicación se modificarían de la siguiente manera:  
 
Tabla 57   Cálculo de Precios Hedónicos 
  
Cálculo de Precios Hedónicos 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
8.7.8 Financiamiento al Cliente 
 
La forma de pago se ha establecido de la siguiente manera: 
- 10% para reserva del inmueble 
AREA PRECIO/m2 base VAR INC ALT VAR VISTAS PRECIO/M2 inc. PARQUEADEROS BODEGAS JARDINES PRECIO DE VENTA
58,34 1.260,00$            1,00 1,00 1.260,00$               6.000,00$               3.000,00$               4.732,00$               87.240,40$                
112,77 1.260,00$            1,00 1,00 1.260,00$               6.000,00$               3.000,00$               7.792,75$               158.882,95$              
85,05 1.260,00$            1,02 1,03 1.323,76$               6.000,00$               3.000,00$               -$                         121.585,45$              
85,05 1.260,00$            1,02 1,00 1.285,20$               6.000,00$               3.000,00$               -$                         118.306,26$              
85,05 1.260,00$            1,04 1,03 1.349,71$               6.000,00$               3.000,00$               -$                         123.793,01$              
85,05 1.260,00$            1,04 1,00 1.310,40$               6.000,00$               3.000,00$               -$                         120.449,52$              
85,05 1.260,00$            1,06 1,03 1.375,67$               6.000,00$               3.000,00$               -$                         126.000,56$              
85,05 1.260,00$            1,06 1,00 1.335,60$               6.000,00$               3.000,00$               -$                         122.592,78$              














- 20% durante la construcción del proyecto 
- 70% mediante crédito hipotecario por parte de cualquier institución bancaria.  
 
Tomando como ejemplo el departamento 101 el financiamiento sería el siguiente:   
 
Tabla 58   Forma de Financiamiento 
EJEMPLO FINANCIAMIENTO DPTO. 3 
PRECIO:  $ 121.585,45 
ENTRADA (10%) RESERVA (20%) FINANCIAMIENTO  
$         12.158,55   $        24.317,08  $             85.109,82 
 
Forma de Financiamiento 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Se pretende incentivar la compra con un 5% de descuento en pagos de contado. Para 
determinar el valor de las cuotas de los clientes se ha considerado un plazo promedio de 
15 años, con la tasa actual efectiva anual del 8,52% con el BIESS, equivalente a una tasa 
nominal anual del 8,20%, con lo cual determinamos que las cuotas serían de 840$ 
mensuales.  
8.7.9 Cronograma de Ventas 
 
El objetivo de la estrategia de ventas es cumplir con la venta total de los departamentos 
en 15 meses.  Para la estimación del escenario se prorrateo el valor total de ventas de la 
tabla 8 que asciende a $ 978.850,93,  para los 15 meses del período de ventas en 




Tabla 59   Flujo de Ventas 
 
Flujo de Ventas Edificio Dortmund 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 T. INGRESOS
VENTAS
MES 1 69.917,92$         6.991,79$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           1.075,66$           48.942,55$         69.917,92
MES 2 69.917,92$         6.991,79$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           1.165,30$           48.942,55$         69.917,92
MES 3 69.917,92$         6.991,79$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           1.271,23$           48.942,55$         69.917,92
MES 4 69.917,92$         6.991,79$           1.398,36$           1.398,36$           1.398,36$           1.398,36$           1.398,36$           1.398,36$           1.398,36$           1.398,36$           1.398,36$           1.398,36$           48.942,55$         69.917,92
MES 5 69.917,92$         6.991,79$           1.553,73$           1.553,73$           1.553,73$           1.553,73$           1.553,73$           1.553,73$           1.553,73$           1.553,73$           1.553,73$           48.942,55$         69.917,92
MES 6 69.917,92$         6.991,79$           1.747,95$           1.747,95$           1.747,95$           1.747,95$           1.747,95$           1.747,95$           1.747,95$           1.747,95$           48.942,55$         69.917,92
MES 7 69.917,92$         6.991,79$           1.997,65$           1.997,65$           1.997,65$           1.997,65$           1.997,65$           1.997,65$           1.997,65$           48.942,55$         69.917,92
MES 8 69.917,92$         6.991,79$           2.330,60$           2.330,60$           2.330,60$           2.330,60$           2.330,60$           2.330,60$           48.942,55$         69.917,92
MES 9 69.917,92$         6.991,79$           2.796,72$           2.796,72$           2.796,72$           2.796,72$           2.796,72$           48.942,55$         69.917,92
MES 10 69.917,92$         6.991,79$           3.495,90$           3.495,90$           3.495,90$           3.495,90$           48.942,55$         69.917,92
MES 11 69.917,92$         6.991,79$           4.661,19$           4.661,19$           4.661,19$           48.942,55$         69.917,92
MES 12 69.917,92$         6.991,79$           6.991,79$           6.991,79$           48.942,55$         69.917,92
MES 13 69.917,92$         6.991,79$           13.983,58$         48.942,55$         69.917,92




978.850,93 6.991,79 8.067,45 9.232,75 10.503,99 11.902,34 13.456,08 15.204,02 17.201,68 19.532,28 22.328,99 25.824,89 30.486,08 37.477,88 65.445,05 685.195,65 978.850,93




8.8 Conclusiones:  
 
Se espera que el proyecto Dortmund sea el inicio de una estrategia de expansión de 
mercado para el promotor, a través de la estrategia comercial para el proyecto 
arquitectónico, la misma que se logró a través del plan de marketing y mercado con el 
producto, plaza, promoción y precio.  
 
Se determinaron ventajas comparativas en el proyecto que pretenden ser explotadas para 
obtener una ventaja frente a la competencia, estas son: el diseño general del componente 
arquitectónico, plusvalía creciente del sector, mejor ubicación que la competencia 
inmediata. 
 
El precio propuesto por el promotor ha sido considerado en base a dos factores: el análisis 
del proyecto frente a la competencia y el margen mínimo de utilidad sobre ventas 
esperado. De esta forma se determinó que el precio debe ser 1.260$/m2 de área vendible. 
En relación al precio comercial, el precio promedio ponderado es de 1.276$/m2 y está 
muy cercano al precio de venta asumido para el proyecto.  
 
Con respecto al precio de estacionamientos se determinó el mismo en 6.000$ y para 
bodegas en 3.000$, mediante el cálculo de las áreas equivalentes.  
 
Para la variación del precio promedio por m2 del proyecto, se realizó un incremento del 
2% en el precio/m2 por piso, y un incremento del 3% para los departamentos que se 
encuentran ubicados en la calle principal. De esta forma el precio mínimo es de 
118.306,26$ y el máximo llega a 158.882,96$, para los departamentos de 3 dormitorios. 
 
La forma de pago se ha establecido mediante el 10% de reserva, 20% durante la 




El valor promedio de las cuotas es de $840 mensuales, a una taza efectiva anual del 8,52% 
en un plazo de 15 años. 
 
El objetivo de la estrategia de ventas es cumplir con la venta total de los departamentos 








































9 Análisis Financiero 
 
El análisis financiero es una herramienta que nos permite determinar y medir los 
resultados financieros de un plan de negocios. Este análisis permitirá determinar en última 
instancia si el proyecto es viable o no. En el caso de que el proyecto no sea viable se puede 
mediante el análisis financiero tomar las medidas respectivas de corrección para que el 
mismo sea viable. 
 
Para el análisis se examinara el flujo de caja, que es el saldo de los ingresos y egresos 
parciales y totales del proyecto. Este flujo nos permitirá calcular indicadores económicos 
como el VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa interna de retorno). 
 
Finalmente se estudiaran las sensibilidades del proyecto al aumento en los costos de la 
construcción, subida de precios de venta, baja de precios de venta, a subida de los costos 
del proyecto y a la velocidad del plazo de ventas. Se determinarán también escenarios 
entre variables. 
9.1 Flujo de caja 
 
El flujo de caja se construye en base a los ingresos y egresos mensuales, el saldo 
resultante nos permitirá tomas decisiones acerca del manejo de recursos propios de los 
inversionistas, así como examinar la posibilidad de financiar el proyecto mediante 
instituciones bancarias del mercado. 
9.2 Análisis de Ingresos 
 
Los ingresos totales del proyecto Dortmund ascienden a $ 978.851, las ventas están 
proyectadas con el siguiente esquema de pago: 
- 10% para la reserva del bien inmueble. 
- 20% que corresponde a las cuotas de entrada divididas para el periodo de 




- 70% en la firma de las escrituras de compraventa, financiado por crédito 
hipotecario. 
Los ingresos están planteados desde el primer mes como concepto de preventas, y las 
ventas llegan al mes 14, periodo en el cual los propietarios de los inmuebles tienen 
cancelado el 30% del valor de los mismos. En el mes 15 se espera el periodo de mayor 
ingreso y la recuperación de la inversión con un monto de $ 685.195,65 que equivale al 
70% del valor de los inmuebles y que será pagado por los créditos hipotecarios otorgados 
por el crédito bancario a los clientes. 
 
Ilustración 93   Ingresos Mensuales Acumulados y Parciales 
 
Ingresos Mensuales acumulados y parciales.  
Elaborado: Arq. Cristina Rodríguez 
Julio 2015 
 
9.3 Análisis de Egresos 
 
Los egresos del proyecto Dortmund alcanzan un monto total de $ 812.533,39, los costos 
totales se descomponen en: 
- Adquisición de terreno con un valor de  $ 120.000  
- Costo directo de construcción, $  491.739  
- Costos indirectos, $ 70.411  




Un egreso importante para el proyecto se produce al inicio del mismo con la compra del 
terreno, cuyo costo representa el 15% de los costos totales, de igual forma, los costos 
indirectos que corresponden a honorarios de construcción, costos administrativos del 
proyecto, promoción y ventas y representan el 16%. 
 
Ilustración 94   Resultados de Inversión 
 
Egresos Mensuales acumulados y parciales.  




9.4 Análisis Estático (Proyecto Puro) 
 
Como se aprecia en la siguiente tabla, los resultados estáticos del proyecto puro son 
buenos, ya que el proyecto genera una utilidad de $ 166.317,54, que producen un margen 
sobre ventas por proyecto del 17% y una rentabilidad del 20% sobre la inversión. Esto se 




Tabla 60   Resultados Económicos Estáticos 
 
Resultados estáticos proyecto puro 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
Julio 2015 
 
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los ingresos, egresos y el saldo con 
capital propio, la máxima inversión del proyecto se da en el mes 11. La evolución detallada 
del flujo de caja se presenta en la sección de Anexos. 
 
Ilustración 95    Flujo mensual sin apalancamiento 
 
Ingresos, egresos y saldo de caja con capital propio.  




Ventas (Ingresos Totales) 978.850,93$                          
Costos (Egresos Totales) 812.533,39$                          
Utilidad 166.317,54$                          
Margen (15 meses) 17%
Rentabilidad (15 meses) 20%
Margen (12 meses) 14%
Rentabilidad (12 meses) 16%




9.5 Determinación de la tasa de descuento. 
 
La tasa de descuento para el inversionista en el Proyecto Dortmund ha sido determinada 
con el método CAPM, el resultado será comparado y evaluado con las tasa de descuento 
de otras empresas inmobiliarias del medio, para determinar su efectividad. 
9.5.1 Método CAPM 
 
El método CAPM “modelo de valuación de activos de capital”, es un modelo desarrollado 
por William Sharpe y Harry Markowitz, es un modelo económico que sirve para valuar 
activos de acuerdo al riesgo y al retorno futuro previsto9. La fórmula de cálculo del 
método es la siguiente: 
r = ro + (rf -ro) x β, + rp en donde: 
r =  Tasa de rendimiento esperado por el método CAPM 
ro= tasa de interés libre de riesgo del país de referencia (rendimiento de los bonos TBills 
(EEUU) 
rf= tasa de rendimiento del mercado inmobiliario de EEUU 
(rf -ro)= prima de rendimiento de empresas pequeñas en EEUU 
Β= coeficiente de riesgo del sector de la construcción inmobiliaria en EEUU 
Rp= Riesgo País EMBI. 
En la siguiente tabla se describen los factores para el cálculo de la tasa de descuento 
esperada por el método de CAPM, alcanzando esta tasa el 25%, y una tasa efectiva del 
1,89% con la cual se utilizará para los cálculos siguientes. 
                                                          
9




Ilustración 96   Tasa de Descuento 
 
Datos para el cálculo de la tasa de descuento CAPM 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
Julio 2015 
 
9.6 Análisis del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno TIR 
 
Para determinar el VAN y la TIR del proyecto utilizaremos el flujo de caja mensual del 
proyecto producto de la suma algebraica de los ingresos y egresos parciales del proyecto 
Dortmund (ver anexos). Los resultados de dicho cálculo se resumen en la siguiente tabla. 
 
Tabla 61   Resultados Financieros 
RESULTADOS FINANCIEROS 
VAN: $33,268.34  
tasa mensual: 1.89% 
TIR MENSUAL 2.49% 
TIR ANUAL 34% 
 
Resultados financieros. 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
Julio 2015 
 
9.6.1 Análisis del valor actual neto (VAN) 
 
El VAN es un procedimiento financiero con el cual podemos calcular el valor presente de 
un determinado número de flujos de caja futuros. Se acepta como proyecto viable cuando 
VARIABLES COMPONENTE %
rf Tasa l ibre de riesgo 3,12%
rm Rendimiento mercado inmobi l iario (EEUU) 16,28%
(rm-rf) 13,16%
ß Coeficiente del  sector inmobi l iario en (EEUU) 1,00
rp Índice de Riesgo País  (Ecuador) 8,95%
Re: rendimiento esperado = rf + (rm-rf)*ß + rp 25%
Tasa anual 25%
Tasa efectiva 1,89%




el van es superior a 0, es decir si el mismo es positivo. En el caso del proyecto Dortmund el 
VAN es $33.268,34 es decir mayor que 0, y por lo tanto cumple con los requisitos para ser 
aceptado como viable. 
9.6.2 Análisis de la tasa interna de retorno TIR 
 
La tasa TIR, es aquella tasa que al ser utilizada como tasa de descuento para el VAN de un 
proyecto su resultado es 0, en teoría para aceptar la inversión esta tasa TIR debe ser más 
alta que la tasa de descuento utilizada, en el caso  del proyecto Dortmund el resultado es 
TIR 34% > 25%, por lo tanto también cumple con los requisitos de aceptación como 
proyecto rentable. 
 
Debido a que el flujo de caja contiene valores positivos y negativos, la TIR será solo 
mencionada, mas no tomada en cuenta como medida de factibilidad del proyecto. 
9.7 Análisis de sensibilidades  
 
Para analizar la sensibilidad del proyecto y el comportamiento del VAN frente las mismas,  
se estudiaran 3 variables principales: 
 
- Análisis a la sensibilidades de aumento de costos 
- Análisis a la sensibilidad de disminución de precios de venta 
- Análisis de sensibilidad en la velocidad de ventas. 
9.7.1 Análisis de sensibilidad al aumento de costos. 
 
Se ha tomado como referencia el Flujo sin Apalancamiento. Para analizar esta sensibilidad 
se realizo un aumento progresivo de los costos totales del proyecto, esto permite soportar 






Resultados Sensibilidad del VAN a la variación de costos. 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez. Julio 2015 
 
 
El gráfico resultante también nos proporciona la ecuación de la recta del VAN con 
variación al aumento general de costos. El grafico también comprueba que el máximo 
aumento de costos totales para el proyecto sería del 9%. Concluimos también que por 
cada 1 punto porcentual de incremento de costos el VAN disminuye en $  3.476,30 
.  
Ilustración 97   Sensibilidad a la Variación de Costos 
 
Sensibilidad del VAN a la variación de costos. 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez. Julio 2015 
 
9.7.2 Análisis de sensibilidad a la disminución de precios de venta. 
 
Para el análisis de la sensibilidad del Van a la disminución de los precios de venta se 
estableció una tabla con porcentajes progresivos de disminución de 1 punto porcentual, 
hasta llegar al punto máximo tolerado de disminución de precios de venta que es del -4%, 
como se aprecia en la siguiente tabla. 
 
 
Resultados Sensibilidad del VAN a la variación de precios de venta. 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez. Julio 2015 
VAN 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
$15.886,85 $22.839,45 $19.363,15 $15.886,85 $12.410,55 $8.934,25 $5.457,95 $1.981,66 ($1.494,64)
VARIACIÓN EN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
VAN 4% 2% 0% -1% -2% -3% -4% -5%
($4.802,00) $63.724,62 $48.496,48 $33.268,34 $25.654,28 $18.040,21 $10.426,14 $2.812,07 ($4.802,00)
VAN 14 15 16 17 18 19 20 21
$33.268,35 $33.268,35 ($2.714,27) ($48.053,29) ($88.058,30) ($123.618,31) ($155.435,17) ($184.070,34) ($209.978,35)
VARIACIÓN EN PRECIO DE VENTA





El gráfico resultante comprueba que el máximo tolerado como disminución de precios de 
venta es de -4%, además demuestra que por cada variación de 1 punto porcentual el van 
se ve afectado en un monto de $58.373,91.  
 
Ilustración 98   Sensibilidad a la disminución de precios 
 
Sensibilidad del VAN a la variación de precios de venta. 




9.7.3 Análisis de Sensibilidad a la Velocidad de Ventas 
 
El proyecto Dortmund esta planificado para ser vendido en un plazo de 15 meses, con una 
velocidad de ventas mensuales del 0,5%, en el análisis de la sensibilidad se determinó que 
el proyecto es más sensible a esta variable que al aumento de costos y a la disminución  
de precios de venta ya que el van se vuelve negativo en el mes 15 con un monto de (-
2.714,27), es decir no debe extenderse ni un mes del tiempo original programado, lo que 













9.7.4 Escenario de las variables aumento de costos generales y disminución de 
precios de venta. 
 
Con el objetivo de establecer escenarios positivos para el VAN multivariables, se decidido  
realizar el escenario de las variables de aumento de costos y disminución de precios de 
venta. Este escenario se ha realizado suponiendo que el proyecto no ha tenido 
apalancamiento.  
 
Ilustración 100   Escenario variación de costos y ventas sin apalancamiento 
 
 
Escenario variación de costos, precios de venta. 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez. Julio 2015 
VAN 14 15 16 17 18 19 20 21
$33.268,35 $33.268,35 ($2.714,27) ($48.053,29) ($88.058,30) ($123.618,31) ($155.435,17) ($184.070,34) ($209.978,35)
VARIACIÓN EN VELOCIDAD DE VENTA
VAN ($22.183,49) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
1% $40.882,41 $33.929,82 $26.977,22 $20.024,62 $13.072,02 $6.119,43 ($833,17) ($7.785,77)
0% $33.268,34 $26.315,75 $19.363,15 $12.410,55 $5.457,95 ($1.494,64) ($8.447,24) ($15.399,84)
-1% $25.654,28 $18.701,68 $11.749,08 $4.796,48 ($2.156,11) ($9.108,71) ($16.061,31) ($23.013,91)
-2% $18.040,21 $11.087,61 $4.135,01 ($2.817,59) ($9.770,18) ($16.722,78) ($23.675,38) ($30.627,98)
-3% $10.426,14 $3.473,54 ($3.479,06) ($10.431,65) ($17.384,25) ($24.336,85) ($31.289,45) ($38.242,05)
-4% $2.812,07 ($4.140,53) ($11.093,13) ($18.045,72) ($24.998,32) ($31.950,92) ($38.903,52) ($45.856,11)
-5% ($4.802,00) ($11.754,60) ($18.707,19) ($25.659,79) ($32.612,39) ($39.564,99) ($46.517,59) ($53.470,18)



























En el grafico podemos demostrar que el VAN en el proyecto tiene una sensibilidad normal 
al escenario planteado siendo el mismo casi una diagonal entre escenarios positivos y 
negativos. 
9.8 Análisis del proyecto con Apalancamiento financiero. 
 
El análisis del proyecto apalancado, se realizó considerando un crédito bancario por un 
monto de $ 274.750 necesarios para cubrir los egresos del proyecto a partir del mes 4, 
mes en que empieza la construcción.  
Para el planteamiento de este escenario se tomaran en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
- El crédito bancario de $ 274.750 equivale al 34% del costo total de construcción. 
- El crédito bancario se cancelara en 12 meses con una tasa de interés anual del 
11.33% y los intereses se pagaran mensualmente. 
- El crédito se solicitara a partir del primer mes de iniciación del proyecto, que 
equivale al cuarto mes dentro de las etapas del proyecto.  
 
Tabla 62   Características del crédito 
características del crédito 
monto solicitado   $                                  274.750 
tasa de interés 
11,33 Efectiva 
10,78 Nominal 
interés total  $                                     54.559 
 
Características del crédito bancario. 




En los anexos se incluye la tabla completa del flujo de caja con apalancamiento bancario. 
Con el flujo de caja del proyecto apalancado se obtiene un VAN de $ 54.558,91 la TIR del 
3,49% mensual. En la siguiente tabla se observan los resultados financieros del proyecto 





Tabla 63   Utilidad 
 
 
Ilustración 101   Flujo mensual con Apalancamiento 
 
Saldos acumulados proyecto apalancado. 




Realizando una estimación a las sensibilidades con apalancamiento se obtienen los 







VENTAS 1.253.600,61$    
COSTOS 990.732,84$        
UTILIDAD 262.867,77$        
RENTABILIDAD 27%
MARGEN% 21%
VAN 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
$6.820,11 $54.558,91 $45.011,15 $35.463,39 $25.915,63 $16.367,87 $6.820,11 ($2.727,66) ($12.275,42)
VARIACIÓN EN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
VAN 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7%
$4.092,16 $64.652,26 $44.465,56 $34.372,21 $24.278,86 $14.185,51 $4.092,16 ($6.001,19) ($16.094,54)
VAN 16 18 20 22 24 26 28 30
$54.558,92 $49.697,12 $42.961,24 $35.011,35 $26.264,25 $16.994,88 $7.391,05 ($2.415,42) ($30.680,11)
VARIACIÓN EN PRECIO DE VENTA




Tabla 64   Escenario variación de costos y ventas con apalancamiento 
 
Con estos datos determinamos que el proyecto apalancado soporta hasta un 5% en el 
incremento de precios de la construcción, una disminución al precio de venta de hasta un 
5%, y la velocidad de ventas se puede extender hasta el mes 26 para que resulte rentable. 
9.9 Resultados Financieros 
 
Finalmente se realizó un cuadro comparativo entre los dos escenarios financieros 
planteados, es decir el escenario del proyecto puro y el proyecto apalancado, podemos 
observar en el cuadro que el VAN del proyecto apalancado es superior al del proyecto 
puro. 
Tabla 65  Resultados Financieros 
RESULTADOS FINANCIEROS 
 
Proyecto Puro Proyecto Apalancado 
VAN: $  33,268.34  $  54,558.91  
TIR ANUAL 34% 50,92% 
TIR MENSUAL 2,49% 3,49% 
 
Resultados Financieros. 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
Julio 2015 
 
9.10 Conclusiones  
 
El VAN del proyecto puro alcanza el valor de $ 33,268.34, este valor es positivo por lo cual 
cumple con la condición de evaluación del VAN, por lo tanto concluimos que es un 
proyecto financieramente viable. 
VAN ($43.646,65) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
1% $64.652,26 $45.556,74 $26.461,22 $7.365,69 ($11.729,83) ($30.825,35) ($49.920,88) ($69.016,40)
0% $54.558,91 $35.463,39 $16.367,87 ($2.727,66) ($21.823,18) ($40.918,70) ($60.014,23) ($79.109,75)
-1% $44.465,56 $25.370,04 $6.274,52 ($12.821,01) ($31.916,53) ($51.012,05) ($70.107,58) ($89.203,10)
-2% $34.372,21 $15.276,69 ($3.818,83) ($22.914,36) ($42.009,88) ($61.105,40) ($80.200,93) ($99.296,45)
-3% $24.278,86 $5.183,34 ($13.912,19) ($33.007,71) ($52.103,23) ($71.198,76) ($90.294,28) ($109.389,80)
-4% $14.185,51 ($4.910,01) ($24.005,54) ($43.101,06) ($62.196,58) ($81.292,11) ($100.387,63) ($119.483,15)
-5% $4.092,16 ($15.003,36) ($34.098,89) ($53.194,41) ($72.289,93) ($91.385,46) ($110.480,98) ($129.576,50)


























La TIR del proyecto puro es de 34% y es superior a la tasa de descuento establecida del 
25% establecido por el método CAPM, por lo cual se reafirma que el proyecto es viable. 
Se demuestra que el proyecto tiene una sensibilidad razonable a la variación de los costos 
y precios de venta del proyecto, resumido en el escenario de los mismos. Sin embargo se 
convierte en una inversión riesgosa a la variación en velocidad de ventas.  
Con el apalancamiento financiero se produjo un aumento del VAN a $ 54,558.91, esto se 
debe a que el costo de oportunidad es decir la tasa de descuento del inversionista es 




















































El presente Capítulo comprende el Componente Legal, el cual está presente en las fases 
de planificación, organización y ejecución del proyecto (factores internos), de acuerdo a la 
normativa vigente. Como factores externos tenemos la obtención de documentación 
importante como la legalización para la compra del terreno, el IRM, el pago del impuesto 
predial, contratos a proveedores, etc.    
10.2 Objetivo 
 
El objetivo principal de este capítulo es realizar un análisis de los aspectos legales que 
intervienen en el proyecto inmobiliario.  
10.3 Aspecto Legal del Proyecto 
 
El promotor y desarrollador del edificio Dortmund es el Ing. Iván Alejandro Coba Cevallos, 
persona natural con el RUC Nro. 1707754170-001, con patente municipal No. P.17-3001, 
licencia A.M. 3953, de la Provincia de Pichincha. Profesional Ingeniero Civil graduado en la 
Universidad Central del Ecuador que ha ejercido por varios años su profesión y desarrolla 
proyectos inmobiliarios hace 8 años. Es el Director de Proyecto y se encarga 
personalmente de los trámites y permisos que el proyecto necesite. Cabe recalcar que 
toda persona natural con RUC tiene todas las obligaciones que una persona jurídica con 
sus trabajadores. “En principio, cualquier persona natural, sin distinción de sexo, que sea 
mayor de edad y no esté incapacitada para regirse por sí misma, podrá adquirir la 
condición de empresario individual, desarrollando en el mercado una actividad 
empresarial (art. 1.1° C. de C)”.  
 
El esquema laboral lo realiza de la siguiente manera: para el desarrollo de ingenierías y 




diseño mediante subcontratos, por lo cual no guardan relación de dependencia laboral. 
Paralelo a esta modalidad, mantiene personal que trabaja de forma permanente en 
oficinas: el residente de obra, el contador, el mensajero, la secretaria y un técnico de 
apoyo. Para el trabajo en obra, la contratación de las cuadrillas de trabajadores (maestro 
mayor y albañiles) se realiza por proyecto y por tareas. Para ambos casos (tanto para el 
personal de oficina como para el personal de obra) el Ing. Iván Coba cumple con los 
requerimientos de afiliación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, declaración 
de impuestos y pago de utilidades. En estos se exceptúan los contratos civiles de obra 
para contratistas, servicios profesionales y contratos mercantiles.  
 
Como persona natural también está bajo la ley y derecho tributario vigente en el país, por 
lo cual los tributos que por obligación tiene que pagar son:  
- El impuesto a la renta 
- El IVA 
- Las obligaciones municipales (patentes, impuestos como el 1.5 x 1000, entre otros) 
- Las obligaciones laborales para sus trabajadores como el 15% sobre las utilidades, 
y la afiliación al seguro social.  
 
A continuación se detallan las obligaciones tributarias según las fases del proyecto:  
10.3.1 Fase de Pre Inversión  
 
En esta etapa se considera la disponibilidad del terreno. El predio para el edificio 
Dortmund fue adquirido en el año 2014 por el Promotor, a un valor de 200.000 USD. El 
traspaso de dominio fue realizado en la compra. Otro punto importante que se ha 
desarrollado en esta fase es el plan de negocios y el estudio de pre factibilidad del 
proyecto, considerando los puntos de equilibrio técnico, económico y financiero.  





Una vez terminada la viabilidad del plan de negocios, se procede a realizar los siguientes 
trámites y verificaciones correspondientes, según las regulaciones establecidas por el 
Ilustre Municipio de Quito, previo al inicio y ejecución de obra:  
1. Informe de Regulación Metropolitana (IRM).- en este informe consta la siguiente 
información:  
- Verificación sobre la utilización del predio, para verificar si tiene afectaciones.  
- Zonificación (Uso de Suelo). 
- Coeficiente de Ocupación Total (COS). Coeficiente de Ocupación en Planta Baja 
(COS PB). Coeficiente Total (COS Total). 
- Altura máxima de edificación permitida/ número de pisos.  
- Retiros de la edificación.  
- Verificación de la disponibilidad de servicios básicos.  
 
2. Registro de Planos.- Los planos arquitectónicos e ingenierías deben cumplir con los 
siguientes requisitos previos a su aprobación:  
- Llenar el formulario con el registro de datos y timbres fiscales.  
- Presentar tres juegos de planos arquitectónicos y de especialidades.  
- Pago del último impuesto predial. Escrituras del predio, informe de regulación 
metropolitana.  
- Pago del impuesto municipal del 1x1000, y las respectivas tasas al cuerpo de 
bomberos, empresa de agua potable y empresa eléctrica.  
 
3. Permiso de Construcción .- Para la obtención de este permiso de construcción se 
debe cumplir con los siguientes trámites:  
- Llenar el formulario de Permiso de Construcción, llenado y firmado por el 
Promotor, el cual es el responsable del Proyecto arquitectónico.  
- Informe de aprobación de planos. 
- Cancelar la póliza de garantía de fiel cumplimiento.  




- Copias del impuesto predial actualizado.  
- Tres juegos de planos del proyecto con las firmas originales del representante legal 
del proyecto, con un CD que contenga los archivos digitales del proyecto.  
- Conseguir el visto bueno de las empresas de servicios públicos sobre la posibilidad 
del servicio.  
- Diseño de valla de construcción.  
10.3.3 Fase de Ejecución  
 
En la fase de construcciones, se deberá cumplir y tomar en cuenta los siguientes pasos:  
- Certificado de permiso de construcción. 
- Trámite Municipal para obtener la acometida de alcantarillado y agua potable de la 
empresa municipal, y la acometida de la empresa eléctrica.  
- Contratación del personal de obra. Aviso de afiliación de personal al instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  
- Contratos con proveedores y contratistas. Para este efecto se optará por contratos 
a precio fijo de conformidad con el marco legal. 
- Contratación de seguros laborales para la obra y el personal.  
10.3.4 Fase de Promoción y Ventas 
 
En la fase de planificación, se requerirá de los servicios profesionales que puedan 
respaldar la comercialización del producto, por lo cual se deberá obtener el respaldo legal 
de una firma jurídica y el respaldo sobre la publicidad del proyecto.  
 
Para esta fase se realizará lo siguiente:  
- Publicidad exterior y permisos de vallas publicitarias.  
- Contrato de arrendamiento de oficina y sala de ventas.  
- Contrato de personal de ventas, bajo el régimen de facturación por servicios 
profesionales con la empresa encargada de la comercialización por ventas. 




- Trámites para obtener el permiso de colocación de la valla de obra.  
- Pagos por el respaldo legal sobre los contratos de reservas de inmuebles y las 
promesas de compra venta.  
10.3.5 Fase de Entrega y cierre del Proyecto 
 
En la fase de entrega y cierre del proyecto, se debe cumplir con los siguientes requisitos 
legales:  
- Inspección y aprobación por parte del Cuerpo de bomberos, previo al Permiso de 
habitabilidad otorgado por el Ilustre Municipio de Quito.  
- Escrituras públicas de declaratoria de propiedad horizontal otorgada por el 
Municipio, previo al cumplimiento de los siguientes procesos:  
o Definición de linderos. 
o Subdivisiones del proyecto: departamentos, parqueaderos, bodegas y áreas 
comunales (cada uno con sus respectivas áreas).  
- Suscripción de las escrituras de traslado de dominio a los nuevos propietarios, ante 
el registrador de la propiedad. Estableciendo las alícuotas correspondientes al 
pago porcentual por linderos y áreas comunes.  
- Cierre de contratos de construcción con los diferentes proveedores mediante actas 
de entrega recepción definitiva de las obras contratadas.  
- Liquidación de contratos y actas de finiquito de todo el personal contratado en la 
ejecución del proyecto.  
- Devolución del fondo de Garantía por parte del Municipio.  
 
Tabla 66   Fases del Proyecto 
FASE DEL 
PROYECTO 








Escritura de la propiedad Registro de la Propiedad 




Línea de fabrica 
Factibilidad de servicio de Agua Potable. Empresa de agua potable 
Factibilidad de servicio de Energía Empresa Eléctrica 




Planos Arquitectónicos Colegio de Arquitectos 
Planos Estructurales Colegio de Ingenieros 
Planos Eléctricos y sanitarios Colegio de Ingenieros 
Cerramiento y trabajos varios  
 
 
Municipio de Quito 
Informe de registro de Planos 
Póliza de fiel cumplimiento 
Permiso de construcción 
 
EJECUCIÓN 
Acometida de Agua potable y 
alcantarillado 
Empresa de agua potable 
Acometida de Energía eléctrica Empresa Eléctrica 




Material de publicidad Empresa Comercializadora  




Declaratoria de propiedad Horizontal Municipio de Quito 
Escritura de Compra Venta Registro de la Propiedad 
Permiso de Habitabilidad  
Municipio de Quito Recuperación de Garantía 
 
Resumen de procesos légales del proyecto Dortmund. 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
Julio 2015 
 
10.4 Impuestos y Tributaciones 
 
Para el proyecto Dortmund, de acuerdo a la ley de recaudación tributaria vigente y su 
ejercicio impositivo en el país, el promotor deberá realizar su tributación siguiendo el 
siguiente esquema: 
- Del total de ingresos se restaran los “gastos y costos”  estos incluyen: arriendos, 
sueldos, costo de materiales, equipos, etc. para generar utilidad. 





- De esta diferencia “utilidad gravable”  se pagará el impuesto a la renta del 23% 
para las sociedades. 
- Otras obligaciones el promotor las realizará de la siguiente manera: 
- El IVA se pagará mensualmente de conformidad a la ley. 
- Se pagará la patente anual de acuerdo a la ley. 
- Los tributos municipales como el 1.5 x 1000 sobre activos y el impuesto a alcabalas 
3%, plusvalía, se pagarán al momento de finalizar el proyecto. 
- Se pagará la afiliación al seguro social y todos los beneficios de ley, vinculados al 
proyecto. 
10.4.1 Impuesto de Patente 
   
El pago del impuesto de la patente de acuerdo a la Ordenanza Metropolitana No. 157, 
establece tanto para las personas naturales, jurídicas, sociedades, nacionales como para 
las extranjeras, que ejerzan permanentemente actividades comerciales, industriales 
financieras, inmobiliarias y profesionales.    
10.4.2 Remuneración  
10.4.2.1 Salario Básico Unificado 
 
Con respecto al Salario Básico Unificado, el Ministerio de Relaciones Laborales, fijó para el 
año 2015 el valor de $ 354,00. Los salarios mínimos en el sector de la construcción están 
organizados por rama de actividad, de esta forma se establece: 
- Construcción y Servicios Técnicos Arquitectónicos. 
- Operadores y Mecánicos de Equipo Pesado y Caminero, de Excavación, 




Tabla 67   Salario Mínimo Sectorial 
 
Fuente: Boletín Cámara de la Construcción  
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez. Septiembre 2.015 
10.4.2.2 Jornada de Trabajo y Recargo por Jornadas Especiales 
 
El artículo 45 del Código del Trabajo señala que la jornada de trabajo es de 8 horas diarias 
(40 horas semanales). Son horas suplementarias las que superan las 8 horas diarias, y 
deben llegar a 4 horas diarias y un máximo de 12 horas a la semana. Las extraordinarias 
son las que se realizan en días de descanso obligatorio.  
 
Se considera jornada nocturna desde las 7pm hasta las 6am.  Con respecto al valor de 
pago por jornada, si se realiza hasta la media noche se aplica un recargo del 50%. Hasta las 
6am tienen el 100% de recargo. Las horas extraordinarias siempre tienen 100% recargo. Si 
es jornada ordinaria que empieza en horas de obscuridad tienen recargo de 25%.  
10.4.2.3 Descanso Obligatorio 
 
El Art. 65 del Código del Trabajo señala que los días de descanso obligatorio, además de 
los sábados y domingos, son los días festivos. En el Ecuador los días festivos en el 2.015 
son los siguientes: 
 01 y 02 de enero – Año Nuevo 
 16 y 17 de febrero – Carnaval 
 03 de abril -  Viernes Santo 















 24 de mayo – Batalla del Pichincha 
 10 de agosto – Primer Grito de independencia 
 09 de octubre – Independencia de Guayaquil 
 02 de noviembre – día de los Difuntos 
 03 de noviembre – Independencia de cuenca 
 25 de diciembre – Navidad. 
10.4.2.4 Seguridad Social 
 
El aporte al IESS es del 20,6%, el mismos que se compone de la siguiente forma: aporte 
personal del 9,45% y aporte patronal del 11,15%. El pago de los aportes se debe realizar 
como mínimo con el Salario Básico Unificado. Adicional, en el sector de la construcción, el 
patrono deberá depositar cada mes el valor correspondiente a fondos de reserva.  
Tanto por disposición de la Ley de Seguridad Social, como por razones de orden práctico, 
se debe cumplir con la obligación de afiliar a los empleados en relación de dependencia 
desde el primer día de labores en el proyecto, con la finalidad de cubrir las contingencias 
de: enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y 
muerte.    
10.4.3 Ley de Plusvalía y Herencias 
 
El 5 de junio de 2015, el Presidente Correa remitió a la Asamblea Nacional el Proyecto de 
Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, (Ley de Herencias) con la calidad de 
urgente en materia económica. 
 
Posteriormente, el 8 de junio de 2015, remitió el proyecto Ley Orgánica Reformatoria al 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Ley de 






Al momento ambos proyectos están en análisis por decisión del Ejecutivo, sin embargo, 
por su impacto en el clima de negocios es necesario comentar sus implicaciones. 
10.4.3.1 Ley de Plusvalía 
 
Actualmente la tarifa del impuesto llega al 10% y grava solamente a los predios urbanos. 
El proyecto amplia este tributo también a los predios rurales. 
El proyecto prevé que la tarifa vigente se aplicará a los bienes adquiridos con anterioridad 
a la nueva ley hasta la primera transferencia; y en el caso de predios urbanos baldíos se 
incluye un plazo hasta el 31 de diciembre de 2020. 
En el cálculo de la base imponible, la actual ley permite una deducción del 5% de utilidad 
liquida de la venta por cada año, lo que determina que al cabo de 20 años de haberlo 
comprado, ya no habría valor a pagar.   
El proyecto de ley suprime esta reducción ya que contempla tarifa 0 solamente hasta el 
valor de 24 salarios básicos unificados ($ 8.496).  
El proyecto de ley establece un factor de ajuste para el cálculo de la base imponible. A ese 
efecto el valor del inmueble se asemeja a un capital que se ha invertido con una tasa 
pasiva de interés compuesto, del Banco Central del Ecuador, resultado de lo cual se 
obtiene un valor que es considerado como la ganancia ordinaria. 
La diferencia entre la ganancia ordinaria y el precio de venta, se considera ganancia 
extraordinaria, respecto a la cual se aplicará una tarifa del 75%. El proyecto incluye al 
Estado como destinatario de los ingresos de este impuesto, pues recibirá 1/3 de la 
recaudación, lo cual significa que en esa misma proporción disminuirán los ingresos de los 
gobiernos descentralizados autónomos. 





La Ley de Herencias considera un impuesto a pagar, estuvo considerada en un inicio en $ 
68.800, sin embargo bajó a $35.400, aun así representa un incremento de la carga 
impositiva para los ciudadanos y disminución en su capacidad de ahorro. 
La tabla vigente contempla una tarifa máxima de 35% para quienes hereden valores 
superiores a $ 826.530. El proyecto de ley aumento esta tarifa a 47,50% para quienes 
hereden $ 566.400 en adelante. 
El literal d) del artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno contempla la 
reducción del 50% del impuesto que correspondería pagar, cuando se trate de herederos 
dentro del primer grado de consanguinidad (hijos o padres). El proyecto de ley suprime 
esa rebaja.  
Actualmente los hijos menores de edad o con discapacidad no pagan este impuesto; el 
proyecto de ley elimina esta exención e incorpora una deducción de hasta una fracción 
básica desgravada, esto es $35.400. 
El plazo para la declaración y pago del impuesto a la herencia se mantiene en seis meses, 
desde la fecha de fallecimiento del causante, pero se incorpora unan tabla con 
porcentajes de descuento que van del 10% al % desde el mes 1 al mes 6.     
Una mayor carga impositiva podría derivar en que los herederos no estén en capacidad de 
pagar dicho impuesto y el SRI podría ejercer su facultad determinadora, emitir un auto de 
pago y de no hacerlo se pueden embargar los bienes por el valor de la deuda. 
10.4.4 Reglamento de Funcionamiento de Compañías Inmobiliarias 
 
Con fecha 28 de febrero de 2014, mediante resolución No. SC.DSC.G.14.002 publicada en 
el Registro Oficial No. 194, se expidieron las Reformas al Reglamento de funcionamiento 
de las compañías que realizan actividad inmobiliaria, el cual dispone que en forma previa a 
la ejecución de un proyecto inmobiliario, las compañías deberán cumplir:  
 




- Obtener la autorización municipal.  
- Contar con el presupuesto que incluya los ingresos con sus fuentes, costos y gastos 
que genere el proyecto inmobiliario; así como el estudio que evidencie la viabilidad 
técnica, financiera y económica del proyecto.   
- Suscribir a través de su representante legal las escrituras públicas de promesa de 
compra venta, en las debe constar: ubicación, identificación y características del 
inmueble, precio pactado, condiciones de pago, plazo para la entrega y el plazo 
para la suscripción de la escritura pública de compra venta definitiva.  
- Las compañías deberán abstenerse de ofrecer proyectos en terrenos que no sean 
de su propiedad, promover proyectos que no tengan presupuesto económico que 
evidencie legal, técnica y financieramente su viabilidad, suscribir promesas de 
compraventa respecto de bienes que han sido prometidos en venta a otros 
compradores o destinar el dinero de un proyecto a otro proyecto distinto.      
 
10.4.5 IVA en Transferencia de Dominio de Bienes Inmuebles 
 
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, en el numeral 01 del Art. 52 considera 
transferencia para efectos del Impuesto al Valor Agregado, únicamente la transferencia de 
bienes muebles de naturaleza corporal; por lo cual la venta de bienes inmuebles  
(terrenos, casas, departamentos, etc.) no está sujeta al pago del IVA.  
 
En el caso de bienes muebles que constituyen los materiales de construcción, su 
adquisición SI está gravada con el 12% del IVA.  
10.4.6 Salvaguardia por Balanza de Pagos 
 
La Salvaguardia entró en vigencia a partir del 10 de marzo de 2015, mediante resolución 





Esta resolución fija una sobretasa arancelaria de entre el 5% al 45% para bienes de 
consumo (productos finales) y en cierto grado para materias primas y bienes de capital, lo 
cual incide en un incremento de los precios para el sector de la construcción. 
10.5 Créditos Hipotecarios 
 
El 05 de abril de 2015 el BIESS anunció bajar la tasa de interés del 8,5% al 6%. Los créditos 
hipotecarios son para vivienda única y nueva. Los requisitos para que una vivienda sea 
considerada de interés social o interés público son los siguientes: 
- Valor de la vivienda de hasta $ 70.000. 
- Precio por metro cuadrado $ 890. 
- Cuota de entrada máxima del 5% del avalúo comercial del inmueble 
- Monto máximo del crédito $ 70.000. 
- Plazo = > 20 años 
- Tasa inicial 4,99% nominal anual, reajustable 
- Periodicidad de pago de dividendos mensual:  
- Garantía: primera hipoteca, sin que haya existido hipoteca previa sobre el 
inmueble. 
- Estas políticas permiten el crecimiento de la oferta y demanda en el sector 
inmobiliario, mediante el acceso al crédito, la disminución de la cuota de entrada y 
el aumento del plazo de pago del crédito hipotecario.  
10.6 Conclusiones  
 
En este capítulo se han presentado todos los aspectos legales y tributarios 
correspondientes a la ejecución del proyecto. El desconocimiento de las leyes, normas, 
obligaciones y procesos no eximen de culpa y sanción al promotor, por lo cual es 





Es indispensable contar con los servicios profesionales jurídicos adecuados, ya que los 
mismos garantizaran el fiel cumplimiento de las leyes y obligaciones, además del 
asesoramiento en temas legales como contratos tanto laborales como civiles. 
 
Es importante tener la afiliación al IESS y el pago mensual de los empleados al día. 
  
En relación a las salvaguardas, es recomendable incluir en los contratos de promesa de 
compraventa una cláusula que permita al promotor, un ajuste del precio cuando se 
produzcan hechos de fuerza mayor como disposiciones gubernamentales o leyes que 
incrementen el precio de los materiales.  
 
Con respecto a la Ley de Herencias, al incorporarse como base del impuesto a los bienes y 
derechos que están en el extranjero, el país se vuelve menos competitivo con relación a 













































11 METODOLOGÍA DE GERENCIA DEL PROYECTO 
 
La gerencia y administración operativa para el proyecto Dortmund, se realizará bajo la 
guía y fundamentos de la metodología Ten Step para la dirección exitosa de proyectos, la 
cual permite aplicar los procesos de la guía del PMBOK del PMI (Project Management 
Institute). 
  
Con esta premisa, adaptaremos los procesos operativos de gerencia en las siguientes 
áreas de conocimiento y aplicación: 
 
 La triple restricción de un proyecto (alcance, costo y tiempo) 
 Calidad 
 Cronograma y Presupuesto del Proyecto.  
 Estructura de Desglose del Trabajo. 
 Mitigación de Riesgos.  
 
Cada una de las áreas de conocimiento y aplicación tiene sus procesos definidos para su 
correcta aplicación, estos procesos tienen etapas de iniciación, planificación, control y 
cierre.  
11.1 El Director de Proyecto 
 
Según la Guía PMBOK, un gerente de proyecto o “Director de Proyecto”, es un profesional 
que está en la capacidad de asumir la responsabilidad de llevar a cabo la gerencia de un 
proyecto hasta completarlo de manera exitosa en su totalidad. Las principales 
responsabilidades del cargo son:  
 
- Gestionar el Plan de Trabajo. 
- Garantizar el cumplimiento de las tareas dentro de la triple restricción.  
- Identificar, dar seguimiento y resolver las polémicas relacionadas con el proyecto. 




- Identificar, gestionar y disminuir los riesgos del proyecto.  
El Estilo gerencial debe adaptarse según la circunstancia y la madures del grupo humano a 
quien se gerencia. Se espera que la Gerencia de Proyecto cumpla con una dirección 
exitosa del Proyecto Dortmund, bajo la dirección de la guía del PMBOK, al igual que un 
manejo proactivo del equipo de trabajo, que mediante el desarrollo de relaciones 
interpersonales puedan Planear, Organizar, Dirigir y Controlar dentro de cada proyecto.  
11.2 Aspectos Gerenciales del Proyecto 
 
El Ing. Iván Coba como persona natural realizará la gerencia mediante un esquema de 
estructura proyectizada, con un Gerente o Director de Proyecto a la cabeza y un estilo 
directo de gerencia, en el cual el Gerente toma las decisiones, coordina las actividades y 
direcciona al equipo de trabajo.    
11.3 Visión y misión  
 
Misión: Brindar un servicio inmobiliario profesional y oportuno a los clientes. 
Visión: Ser líder en el sector inmobiliario, a través de un servicio de calidad, creando 
fuentes de empleo, mediante la realización de soluciones habitacionales acordes a las 
expectativas de los clientes.  
11.3.1 Aspectos organizacionales del proyecto  
 
Es importante conocer la estructura funcional con la cual se va a manejar el proyecto, de acuerdo 





En el caso del proyecto Dortmund el estilo de gerencia del proyecto será mediante una 




organizada por proyectos y no por departamentos. El Gerente o Director de Proyecto, 
desarrollará habilidades intrapersonales o “soft skills” con el objetivo de desarrollar un 
verdadero liderazgo de grupo de trabajo, tomando el respeto y la confianza como clave 
del éxito, para lograr satisfacción en el trabajo.  
 











Organigrama jerárquico del proyecto  
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
Septiembre 2015 
 
De acuerdo a la Dirección de Proyectos PMI, en la Estructura Proyectizada el personal 
reporta directamente al mando superior. Existe control total sobre el presupuesto, 
recursos, materiales, etc. El mando superior tiene responsabilidad administrativa sobre el 








en el Proyecto 




11.4 Gerencia operativa del proyecto 
 
El proyecto Dortmund seguirá los parámetros de la guía del PMBOK para la dirección 
exitosa del proyecto. Para el efecto se desarrollará el Plan del proyecto, que será 
considerado el documento rector de la dirección, todos los procesos operativos en las 
distintas fases del proyecto (planificación, construcción y cierre) serán controlados en 
base al mismo. El primer paso será la declaración del proyecto mediante su “Acta de 
Constitución”.  
11.4.1 Declaración del proyecto 
 
La declaración del proyecto, se realizará formalmente mediante el Acta de Constitución, la 
cual brinda la información técnica, económica y financiera de cómo se realizará el 
proyecto. El proyecto Dortmund plantea la construcción de un edificio de 4 pisos, 
compuesto por 7 departamentos de 3 dormitorios y 1 suite. Posee 1 subsuelo de 
parqueaderos para 9 vehículos (incluido 1 de visita. El tiempo de duración del proyecto es 
de 15 meses, obteniendo un margen de ganancia del 17%, una rentabilidad del 20% y una 
utilidad de 166.317,54. 
Tabla 68 Resúmen del Acta de Constitución 
 
RESUMEN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 
PROMOTOR ING. IVÁN COBA 
PROYECTO   DORTMUND  
CONSTRUCCION ING. IVÁN COBA 
DURACION DEL PROYECTO 15 MESES 
GERENCIA DE PROYECTO ING. CARLOS SANCHEZ 
VENTAS MUTUALISTA PICHINCHA 
TIPO DE INMUEBLE EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS 
NUMERO DE PISOS 4 
NUMERO DE UNIDADES 7 DEPARTAMENTOS y 1 SUITE 
INVERSION USD 812.533 




Resumen del Acta de constitución.  
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
11.5 Visión General del Proyecto 
 
El Proyecto Dortmund nace como una solución habitacional para satisfacer las 
necesidades de vivienda de un estrato económico medio típico en la ciudad de Quito, en 
un sector de la ciudad que se encuentra rodeado de importantes colegios de la capital e 
hitos importantes como el Mega Kiwi, la Embajada Americana y el Hospital Oncológico 
SOLCA.   
11.6 Objetivos del Proyecto 
 
- Desarrollar un proyecto Inmobiliario de 4 pisos, de 7 departamentos de 3 
dormitorios y 1 suite, en un plazo de 15 meses. 
- Obtener un margen de utilidad de un 17% sobre el costo total del proyecto, en 
el periodo de 15 meses, con un monto de $ 166.317,54. 
- Consolidar el nombre del promotor con un proyecto reconocido por su calidad, 
permitiendo el desarrollo de nuevos proyectos en el mediano plazo (5 años) y 
generando un nuevo modelo de negocios para la empresa desarrolladora del 
proyecto. 
11.7 Gestión del alcance del Proyecto 
 
La  gestión  del  alcance  del  proyecto  que  define  los  límites  lógicos  del  mismo,  se  
hará posteriormente  a  la  declaración  del  alcance.  El alcance del proyecto incluye y 
excluye los siguientes trabajos a realizarse: 
 
Dentro del alcance: 
 
- La planificación del proyecto, incluye el proyecto arquitectónico, las ingenierías 
del caso (estructural, eléctrica, hidro sanitario, mecánico) el presupuesto y el plan 
de negocios. 




- El desarrollo y construcción de un proyecto inmobiliario de departamentos de 
1.060 m2 de construcción, conformado por 1 subsuelo de estacionamientos, con 7 
unidades de departamentos disponibles a la venta distribuidos en 4 pisos y 1 
suite. 
- Instalación  en  el  proyecto  de  1  ascensor,  cuarto  de  bombas,  planta  
eléctrica  de emergencia, sistema de presurización de escaleras, cámaras de 
vigilancia en planta baja y subsuelos, puertas anti pánico para escaleras de 
emergencia. 
- Acabados medios, para departamentos y áreas comunes. 
- Área de BBQ en la terraza, sistema eléctrico, jardineras en planta baja y terraza, 
puesto de guardianía equipado con monitor de vigilancia, y  sistema central de 
mando contra incendios. 
- Financiamiento conformado por capital propio, preventas esperadas de los 
inmuebles y préstamo bancario. 
- Costos de administración y mantenimiento durante el desarrollo del proyecto. 
 
Fuera del alcance: 
 
- Ordenes de cambio. No se realizará ninguna remodelación por pedido de los 
clientes a menos que se haya gestionado el respectivo procedimiento para 
aprobación de modificaciones menores, desde obra gris hasta acabados. 
- No se admitirá ningún tipo de modificación estructural al edificio, exceptuando 
aquellas que el Ing. Estructural principal diera el visto bueno para tales fines, o 
que a su criterio lo considerase necesario. 
- Cualquier gasto que implique un estudio profesional fuera de los detallados en el 
alcance de proyecto. 
- Realizar cambios que no están previstos en los planos arquitectónicos y de 
ingenierías.  
11.8 Estructura de Desglose de trabajo EDT 
 




proyecto en paquetes de trabajo que contengan actividades más fáciles de manejar por el 
equipo de proyecto.  Los paquetes de trabajo deben ser tangibles, verificables y 
asignables a una persona. 
11.8.1 Plan de cuentas del EDT 
 
Para facilitar el registro de las tareas y la documentación de cada entregable, y 
seguimiento de la estructura de desglose de trabajo, el plan de cuentas para el mismo es 
el siguiente: 
 
0 Construcción Edificio Dortmund 
 
 
   1.0 Planificación (duración 3 meses) 
 




1.2.1 Ingeniería estructural 
 
1.2.2 Ingeniería Hidro Sanitaria 
 
1.2.3 Ingeniería Eléctrica 
 
1.3 Elaboración de Presupuesto 
 
1.4 Aprobaciones y permisos Municipales 
 




2.0 Preventas (duración 3 meses) 
 
2.1 Comercialización del producto 
 
2.1.1 Plan de ventas 
 
2.2 Promoción y Márquetin 
 
2.2.1 Publicación de publicidad en medios 
 







3.0 Construcción (duración 16 meses) 
 
3.1 Trabajos Iniciales 
 
3.1.1 Montaje de oficina de obra 
 
3.1.2 Cerramiento Provisional 
3.1.3 Excavación 












3.3.1 Acabados en pisos 
 
3.3.2 Acabados en paredes 
 





4.1 Elaboración de planos As Built 
 
4.2 Escritura de propiedad horizontal 
 
4.3 Permisos de Habitabilidad 
 
4.4 F Entrega del producto 
 
















1.3 Elaboración de 
Presupuesto 
1.4 Aprobación y 
Permisos Municipales 
1.5 Elaboración del 










2.2 Promoción y 
Marqueting 
2.1.1 Plan de 
Ventas 
2.2.1 Publicación de 




3.2 Obra Gris 3.3 Acabados 
3.1.1 Montaje de 



















de Planos As Built 
4.2 Escritura de 
Propiedad Horizontal 
4.3 Permisos de 
Habitabilidad 
4.4 Entrega del 
Producto 
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11.9 Entregables producidos por el EDT 
 
Los entregables se detallan a continuación por fase de proyecto: 
 
Etapa de planificación y preventa 
 
- La planificación del proyecto, incluye el proyecto arquitectónico, las 
ingenierías del caso (estructural, eléctrica, hidro sanitario, mecánica) el 
presupuesto y el plan de negocios. 
- El trabajo de marketing del proyecto, producido por la dirección de ventas. 
- Montaje de la oficina de obra: se tratará de una construcción provisional del 
material que se considere más adecuado para su reutilización. Se adaptará 
para recibir a los clientes hasta poder contar con el departamento modelo en 
planta baja, el cual será el área para asesores de venta y atención al público. 
 
Etapa de construcción 
 
- Excavación: se realizará según lo previsto en planos, y se desarrollará la 
construcción simultánea de muros anclados. 
- Cimentación: La cimentación se ha desarrollado de acuerdo a lo calculado por el 
ingeniero civil contratado para el cálculo de la estructura. En esta fase se incluirá 
la construcción de la cisterna hasta su primera etapa, fundiciones y 
desencofrado. 
- Estructura: se tomará en cuenta la ejecución de la estructura de todos los 
pisos, escaleras de emergencia de todos los tramos, desencofrado de todas las 
losas y pintura anticorrosiva, más perforación de vigas con plasma para un 
correcto acabado y mantener el nivel de resistencia requerido. 
- Mampostería: Se tomará como concluida la fase una vez se finalice la 
construcción de paredes  de planta baja y pisos superiores, incluyendo 
enlucido interior y exterior, sacado de filos  de  esquinas interiores y de 
vanos de ventanas y puertas (donde se requiera). 
- Acabados: Se tomará como concluidos los trabajos al momento en que 





deberá haberse superado la fase de construcción al 100%, corrección de fallas 
y limpieza. 
- Sistemas: Se realizará la inspección final y aprobación de los sistemas del 
edificio, cada uno por separado con su respectivo sistema de pruebas. 
 
Etapa de cierre. 
 
- Planos  Definitivos:  El  equipo  de  diseño  conjuntamente  con  el  equipo  de  
obra  se encargarán  de  la  elaboración  de  los  planos  As  Built  para  la  
entrega  final  a  la administración del Edificio. 
- Escrituración de la propiedad horizontal. 
- Permiso de habitabilidad. 
- Traspaso de dominio y escrituras a los nuevos propietarios. 
 
11.10 Gestión del Costo y presupuesto del proyecto 
 
El  presupuesto  de  obra,  incluyendo  la  estructuración  de  los  APUS,  (análisis  de  
precios unitarios),   fueron  elaborados  siguiendo  el  juicio  experto  de  un  
especialista,  en  base  a experiencia  en  obras  anteriores  similares.   
 
El costo estimado del proyecto es de 812.533 USD, incluyendo el valor del terreno, 
esta estimación tiene una confianza de -10% a +15%, por lo que se puede utilizar el 
mismo para arrancar el proyecto, los detalles del manejo de los costos se detalla en el 
capítulo ANÁLISIS DE COSTOS.  
 
El objetivo de estimar de manera objetiva el costo y la duración en un cronograma, es 











de -10% a 
+15% 
Establecer la línea 





La gestión de costos se realizará durante todo el tiempo de vida del proyecto, por lo 





61% del presupuesto total. 
 
Tabla 69   Costos Totales del Proyecto Dortmund 
1 COSTOS DIRECTOS COSTO 
1.1 
Construcción 
     $             
491.739 
 SUBTOTAL 1      $             
491.739 
 
2 COSTOS INDIRECTOS COSTO 
2.1 Construcción (honorarios)  $                  39.339  
2.2 Arquitectura  $                    4.917  
2.3 Especialidades  $                    7.668  
2.4 Residente/ Técnico de apoyo  $                  14.400  
2.5 Bodeguero  $                    3.186  
2.6 Servicios  $                        900  
 
SUBTOTAL 2  $                  70.411 
   3 COSTOS ADMINISTRATIVOS COSTO 
3.1 Comisión por Ventas  $                  39.154  
3.2 Promoción y Publicidad  $                    5.200  
3.3 Gerencia y Administración  $                  37.296  
3.4 
Costos Financieros Crédito 
Bancario  $                  31.129  
3.5 Legalizaciones y Tasas  $                  17.604  
 
SUBTOTAL 3  $                130.383  
 
4 COSTOS DEL TERRENO COSTO 
4.1 
Terreno 
  $                 
120.000 
 SUBTOTAL 4   $                 
120.000 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO   $                
812.533 
 
Costos Totales del Proyecto 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
11.11 La técnica del valor ganado 
 
Es una herramienta para el control del costo que s e  utilizará en el proyecto, la 
cual es recomendada por el PMI. Esta técnica permite integrar los costos incurridos, el 
alcance, el cronograma y los recursos utilizados, mediante el empleo de fórmulas 





planeado, el AC costo real, y el EV valor ganado. El objetivo de aplicar esta técnica es 
evaluar las magnitudes de variación del presupuesto, así como determinar las causas 
de esta variación en una fase o fecha determinada. Nos permite además hacer 
proyecciones muy certeras del desempeño futuro del proyecto.10 
 
 
La fórmula de variación del costo CV es:   CV=EV-AC 
En donde:  
CV = Variación del Costo 
EV = Valor Ganado 
AC = Costo Real 
 
La variación del costo está determinada por la variación entre el valor ganado 
(porcentaje del costo presupuestado para el trabajo realmente realizado), menos el 
costo real incurrido en una fase determinada. 
 






































Tiempo Aspectos importantes de los indicadores e índices del valor ganado.  
Fuente: Ten Step Academy 
Editado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
11.12 Gestión del tiempo y cronograma del proyecto 
 
El proyecto tendrá una duración de 15 meses, las fases del proyecto para el 
cronograma son las siguientes: 
 
 
- Planificación y preventas: con un tiempo de 3 meses. 
- Construcción: con un tiempo de 9 meses. 
- Ventas: con el mismo periodo de tiempo que la etapa de planificación, 
                                                          






- Etapa de cierre: 3 meses. 
 
Ilustración 104 Esquema del Cronograma del Proyecto 
 
Cronograma Fases del Proyecto 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
11.12.1 Estimación de la duración 
 
 
Existen  varias  circunstancias  que  pueden  ocasionar  un  retraso  en  el  trabajo,  
como desfase en el cronograma, problemas de salud con algún obrero, incumplimiento 
de contratistas,  desabastecimiento de materia prima, etc. lo que lleva a un retraso 
del cronograma. Para el proyecto Dortmund se ha considerado la estimación de 
duración más probable basada en el juicio experto de proyectos anteriores, sin 
embargo, podemos considerar un escenario probable mediante la aplicación de la 
técnica PERT. 
 
El método PERT consiste en determinar estimaciones en tres grados: pesimista, más 
probable y optimista, y generalmente se lo utiliza para determinar la duración de 
cada tarea, pero puede ser usado también para una visión global de la duración del 
proyecto. 
 






M= Más Probable 














En el caso del proyecto Dortmund se determinó como escenario más probable 15 
meses, escenario optimista 12 meses y pesimista, 18 meses, es decir tres meses de 
retraso. Aplicando esta fórmula el resultado fue: 
 
PERT= 18+4(15)+12/6= 15 meses 
 
Tabla 71 Estimaciones de la Duración del Proyecto 
 























                                   Estimaciones de la duración del proyecto 
                                Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
11.13 Estimación del esfuerzo. 
 
La estimación del esfuerzo horas hombre para el proyecto Dortmund, se calculó bajo 
la técnica del método Delphi, para este cálculo se consideraron todas las fases del 
proyecto para estimar la cantidad de recursos humanos necesarios en cada una, 
mediante la técnica del juicio experto basado en experiencias previas. El resultado fue 
un total de 8320 horas de esfuerzo. El detalle de la duración de cada tarea en cada 
fase se puede encontrar en el cronograma valorado para el proyecto Dortmund. 
 
A continuación se resume el Esfuerzo del Proyecto: 
 
Tabla 72   Estimaciones del Esfuerzo del Proyecto 
ETAPA DURACIÓN RECURSOS 
HUMANOS 
HORAS HOMBRE  
mes total 
Planificación 3 meses 2 160 960 
Ejecución Obras Iniciales 1 mes 3 160 480 
Ejecución Estructura 5 meses  4 160 3.200 
Ejecución Acabados 3 meses 3 160 1.440 
Entrega 3 meses 1 160 480 
TOTAL ESFUERZO 15 meses 13   6.560 






Como conclusión podemos determinar que la duración del proyecto se estima que 
será de 450 días (15 meses), con una fecha de inicio de construcción octubre del 
2015 y una terminación con fecha septiembre del 2016. El esfuerzo promedio del 
proyecto es de 6.560 horas durante este periodo de tiempo. 
 
Tabla 73   Hitos del Proyecto 
 
Realizado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
11.14 Gestión y mitigación de los riesgos del Proyecto 
 
Un riesgo para el proyecto puede ser una situación o evento que puede tener un 
impacto negativo y afectar tanto a los entregables como a la duración del proyecto.  
Para la mitigación de estos riesgos identificados, se utilizarán planes de contingencia 
de acuerdo a la probabilidad e impacto en el proyecto.  
 
El grado de peligro de los riesgos se clasifica de la siguiente manera: 
 
 







IÓN    
 FECHA HITO INICIO FINALI. MESES 
  PLANEACIÓN     Jul. 2015 Sep. 2015 3 
Acta de Constitución 1 Julio 2015    
Permiso de Construcción 2 Ag. 2015    
Propiedad Horizontal 3 Sep. 2015    
 
CONSTRUCCIÓN 
  Oct. 2015 Jun. 2016 9 
Inicio de Construcción 4 Octubre 2015    
Final Cimentación 5 Noviem. 2015    
Final Estructura 8 Febrero 2016    
Final Obra Muerta 9 Marzo 2016    
Final Acabados 2 Junio 2016    
 
PROMOCIÓN Y VENTAS 
  Jul. 2015 Ag. 2016 14 
Fin Etapa de ventas 
 
 
4 Agosto 2016    
 
ENTREGA Y CIERRE DEL 
PROYECTO 
  Jul. 2016 Sep. 2016 3 
Entrega de Departamentos  1 
 
Sept. 2016    





o Medio (M) 
 
o Bajo (B) 
 
 










PLAN DE MITIGACION 
 
Alta competencia 











 Precaución, reasignar recursos a la   
promoción y ventas con el fin no perder 














Responder, determinar el porcentaje de 
incidencia y reajustar el presupuesto. 
 
 
Ley de Herencias y   










Responder, aumentar material publicitario 
para incentivar el mercado. Negociación de 
la entrada a los clientes.  
 
No cumplir con el 
cronograma de 











Precaución, se debe dar continuo 
seguimiento al plan de trabajo 












Responder, coordinar con aduana la 
entrega de equipos.  
No disponer de 
profesionales que 
suplan a los 











Ignorar. Si el impacto es bajo se deberá 












   
Precaución, se podrán realizar cambios 
en la     medida posible, de acuerdo al 
avance de obra, a través de órdenes de 
cambio con el incremento de precios 















Responder, se deberá contar con los 
materiales que requiere la obra con 
anticipación, para evitar un retraso en el 
cronograma en caso de existir problemas 
de comunicación o transporte de 
materiales en la ciudad.  
 







as estrategias estándar para la mitigación de riesgos, que se utilizara en el proyecto 
Dortmund son:                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Para una probabilidad e impacto altos, responder 
- Para una probabilidad e impacto medio, tener precaución. 
- Para una probabilidad e impacto bajo, ignorar. 
11.15 Gestión de la Calidad del Proyecto 
 
El proyecto Dortmund cumplirá con las normas de calidad aceptadas como las 
normas INEN e ISO, paralelamente a los requisitos de calidad del Cliente. El plan de 
gestión de calidad para el proyecto Dortmund se basará en los siguientes parámetros: 
 
 
- Especificar los productos finales a entregar de acuerdo a lo considerado en 
el plan de proyecto. 
- Tener normas de común acuerdo en criterios de acabados y precisión. 
 































Medición : Lunes 



















Sem n l 
Reporte 
Viernes 


















Reporte A Fin 
De Cada Mes 
 
Aseguramiento de la calidad. 








El plan de aseguramiento de calidad deberá, cada vez que se mejore un proceso se 
seguir el siguiente procedimiento: 
- Determinar la oportunidad de mejora, en cuanto a procesos 
constructivos. 
- Levantar información sobre el proceso utilizado en lo referente a 
rendimientos de la mano de obra y material. 
- Analizar   la   información   levantada   de   los   métodos   aplicados   a   
los   procesos constructivos. 
- Definir las acciones correctivas para mejorar los rendimientos del 
recurso humano y el material. 
- Implementar las acciones correctivas en el proceso, ejemplo llevar un 
correcto control del avance de obra por cuadrilla, además del control del 
desperdicio del material. 
- Verificar   si   las   acciones   correctivas   han   sido   efectivas,   
realizando   mediciones periódicas y cuadros comparativos del avance 
real del proyecto. 
- Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
- Generar directivas que registren los procesos levantados. 
 








El Director de Proyectos debe manejar herramientas y procesos que le permitan 
llevar a cabo un completo control de la obra. Esto también comprende la 
implementación de una metodología en dirección de proyectos, que facilite y mejore 







proyecto dentro del tiempo, los parámetros y el presupuesto establecidos en el plan 
de trabajo. 
 
Se deben realizar todas las estimaciones previas correspondientes al alcance, 




Es importante tener claro el concepto de calidad, ya que finalmente la percepción 


























































El presente capítulo se ha realizado considerando los principales aspectos que influyen 
actualmente en los proyectos inmobiliarios, y cómo se podría haber potenciado y 
optimizado el proyecto en una fase de Planeación y posterior ejecución, para obtener la 
mayor rentabilidad.  
12.1 Macroeconómico  
 
Para el análisis del Componente Macroeconómico, he analizado las principales variables 
que actualmente inciden en el precio de construcción y venta de inmuebles.   
12.1.1 Variación en los precios de los inmuebles 
12.1.1.1 Antecedentes  
 
En el año 2010, la variación de precios de los inmuebles fue del 1,83%, imperceptible 
tanto para los promotores inmobiliarios como para los clientes. Sin embargo en el año 
2011 empieza a evidenciarse un incremento de los materiales, equipos y maquinarias, 
aproximadamente del 7%, acorde a la tasa de inflación para ese año en el Ecuador. En el 
año 2012, se registró de igual forma un incremento en los precios de los principales 
materiales utilizados, tales como el saco de cemento. 11 
Desde el año 2013 existe restricción en las importaciones, a partir de que entró en 
vigencia la normativa que modificó las reglas de importación de materiales para acabados 
de construcción. Algunos proyectos inmobiliarios se vieron afectados por demoras en la 
entrega de equipos o materiales importados, ya que estaban sujetos a la nueva normativa. 
A partir de la vigencia la misma, las empresas ecuatorianas han tenido que alinearse a los 
nuevos requisitos, por lo cual han invertido en tecnología y han incrementado sus niveles 
de producción, lo que ha favorecido a la industria nacional. Sin embargo, durante los 
primeros meses existió un proceso especulativo, provocado por el temor de enfrentarse a 
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una falta de inventario, lo que modificó los precios en los materiales tanto nacionales 
como en los importados, afectando el costo del m2 de construcción. 12 
12.1.1.2 Situación Actual 
 
Salvaguardias  
La Resolución No. 011-2015-COMEX – Salvaguardia por Balanza de Pagos, emitida por el 
Gobierno, en su Art. Primero dispone: ¨Establecer una sobretasa arancelaria, de carácter 
temporal y no discriminatoria, con el propósito de regular el nivel general de 
importaciones y, de esta manera, salvaguardar el equilibrio de la balanza de pagos, 
conforme al porcentaje ad valorem determinado para las importaciones a consumo de las 
subpartidas descritas en el Anexo de la presente resolución. La sobretasa arancelaria será 
adicional a los aranceles aplicables vigentes, conforme al Arancel del Ecuador y los 
acuerdos comerciales bilaterales y regionales de los que el Estado ecuatoriano es Parte 
contratante. (…)  Esta resolución fue adoptada en sesión del 6 de marzo de 2015 y entrará 
en vigencia a partir del 11 de marzo de 2015, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial.¨ 
Las salvaguardias, que empezaron a aplicarse desde marzo del 2015 con un proceso de 
duración de 18 meses, estimulan la inversión local en producción y protegen la industria 
nacional, sin embargo, el incremento de precios en materiales importados ha ocasionado 
que también el precio de materiales nacionales incremente, encareciendo 
considerablemente el costo del metro cuadrado y provocando una contracción en la 
economía de este sector.  
Los materiales para acabados en la construcción se han visto afectados con aranceles 
extras entre el 15% al 45%. Este incremento ha afectado a los proyectos inmobiliarios en 
el segmento medio alto y alto en un 6,76% en el costo del inmueble. Con respecto a los 
inmuebles en el segmento medio y bajo, el incremento ha sido del 1,58% en el precio 
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final. Esta diferencia radica en el tipo de materiales que se utilice: nacionales o 
importados. (Yandún, 2015) 
Ilustración 105   Incremento en el precio de venta de inmuebles por salvaguardias 
  
Incremento en el precio de venta de inmuebles por salvaguardias 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Sin embargo y pese a estos antecedentes mencionados, el sector de la construcción 
también se ha visto principalmente afectado por: 
1. La caída del precio internacional del petróleo. 
2. El anuncio de las reformas a las leyes de herencia y plusvalía. 
 
Caída del precio internacional del petróleo 
 
Existen 3 factores que han influenciado en la variación de precios del petróleo a escala 
mundial:  
1. La nueva oferta de petróleo no convencional también conocido como shale oil o 
crudo de esquistos.  
2. La mayor oferta tanto de crudo como de gas natural de Estados Unidos.  









Segmento Medio Alto -
Alto







En países productores de crudo como en el caso de Ecuador, a más de la baja del precio 
del petróleo se suma el ¨castigo¨ por su menor calidad. En junio de 2014 el barril se 
exportó en un promedio de 98,90 USD13. De acuerdo a la información publicada por el 
Banco Central del Ecuador, para el mes de octubre de 2015, el precio se encuentra en 
45,54 USD cada barril. Frente a esta disminución de precios, el Ecuador debe trabajar en 
incrementar la producción para no mermar sus ingresos. 
 
Estas variaciones en el precio del crudo son consideradas para el diseño de la proforma 
presupuestaria anual según el cronograma publicado por el Ministerio de Finanzas en su 
página electrónica. La caída del precio internacional del petróleo ha causado que haya 
menos recursos disponibles, lo que ha repercutido en varios sectores como en el caso de 
la construcción, con una reducción de la demanda.  
 
Ilustración 106   Variación del Precio del Petróleo 
 
Variación del precio del Petróleo 
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Leyes de herencia y plusvalía 
 
Por otro lado, el anuncio a las leyes de herencia y plusvalía han generado inestabilidad en 
el sector, el rechazo a las mismas por gran parte de los ecuatorianos ha contribuido a una 
disminución de la demanda, ocasionando que incluso algunos proyectos se paralizaran, y 
otros se opten por no ejecutarlos por parte de los promotores. Por este mismo hecho, la 
comercialización de materiales ha bajado. Estos factores ha ocasionado que exista un 
problema de liquidez en el país, contracción en las recaudaciones del IVA por parte del SRI 
y un incremento de desempleo (el sector de la construcción en el de 2015 se encontraba 
en el cuarto puesto del PIB por industria, y representa el 11% del PIB. Se estima que 1.6 
millones de ecuatorianos viven de la construcción). A todo esto hay que sumarle que los 
créditos bancarios actualmente no fluyen oportunamente, por lo cual podría existir un 
decremento de los precios en los inmuebles para que los promotores puedan vender sus 
unidades habitacionales paralizadas y cubrir sus gastos operativos. (Yandún, 2015). El 
detalle de estas leyes se indica en el Capítulo COMPONENTE LEGAL.  
 
Con estos antecedentes, y en virtud de que actualmente se evidencia una paralización del 
sector de la construcción, para la comercialización de mi Proyecto he optado por no 
incrementar el precio base, por lo cual me mantengo en el precio por m2 de $ 2.260, 
además se intentará captar a los clientes a través de la optimización de las áreas, 
brindando espacios más amplios, cómodos y que se adaptan a las necesidades del 
segmento medio típico.  
 
12.2 Arquitectónico  
 
Para el Componente Arquitectónico se realizará primero el análisis del IRM para 
determinar el COS máximo que podemos utilizar, luego se procederá a realizar una 
propuesta de Plan Masa con áreas propuestas y finalmente se determinará el número de 





12.2.1 Informe de Regulación Metropolitana 
 
El terreno tiene un área de 344,44 m2, de acuerdo al IRM se permite un COS en PB del 
80% y un COS total de edificación del 320%. Adicional a esta Regulación, de acuerdo a la 
Ordenanza Metropolitana Nro. 0106 la cual trata sobre el incremento de pisos en el DMQ 
en las Zonas Urbanísticas de Asignación Especial (ZUAE), el terreno donde se implanta el 
proyecto está dentro de esta zona permitida, por lo cual parte de la Optimización en las 
áreas del proyecto comprenderá la compra de 2 pisos para la venta de 4 departamentos 
de 3 dormitorios. Los siguientes datos serán considerados con la opción de 6 pisos.  
 
La siguiente tabla muestra un resumen del IRM con sus principales componentes:  
 
Tabla 75   Análisis del IRM para Optimización de áreas 
INFORME DE REGULACIÓN MUNICIPAL 
Zonificación:  D5 (D304-80) 
Forma de Ocupación del Suelo:  (D) sobre línea de fábrica 
Uso Principal: (R2) Residencia Mediana Densidad 
Clasificación del suelo:  Suelo Urbano 
Servicios Básicos: Sí 
Números de Pisos:  4* 
Altura Máxima:  16 m 
Retiros:  Frontal: 0 m 
 Lateral:0 m 
 Posterior:3 m 
Lote ubicado en ZUAE (Zonas 
Urbanísticas de Asignación Especial) : 
Sí 
COS en PB: 80% 
COS Total:  320% 
Lote mínimo:  300 m2 
Frente mínimo: 10 m 





Tabla 76    Comparación del IRM y el Proyecto 
TABLA COMPARATIVA DEL IRM Y EL PROYECTO 
 DATOS IRM: EDIFICIO 
DORTMUND: 
OPTIMIZACIÓN 
LOTE MÍNIMO: 300 m2 344,44 m2 344,44 m2 
FRENTE MÍNIMO: 10 m 13,16 m 13,16 m 
COS EN PB: 80% 49,68% 55,16% 
COS TOTAL: 320% 197,83% 410.82% 
NÚMERO DE PISOS:  4 4 6 
ALTURA MÁXIMA: 16 m 13,86 m 18,90 
AREA UTIL PB: 275,55 m2 171,11 m2 190 m2 
AREA UTIL TOTAL  1.102,20 681.41 1390 m2 
RETIROS: Frontal: 0m, Lateral: 
0m, Posterior: 3m. 







        
Datos Generales de Zonificación 
        Fuente: Ing. Iván Coba. Informe de Regulación Municipal 2015. 
 
Para determinar el Área Útil y aprovechar al máximo el COS en PB y el COS Total 
permitido, se realizará el cálculo respectivo:  
 
 
          COS pb =Área Útil en pb x 100/ Área del Lote 
 
80 = AU pb x 100/ 344,44 
AU pb = 275,55 m2 
 
COS pb =Área Útil total x 100/ Área del Lote  
480 = AU total x 100/ 344,44 





Realizando una comparación con el Área Útil propuesta por el Promotor, podemos ver una 
gran diferencia de metros cuadrados que pudieron ser aprovechados en el proyecto: 
 
Tabla 77    Análisis del COS y Áreas útiles 
COS PB COS TOTAL  
IRM Promotor IRM Promotor 
80% 49,68% 480% 197,83% 
 
AREA ÚTIL (pb) AREA ÚTIL (total) 
Permitida Promotor Permitida Promotor 
275,55 m2 171,11 m2 1.653,30 m2 681,41 m2 
 
Análisis de Áreas Permitidas vs Propuestas por el Promotor 
       Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
De este análisis concluimos que el proyecto requiere una propuesta de Optimización en 
las áreas, para obtener una mayor rentabilidad. Si a eso le añadimos el derecho a comprar 
2 pisos mediante permiso de regulación del ZUAE, el área útil y el número de unidades 
aumentaría, y por ende la utilidad. A continuación se realiza la propuesta:  
12.2.2 Propuesta de áreas 
 
De acuerdo a la tabla anterior, empezaremos a calcular el área bruta y área útil 
que será utilizada.  
 
 Datos:  
Área del Terreno 344,44 m2 
COS PB (80%):  190,00 m2 
RETIROS:    
Frontal: 2 metros 
Lateral: 3 metros 
Posterior:  3 metros 
Frente del lote:  13,16 m 
































El área correspondiente al retiro posterior es de 39,48 m2, restando el área del terreno 
tendríamos un área bruta de 304,96 m2 para ser utilizada. El área útil propuesta en planta 
baja es de 190 m2, y el área útil  total se propone de 1.390 m2, considerando la compra de 
2 pisos adicionales.  
12.3 Costos Totales – Propuesta Optimizada:  
 
A continuación se adjunta el resumen de los costos totales para la nueva propuesta, con el 
incremento de 2 pisos y 2 subsuelos de parqueaderos: 
 
Tabla 78    Costos Totales del Proyecto Optimizado 
COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL % DE INCIDENCIA 
1 COSTOS DIRECTOS  $              1.125.256,18  67,80% 
2 COSTOS INDIRECTOS  $                 169.584,19  10,22% 
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS  $                 244.709,69  14,75% 
4 COSTOS DEL TERRENO  $                 120.000,00  7,23% 
  COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $              1.659.550,06  100,00% 
 
AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN  2.005,84 
 
 
AREA VENDIBLE 1.505,75 
 
 
COSTO TOTAL POR m2 DE CONSTRUCCIÓN  $                         827,36  
 
 
COSTO TOTAL POR m2 DE AREA VENDIBLE  $                     1.102,14  
  
         








COSTOS DEL TERRENO 
7% 






12.3.1 Costos Directos  
 
De acuerdo al incremento de 2 pisos y 1 subsuelo de parqueaderos, se ha realizado el 
cálculo aproximado del presupuesto para la nueva propuesta. Los rubros que tienen alta 
incidencia en el presupuesto de los costos directos son: la estructura con un 20,73%, 
seguido del recubrimiento de pisos y paredes con 17,69% y con un 13% equipos y sistemas 
electromecánicos.  
Tabla 79   Costos Directos Proyecto Optimizado 
 
 
        Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
1 COSTOS DIRECTOS COSTO  % DE INCIDENCIA
1.1 Trabajos Iniciales 9.698,04$                         0,86%
1.2 Replanteo y Movimiento de Tierras 15.872,91$                      1,41%
1.3 Estructura 233.270,68$                    20,73%
1.4 Mampostería, enlucidos y masillados 105.520,13$                    9,38%
1.5 Pintura 40.418,82$                      3,59%
1.6 Recubrimiento de pisos y paredes 199.036,73$                    17,69%
1.7 Instalaciones Sanitarias 15.923,49$                      1,42%
1.8 Piezas Sanitarias 21.874,11$                      1,94%
1.9 Instalaciones de Agua Potable 42.197,25$                      3,75%
1.10 Instalaciones Contra Incendios 57.645,52$                      5,12%
1.11 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 39.543,33$                      3,51%
1.12 Carpintería de madera y mesones 90.333,00$                      8,03%
1.13 Carpintería metálica y pasamanos 5.158,11$                         0,46%
1.14 Ventanería 17.460,25$                      1,55%
1.15 Equipos y sistemas electromecánicos 146.232,65$                    13,00%
1.16 Jardinería y áreas comunales 4.549,95$                         0,40%
1.17 Sistema eléctrico exterior 80.521,20$                      7,16%





12.3.2 Costos Indirectos:  
 
Tabla 80   Costos Indirectos Proyecto Optimizado 
 
 
        Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 Los costos administrativos y los costos indirectos tienen porcentajes cercanos, los costos 
administrativos previstos tienen el 55%, mientras que los costos indirectos el 45%.  
 
2 COSTOS INDIRECTOS COSTO % DE INCIDENCIA
2.1 Construcción (honorarios) 90.020,49$                         20,92%
2.2 Arquitectura 11.252,56$                         2,62%
2.3 Especialidades 7.668,26$                            1,78%
2.4 Residente/ Técnico de apoyo 18.000,00$                         4,18%
2.5 Bodeguero 4.248,00$                            0,99%
2.6 Servicios 900,00$                               0,21%
2,7 ZUAE compra de 2 pisos 60.000,00$                         13,95%
SUBTOTAL 1 192.089,31$                       44,65%
3 COSTOS ADMINISTRATIVOS COSTO % DE INCIDENCIA
3.1 Comisión por Ventas 75.889,74$                         17,64%
3.2 Promoción y Publicidad 15.000,00$                         3,49%
3.3 Gerencia y Administración 54.882,00$                         12,76%
3.4 Costos Financieros Crédito Bancario 52.093,78$                         12,11%
3.5 Legalizaciones y Tasas 40.284,17$                         9,36%
SUBTOTAL 2 238.149,69$                       55,35%











12.3.3 Esquema de Cronograma de Ejecución  
 
Se ha considerado 18 meses para el desarrollo del Proyecto, 3 meses de Planificación, 12 
meses de Ejecución de Obra y 3 meses para la entrega y cierre del proyecto.  
 
12.3.4 Cronograma Valorado de Inversión  
 
El gráfico de resultado de la inversión parcial y acumulada es el que se detalla a 
continuación, podemos observar que la mayor inversión corresponde a los meses del 5 al 
10, que son los meses en los cuales se realiza la estructura, mampostería e instalaciones. 
La curva de inversión acumulada es de la forma típica para la misma. El cronograma 
valorado se adjunta en Anexos.  
 
Tabla 81   Resultados de Inversión Proyecto Optimizado 
 
        Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 











12.3.5 Análisis Financiero 
 
Como se mencionó anteriormente, en virtud de la situación actual del mercado, no 
conviene aumentar el precio base del/m2, al contrario, debe ser competitivo y ofrecer 
mejor calidad de espacios en relación a la competencia para que resulte atractivo y se 
muestre como una única oportunidad de compra. De igual forma el financiamiento se 
mantendrá con el 10% de Reserva, 20% en cuotas hasta la entrega, y el 70 % con crédito 
bancario. En el siguiente gráfico se puede observar los ingresos parciales, y los ingresos 
acumulados. Los ingresos por motivo de ventas ascienden a 2´061.243,40 USD.  
 
Tabla 82   Ingresos Mensuales Acumulados y Parciales Proyecto Optimizado 
 
   Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
 
Realizando una evaluación de ingresos y egresos obtendría la siguiente utilidad, 
rentabilidad y margen:  
DESCRIPCIÓN VALOR 
VENTAS  $         2.061.243,40  
COSTOS  $         1.659.550,06  







12.3.6 Análisis de Sensibilidades:  
 
Tabla 83   Flujo Mensual sin Apalancamiento - Proyecto Optimizado 
 




Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
Tabla 84    Flujo Mensual con Apalancamiento Proyecto Optimizado 
 
    
VARIACIÓN EN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
VAN 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
$104,839.79 $104,839.79 $76,728.33 $48,616.86 $20,505.40 ($7,606.07) ($35,717.53) ($63,829.00) ($91,940.46)
VARIACIÓN EN PRECIO DE VENTA
VAN -3% -4% 5% -6% -7% -8% -9% -10%








Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
 
12.4 Conclusiones  
Realizando una optimización del COS y del Área Útil se puede obtener una mayor Utilidad, 
tal como se realizó la propuesta para este proyecto. De acuerdo a las condiciones del 
mercado se optó por mantener el precio base del m2, como parte de una estrategia de 
comercialización. De esta forma, la Utilidad Original es de USD 166.317,54, la esperada 
con la Optimización es de USD 401.693,34. La Rentabilidad original es del 20%, con un 
margen en el período del 17%, frente a una rentabilidad propuesta del 24% y un margen 
del 19%.  
Las áreas propuestas en el presente Capítulo están acorde al tipo de vivienda aspiracional 
para el perfil del cliente al que estoy apuntando, la propuesta original está por debajo del 
promedio de m2 ofertados para una vivienda de 3 dormitorios. Este factor podría 
aumentar la velocidad de ventas en el proyecto.  
 
Tabla 85    Cuadro Comparativo Margen y Utilidad PRoyecto Original y Proyecto Optimizado 
 
Elaborado por: Arq. Cristina Rodríguez 
VARIACIÓN EN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
$443,839.42 $373,112.73 $302,386.04 $231,659.35 $160,932.66 $90,205.98 $19,479.29 ($51,247.40) ($121,974.09)
VARIACIÓN EN PRECIO DE VENTA
-5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40%
$418,111.11 $418,111.11 $321,656.12 $225,201.13 $128,746.13 $32,291.14 ($64,163.86) ($160,618.85) ($257,073.84)
DORTMUND OPTIMIZADO
DESCRIPCIÓN VALOR
VENTAS 978,850.93$         2,061,243.40$       
COSTOS 812,533.39$         1,659,550.06$       








1.com, V. (s.f.). VIVE 1.com. Obtenido de http://ecuador.vive1.com/avaluador# 





BCE. (2015). Estadísticas Macroeconómicas Presentación Coyuntural. Obtenido de 
http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntur
a/EstMacro062014.pdf 
BEV. (2012). Gestión Institucional. Obtenido de http://www.bev.fin.ec/index.php/gestion-
institucional/noticias/210-banco-ecuatoriano-de-la-vivienda-rindio-cuentas-a-la-
ciudadania 
Clave, R. (s.f.). Financiero Crédito Hipotecario. Obtenido de http://www.clave.com.ec/644-
CR%C3%89DITO_HIPOTECARIO.html 
Cortiñas, J. L. (s.f.). ApuntesGestion.com. Obtenido de http://www.apuntesgestion.com/estrategia-
comercial/ 
Ecuador, B. C. (2014). Previsiones Macroeconómicas 2014 - 2018. Obtenido de 
http://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/310-producto-interno-bruto 
Ernesto Gamboa & Asociados. (2012). Estudio sobre la Demanda Inmobiliaria. Quito. 
Mendieta, M. P. (Mayo de 2002). GestioPolis. Obtenido de La dolarización en el Ecuador y su 
impacto: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/dolarecuamario.htm 
Ochoa, O. B. (2000). AVALUO DE INMUEBLES Y GARANTIAS. Bhandar . 
Secretaría de Territorio, H. y. (s.f.). Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Obtenido de 
Quito Alcaldía: http://www.quito.gob.ec/index.php/secretarias/secretaria-de-territorio-
habitat-y-vivienda 
Sociedad, G. E. (22 de Marzo de 2013). El Ecuador, entre los países con mayor riesgo para invertir. 
Obtenido de http://www.revistagestion.ec/?p=3192 






Villacís, G. N. (14 de Febrero de 2012). "Recopilación de la memoria oral colectiva en el barrio San 
Isidro del Inca". Obtenido de http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/1300 































FICHA # 003 - EDIFICIO OMSA  
 
 
Localización:  Av. Eloy Alfaro y Fray Leonardo 
Murialdo 
 
PROMOTOR:  Inmobiliaria Checa y Asociados  
CONSTRUCTOR: Ing. Nelson Chicaiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Contacto:  2 2265353/ 0985437233  
Mail:
TIPO DE PROYECTO:  Edificio ESTADO DE EJECUCIÓN:  En Planos 
Nro. DE UNIDADES: 5  departamentos Nro. DE PISOS:  4 
FECHA DE INICIO DE OBRA:  Mayo 2015 FECHA DE ENTREGA: Julio 2016 
DESCRIPCIÓN 
TIPO Nro. AREA PRECIO  PRECIO/m2 
DEP. 3 DORMITORIOS 3 109 m2 $ 77.517 $ 1.530 
DEP. 3 DORMITORIOS 2 112 m2 $ 220.796 $ 1.530 
TOTAL DE UNIDADES: 5 COSTO PROMEDIO/ m2: $ 1.495/m2 
CARACTERÍSTICAS POR TIPOS DE UNIDAD 
DEP. 3 DORMITORIOS (tipo 1): 
3 dormitorios, dormitorio máster con walk in clóset, 
estudio, sala, comedor - cocina, 2 banos completos, 
cuarto de máquinas.   
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 3 DORMITORIOS (tipo 2): 
3 dormitorios, dormitorio máster con walk in clóset, 
estudio, sala, comedor - cocina, 2 banos completos, 
cuarto de máquinas.   
1 bodega y 1 parqueadero 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
ACABADOS: ÁREAS COMUNALES: 
Piso Flotante alemán en área social y porcelanato en 
cocina y baños, muebles altos y bajos,  sanitarios y 





























TIPO DE CRÉDITO: Hipotecario 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO 
$10% 25% 65% 
 
ABSORCIÓN DE MERCADO 
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS 
VENDIDOS: 




FICHA # 004 JARDINES DE AMAGASÍ  
 
 
Localización:   Urbanización Jardines de Amagasí 
|  
PROMOTOR:  Inmoplus  
 
Contacto:  2249472, 2262538, 0998029868 
 
TIPO DE PROYECTO:  Edificio ESTADO DE EJECUCIÓN:  En 
Construcción 
Nro. DE UNIDADES: 10 departamentos Nro. DE PISOS:  4 
FECHA DE INICIO DE OBRA: Enero 2.015 FECHA DE ENTREGA: Diciembre 
2.015 
DESCRIPCIÓN  
TIPO Nro. AREA PRECIO  PRECIO/m2 
DEP. 2 DORMITORIOS 2 74,50 m2 $ 77.927  
$ 1.046 DEP. 2 DORMITORIOS 3 78,50 m2 $ 82.142 
DEP. 3 DORMITORIOS 2 81,50 m2 $ 82.152  
$ 1.008 DEP. 3 DORMITORIOS 3 84,50 m2 $ 85.200 
TOTAL DE UNIDADES: 10 COSTO PROMEDIO/ m2: $ 1.027/m2 
CARACTERÍSTICAS POR TIPOS DE UNIDAD 
DEP. 2 DORMITORIOS  
2 dormitorios, sala, comedor, cocina, 2 banos 
completos, cuarto de máquinas. Algunos departamentos 
tienen patio  (PB). 
 
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 3 DORMITORIOS  
3 dormitorios, sala, comedor - cocina, 2 banos 
completos, cuarto de máquinas.   
1 bodega y 1 parqueadero 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
ACABADOS: ÁREAS COMUNALES: 
 
 
Acabados de primera 


























 Area de lavandería 
 Guardianía 
 Video Vigilancia 
 Alarma 
 Seguridad contra incendios 
 Cisterna                                                                                                                                                          
 Parqueaderos en subsuelo 
 Estacionamiento de Visitas 
FINANCIAMIENTO 
TIPO DE CRÉDITO: Hipotecario 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO 
15% 15% 70% 
 
ABSORCIÓN DE MERCADO 
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS 
VENDIDOS: 




FICHA # 005 EDIFICIO ANAGAES   
  




PROMOTOR:  GMG  
CONSTRUCTOR:  GMG 
Contacto:    0998698896/ 0987337409 
http://www.gmg.com.ec/proyectos/  
TIPO DE PROYECTO:  Departamentos ESTADO DE 
EJECUCIÓN:  
Preventa 
Nro. DE UNIDADES: 8 departamentos Nro. DE PISOS:  4 
FECHA DE INICIO DE 
OBRA: 
Mayo 2.015 FECHA DE ENTREGA: Octubre 2.016 
DESCRIPCIÓN 
TIPO Nro. AREA PRECIO  PRECIO/m2 
DEP. 2 DORMITORIOS 











DEP. 3 DORMITORIOS 







$ 205.537 $ 1.018 
DEP. 3 DORMITORIOS 

















$ 207.928 $ 1.268 
DEP. 3 DORMITORIOS 
















$ 209.208 $ 1.276 
DEP. 3 DORMITORIOS 








DEP. 3 DORMITORIOS 








TOTAL DE UNIDADES: 8 COSTO PROMEDIO/ m2: $ 1.016/m2 
CARACTERÍSTICAS POR TIPOS DE UNIDAD 







2 dormitorios, sala, comedor, cocina, 2 banos 
completos, cuarto de máquinas. 
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 3 DORMITORIOS (TIPO B) 
3 dormitorios, sala, comedor,  cocina, 3 1/2 banos, 
cuarto de máquinas, cuarto de servicio, algunos 
tienen jardín.  
1 bodega y 2 parqueaderos 
DEP. 3 DORMITORIOS (TIPO C) 
3 dormitorios,dormitorio máster con walking 
clóset, sala, comedor,  cocina independiente,sala 
de estar, 3 1/2 banos, cuarto de máquinas, cuarto 
de servicio, algunos tienen balcones.  
 
1 bodega y 2 parqueaderos 
DEP. 3 DORMITORIOS (TIPO D) 
3 dormitorios,dormitorio máster con walking 
clóset, sala, comedor,  cocina independiente,sala 
de estar, 3 1/2 banos, cuarto de máquinas, cuarto 
de servicio, algunos tienen balcones. 
 
1 bodega y 2 parqueaderos 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
ACABADOS: ÁREAS COMUNALES: 
 
Mesones de granito, porcelantaro, piso flotante 
alemán, closets, muebles bajos de banos, muebles 
altos y bajos de cocina. 
 Lobby 
 Salón de Uso Múltiple 
SERVICIOS OTROS: 
 Guardianía 
 Video Vigilancia 
 Alarma 
 Seguridad contra incendios 
 Planta de emergencia 
                                                                                                                                                         
 Parqueaderos en subsuelo 
 Estacionamiento de Visitas 
 Area de juegos infantiles 
FINANCIAMIENTO 
TIPO DE CRÉDITO: Hipotecario 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO 
10% 20% 70% 
Promoción por el mes de Mayo: Campana, plancha y hornos de inducción 
ABSORCIÓN DE MERCADO 
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS 
VENDIDOS: 











Localización:   San Miguel Anagaes y de Las 
Lilas 
 
PROMOTOR: VAINCO Constructores 
Hipotecarios Cía. Ltda. 
Contacto:    2453166 / 2453169 / 2443602 
www.vainco.com / ventas@vainco.com   
TIPO DE PROYECTO:  Departamentos ESTADO DE 
EJECUCIÓN:  
Entrega Inmediata 
Nro. DE UNIDADES: 46 
departamentos 
Nro. DE PISOS:  4 
FECHA DE INICIO DE 
OBRA: 
Febrero 2.013 FECHA DE ENTREGA: Entrega Inmediata 
DESCRIPCIÓN 




































COSTO PROMEDIO/ m2: 
 
$ 1.012/m2 
CARACTERÍSTICAS POR TIPOS DE UNIDAD 
DEP. 3 DORMITORIOS (tipo A) 
3 dormitorios, sala, comedor,  cocina, 2 banos, 
cuarto de máquinas. 
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 3 DORMITORIOS (tipo B)  
3 dormitorios, sala, comedor,  cocina, 2 banos, 
cuarto de máquinas, terraza. 
1 bodega y 1 parqueadero 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 


















Área Social y Dormitorios alfombrados 
(alfombra americana tipo tapizón), 
cerámica nacional baños, grifería básica FV, 
puertas closets, puertas mueble bajo de 
cocina (mesón). 
 Areas Verdes 
 Salón Comunal 
 Area de Juegos Infantiles 
SERVICIOS OTROS: 
 
 Conjunto cerrado 
 Guardianía 
                                                                                                                                                         
 Parqueaderos en subsuelo 
 Estacionamiento de Visitas 
FINANCIAMIENTO 
TIPO DE CRÉDITO: Hipotecario 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO 
100,00 15% 85% 
El financiamiento puede realizarse directamente con la Constructora  
ABSORCIÓN DE MERCADO 
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS 
VENDIDOS: 










Localización:   De Los Nogales y de las Nueces 
 
PROMOTOR:   VAINCO Constructores 
Hipotecarios Cía. Ltda.  
Contacto:    2453166 / 2453169 / 2443602 
www.vainco.com / ventas@vainco.com   
TIPO DE PROYECTO:  Departamentos ESTADO DE 
EJECUCIÓN:  
Entrega Inmediata 
Nro. DE UNIDADES: 50 
departamentos 
Nro. DE PISOS:  3 
FECHA DE INICIO DE 
OBRA: 
Marzo 2.015 FECHA DE ENTREGA: Junio 2.016 
DESCRIPCIÓN 














































COSTO PROMEDIO/ m2: 
 
$ 890/m2 
CARACTERÍSTICAS POR TIPOS DE UNIDAD 
DEP. 3 DORMITORIOS (TIPO A) 
3 dormitorios, sala, comedor,  cocina, 2 banos, 
cuarto de máquinas. 
1 bodega y 1 parqueadero 
DEP. 3 DORMITORIOS (TIPO C) 
3 dormitorios,dormitorio máster con walking 
clóset, sala, comedor,  cocina independiente,sala 
de estar, 3 1/2 banos, cuarto de máquinas, cuarto 
de servicio, algunos tienen balcones.  
 
1 bodega y 2 parqueaderos 
DEP. 3 DORMITORIOS (TIPO D) 
3 dormitorios,dormitorio máster con walking 
clóset, sala, comedor,  cocina independiente,sala 
de estar, 3 1/2 banos, cuarto de máquinas, cuarto 
 















de servicio, algunos tienen balcones. 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
ACABADOS: ÁREAS COMUNALES: 
 
Mesones de granito, porcelantaro, piso flotante 
alemán, closets, muebles bajos de banos, muebles 
altos y bajos de cocina. 
 Lobby 
 Salón de Uso Múltiple 
SERVICIOS OTROS: 
 Guardianía 
 Video Vigilancia 
 Alarma 
 Seguridad contra incendios 
 Planta de emergencia 
                                                                                                                                                         
 Parqueaderos en subsuelo 
 Estacionamiento de Visitas 
 Area de juegos infantiles 
FINANCIAMIENTO 
TIPO DE CRÉDITO: Hipotecario 
RESERVA ENTRADA CRÉDITO 
100,00 15% 85% 
El financiamiento puede realizarse directamente con la Constructora  
ABSORCIÓN DE MERCADO 
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS 
VENDIDOS: 






FICHA # 008 EDIFICIO VICTORIA  
 
 
Localización:   Los Azahares y de las 
Clavelinas 
 
PROMOTOR:   Contacto:     
  
TIPO DE PROYECTO:  Departamentos ESTADO DE 
EJECUCIÓN:  
En Construcción  
Nro. DE UNIDADES: 8 departamentos Nro. DE PISOS:  4 
FECHA DE INICIO DE 
OBRA: 
Julio 2.014 FECHA DE ENTREGA: Junio 2.015 
DESCRIPCIÓN 
TIPO Nro. AREA PRECIO  PRECIO/m2 
DEP. 3 DORMITORIOS 8 113 m2 $ 96.000 $ 850 
TOTAL DE UNIDADES: 8 COSTO PROMEDIO/ m2: $ 850/m2 
CARACTERÍSTICAS POR TIPOS DE UNIDAD 
DEP. 3 DORMITORIOS  
3 dormitorios, sala, comedor,  cocina, sala de 
estar, 2 1/2 banos, cuarto de máquinas. 
 
1 bodega y 1 parqueaderos 
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 
ACABADOS: ÁREAS COMUNALES: 
 
Calefón y cocina eléctrica, porcelanato de baños, 
piso flotante en dormitorios y área social, muebles 
de cocina con desayunador, closets mdf lacado.  
 Salón de Uso Múltiple 






 Seguridad contra incendios 
 
                                                                                                                                                        
 2 Cisternas 
 Estacionamiento de Visitas 
FINANCIAMIENTO 


























RESERVA ENTRADA CRÉDITO 
 25% 75% 
Descuento en pago al contado: información aún no proporcionada 
ABSORCIÓN DE MERCADO 
NÚMERO DE DEPARTAMENTOS 
VENDIDOS: 






Tabla 86   Presupuesto 
 
COD RUBRO U CANTIDAD PRECIO U PRECIO TOTAL % inicial
A TRABAJOS INICIALES 4,649.25$          0.95%
A 1 Guachimanía, bodegas, oficina m2 28 74.39$           2,082.92$           0.42%
A 2 Cerramiento provisional de obra (bloques) m2 12.3 27.75$           341.33$              0.07%
A 3 Limpieza del terreno a mano (sin desalojo) m2 345 5.00$             1,725.00$           0.35%
A 4 Acometida provisional (agua, luz, teléfono) glo 1 500.00$         500.00$              0.10%
B 7,609.48$          1.55%
B 1 Replanteo y nivelación general m2 345 0.85$             293.25$              0.06%
B 2 Levantamiento topográfico del terreno m2 345 0.70$             241.50$              0.05%
B 3 Reposición de suelo m3 25.17 13.00$           327.21$              0.07%
B 4 Relleno compactado con material del sitio m3 125.84 18.00$           2,265.12$           0.46%
B 5 Excavación a mano (desbanque y cimentación) m3 302 8.00$             2,416.00$           0.49%
B 6 Excavación a máquina (desbanque y desalojo exterior) m3 516.6 4.00$             2,066.40$           0.42%
C 111,830.07$      22.74%
C 1 Malla electrosoldada ( 6 mm x 15 x 15 cm) m2 204 14.00$           2,856.00$           0.58%
C 2 Acero estructural general de refuerzo Kg 16753.34 1.60$             26,805.34$         5.45%
C 3 Acero en Muros Kg 1653.08 1.60$             2,644.93$           0.54%
C 4 Replantillos (Premezclado 140 Kg/ cm2) incluye encofrado m3 10.40 130.00$         1,352.00$           0.27%
C 5 Hormigón en muros (Premezclado) 210 Kg/cm2 incluye encofrado m3 30.11 200.00$         6,022.00$           1.22%
C 6 Hormigón en plintos (Premezclado) 240 Kg/cm2 incluye encofrado m3 42.64 210.00$         8,954.40$           1.82%
C 7 Hormigón en cadenas (Premezclado) 210 Kg/cm2 incluye encofrado m3 8.61 200.00$         1,722.00$           0.35%
C 8 Hormigón en diafragma (Premezclado) 240 Kg/cm2 incluye encofrado m3 9.98 210.00$         2,095.80$           0.43%
C 9 Hormigón en losas (Premezclado) 210 Kg/cm2 incluye encofrado m3 187.59 200.00$         37,518.00$         7.63%
C 10 Hormigón en gradas (Premezclado) 210 Kg/cm2 incluye encofrado m3 10.44 200.00$         2,088.00$           0.42%
C 11 Hormigón en contrapiso f´c = 210 kg/cm2 (Premezclado) incluye encofrado m3 14.00 200.00$         2,800.00$           0.57%
C 12 Hormigón en columnas (en obra) incluye encofrado m3 21.71 210.00$         4,559.10$           0.93%
C 13 Ensayos de cilindros de hormigón U 84 4.20$             352.80$              0.07%
C 14 Impermeabilización contrapiso, muros, cimentaciones (polietileno) m2 465.00 1.23$             571.95$              0.12%
C 15 Impermeabilización pisos con chova super K m2 297.85 7.70$             2,293.45$           0.47%
C 16 Impermeabilización losas con chova Asfalum m2 222.00 11.00$           2,442.00$           0.50%
C 17 Empedrado contrapisos (piedra bola) m2 345.00 5.58$             1,925.10$           0.39%
C 18 Alivianamientos U 6034.00 0.80$             4,827.20$           0.98%
D 17,338.79$        3.53%
D 1 Mampostería bloque de 15 cm (incluye instalación, mortero) m2 1367.13 10.37$           14,177.14$         2.88%
D 2 Dinteles de hormigón armado (puertas, ventanas) m 175.10 12.35$           2,162.49$           0.44%
D 3 Bordillo en duchas (h= 0,20 m incluye encofrado) m 21.4 8.80$             188.32$              0.04%
D 4 Alféizer de ventana (remate de cerramientos, hormigón, hierro, encofrados) m 63.15 12.84$           810.85$              0.16%
E 33,247.61$        6.76%
E 1 Cielo raso gypsum (Plancha blanca, interiores, incluye estucado) m2 108.55 11.37$           1,234.21$           0.25%
E 2 Masillado de pisos - losas (paleteadas) espesor máximo 2 cm m2 1211.12 5.60$             6,782.27$           1.38%
E 3 Masillado de gradas m 31.2 8.54$             266.45$              0.05%
E 4 Masillado de losa de cubierta (con impermeabilizante) m2 171.98 6.88$             1,183.22$           0.24%
E 5 Enlucidos vertical interior (incluye 1/2 caña y filtros, espesor máxima 1 cm) m2 2830.34 5.44$             15,397.06$         3.13%
E 6 Enlucidos exteriores m2 858.69 8.36$             7,178.65$           1.46%
E 7 Alisado de pisos (cuarzo 4 Kg/m2) m2 482.30 2.50$             1,205.75$           0.25%
F 19,376.80$        3.94%
F 1 Blanqueado de parqueaderos y cerramientos m2 632.54 1.79$             1,132.25$           0.23%
F 2 Estucado horizontal - vertical (interior) m2 2830.34 1.26$             3,566.23$           0.73%
F 3 Estucado  vertical (exterior) 858.69 2.00$             1,717.38$           0.35%
F 4 Pintura lisa interior m2 2830.34 3.10$             8,774.06$           1.78%
F 5 Textura exterior (grafiado) m2 858.69 4.73$             4,061.60$           0.83%
F 6 Delimitación y numeración de parqueaderos y bodegas U 9 7.00$             63.00$                0.01%
F 7 Pintura de tráfico en pisos y paredes m2 13.11 4.75$             62.27$                0.01%
G 47,709.15$        9.70%
G 1 Pisos y paredes de porcelanato importado m2 1018.24 35.00$           35,638.40$         7.25%
G 2 Piso flotante importado m2 482.83 25.00$           12,070.75$         2.45%
H 7,633.73$          1.55%
H1 GLOBAL INSTALACIONES SANITARIAS 7,633.73$           1.55%
I 10,486.46$        2.13%
I 1 Griferia ducha (mano de obra y material) U 15 158.07$         2,371.05$           0.48%
I 2 Grifería lavamanos U 17 118.87$         2,020.79$           0.41%
I 3 Grifería fregadero U 8 96.47$           771.76$              0.16%
I 4 Inodoros U 17 135.67$         2,306.39$           0.47%
I 5 Lavamanos U 17 57.27$           973.59$              0.20%
I 6 Fregaderos de cocina U 8 105.97$         847.76$              0.17%
I 7 Fregaderos de ropa U 8 60.39$           483.12$              0.10%
I 8 Extractor de olores baño U 17 23.68$           402.56$              0.08%
I 9 Rejillas de piso niqueladas 2¨ U 24 7.70$             184.80$              0.04%
I 10 Cajetines para llave de manguera en lavadoras U 8 15.58$           124.64$              0.03%




















J 20,229.38$        4.11%
J 1 Global Instalaciones de Agua Potable 20,229.38$         4.11%
K 27,635.29$        5.62%
K 1 Global Instalaciones contra Incendios 27,635.29$         5.62%
L 18,957.09$        3.86%
L 1 Global Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 18,957.09$         3.86%
M 43,305.68$        8.81%
M 1 Puerta plegable U 8 250.00$         2,000.00$           0.41%
M 2 Puerta entrada U 9 337.00$         3,033.00$           0.62%
M 3 Puerta general U 38 70.00$           2,660.00$           0.54%
M 4 Cerraduras U 38 25.16$           956.08$              0.19%
M 5 Cerraduras especiales U 9 166.80$         1,501.20$           0.31%
M 6 Mesón de baño U 15 89.60$           1,344.00$           0.27%
M 7 Mesón de cocina U 8 140.00$         1,120.00$           0.23%
M 8 Muebles: closets, cocina, baños ml 201.32 145.00$         29,191.40$         5.94%
M 9 Puerta principal U 1 1,500.00$     1,500.00$           0.31%
N 2,472.80$          0.50%
N 1 Puertas (para bodegas) U 9 40.00$           360.00$              0.07%
N 2 Puerta metálica de parqueaderos U 1 1,000.00$     1,000.00$           0.20%
N 3 Tapas de revisión de cisternas U 2 39.20$           78.40$                0.02%
N 4 Pasamanos metálico para gradas de emergencia m 51.72 20.00$           1,034.40$           0.21%
O 8,370.45$          1.70%
O 1 Ventanería aluminio - vidrio (contrato) m2 101.46 82.50$           8,370.45$           1.70%
P 70,104.00$        14.26%
P 1 Ascensor U 1 30,000.00$   30,000.00$         6.10%
P 2 Sistema de seguridad glo 1 2,150.40$     2,150.40$           0.44%
P 3 Motores puerta vehicular glo 1 537.60$         537.60$              0.11%
P 4 Generador 1 26,400.00$   26,400.00$         5.37%
P 5 Sistema contraincendios glo 1 9,000.00$     9,000.00$           1.83%
P 6 Sistema de control de accesos glo 1 2,016.00$     2,016.00$           0.41%
Q 2,181.25$          0.44%
Q 1 Jardines m2 66.45 25.00$           1,661.25$           0.34%
Q 2 BBQ U 1 520.00$         520.00$              0.11%
R 38,601.90$        7.85%
R 1 Cámara de transformación glo 1 31,050.00$   31,050.00$         6.31%
R 2 Tablero general de medidores glo 1 7,551.90$     7,551.90$           1.54%
TOTAL 491,739.17$      100.00%
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
SISTEMA ELÉCTRICO EXTERIOR
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS
CARPINTERÍA DE MADERA Y MESONES 
CARPINTERÍA METÁLICA y PASAMANOS
VENTANERÍA EN GENERAL
EQUIPOS Y SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS




Tabla 87   Cronograma Valorado Proyecto Original 
 









C1 Trabajos Inic iales 4,649.25
4,649.25








C6 Recubrimiento de pisos y paredes 47,709.15
47,709.15
C7 Instalaciones Sanitarias 7,633.73
7,633.73
C8 Piezas Sanitarias 10,486.46
10,486.46
C9 Instalaciones de Agua Potable 20,229.38
20,229.38
C10 Instalaciones Contra Incendios 27,635.29
27,635.29
C11 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 18,957.09
18,957.09
C12 Carpintería de madera y mesones 43,305.68
43,305.68




C15 Equipos y sistemas electromecánicos 70,104.00
70,104.00
C16 Jardinería y áreas comunales 2,181.25
2,181.25
C17 Sistema eléctrico exterior 38,601.90
38,601.90
C18 Construcción (honorarios) 39,339.13
5,245.22 5,245.22 39,339.13




C21 Servic ios 900.00
75.00 75.00 900.00
C22 Costos Financieros Crédito Bancario 31,129.14
2,594.09 2,594.09 31,129.14
D COSTOS POR VENTAS
D1 Comisión por Ventas 39,154.04
2,796.72 39,154.04
D2 Promoción y Public idad 5,200.00
346.67 346.67 5,200.00
E DIRECCION DE OBRA
E1 Gerencia y Administración 37,296.00
2,486.40 2,486.40 37,296.00
F CIERRE
F1 Legalizaciones y Tasas 17,604.26
2,934.04 2,934.04 17,604.26
TOTAL PARCIAL 812,533.39 120,000.00 21,174.25 20,824.55
TOTAL ACUMULADO 120,000.00 141,174.25 161,998.80 VERDADERO
% PARCIAL 100.00% 14.77% 2.61% 2.56%
% ACUMULADO 14.77% 17.37% 19.94%
354.00 354.00 354.00354.00 354.00 354.00 354.00 354.00 354.00
5,243.23
9,478.55
CRONOGRAMA VALORADO Y DE AVANCE DE OBRA
2,934.04 2,934.04 2,934.04
5,243.23










96.84% 97.89% 98.95% 100.00%22.50% 29.88% 40.38% 55.56% 65.79% 74.64% 83.15% 89.77% 95.17%
1.05%8.51% 6.61% 5.40% 1.67% 1.05% 1.05%2.56% 7.38% 10.50% 15.19% 10.23% 8.85%
786,841.91 795,405.74 803,969.56 812,533.39182,823.35 242,790.88 328,096.25 451,481.67 534,582.13 606,483.74 675,645.95 729,371.41 773,275.80
8,563.8369,162.21 53,725.46 43,904.39 13,566.11 8,563.83 8,563.8320,824.55 59,967.53 85,305.38 123,385.41 83,100.46 71,901.61
2,934.04
2,486.40 2,486.402,486.40 2,486.40 2,486.40 2,486.40 2,486.40 2,486.40
346.67 346.67 346.67 346.67
2,486.40 2,486.40 2,486.40 2,486.40 2,486.40
346.67 346.67 346.67 346.67 346.67 346.67 346.67 346.67 346.67
2,796.72 2,796.72 2,796.72 2,796.722,796.72 2,796.72 2,796.72 2,796.72 2,796.72 2,796.72 2,796.72 2,796.72 2,796.72
2,594.09 2,594.092,594.09 2,594.09 2,594.09 2,594.09 2,594.09 2,594.09 2,594.09 2,594.09
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00








12,646.60 12,646.60 12,646.60 12,646.60
15,903.05














total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 T. INGRESOS
VENTAS
MES 1 69,917.92$         6,991.79$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          1,075.66$          48,942.55$         69,917.92
MES 2 69,917.92$         6,991.79$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          1,165.30$          48,942.55$         69,917.92
MES 3 69,917.92$         6,991.79$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          1,271.23$          48,942.55$         69,917.92
MES 4 69,917.92$         6,991.79$          1,398.36$          1,398.36$          1,398.36$          1,398.36$          1,398.36$          1,398.36$          1,398.36$          1,398.36$          1,398.36$          1,398.36$          48,942.55$         69,917.92
MES 5 69,917.92$         6,991.79$          1,553.73$          1,553.73$          1,553.73$          1,553.73$          1,553.73$          1,553.73$          1,553.73$          1,553.73$          1,553.73$          48,942.55$         69,917.92
MES 6 69,917.92$         6,991.79$          1,747.95$          1,747.95$          1,747.95$          1,747.95$          1,747.95$          1,747.95$          1,747.95$          1,747.95$          48,942.55$         69,917.92
MES 7 69,917.92$         6,991.79$          1,997.65$          1,997.65$          1,997.65$          1,997.65$          1,997.65$          1,997.65$          1,997.65$          48,942.55$         69,917.92
MES 8 69,917.92$         6,991.79$          2,330.60$          2,330.60$          2,330.60$          2,330.60$          2,330.60$          2,330.60$          48,942.55$         69,917.92
MES 9 69,917.92$         6,991.79$          2,796.72$          2,796.72$          2,796.72$          2,796.72$          2,796.72$          48,942.55$         69,917.92
MES 10 69,917.92$         6,991.79$          3,495.90$          3,495.90$          3,495.90$          3,495.90$          48,942.55$         69,917.92
MES 11 69,917.92$         6,991.79$          4,661.19$          4,661.19$          4,661.19$          48,942.55$         69,917.92
MES 12 69,917.92$         6,991.79$          6,991.79$          6,991.79$          48,942.55$         69,917.92
MES 13 69,917.92$         6,991.79$          13,983.58$         48,942.55$         69,917.92




978,850.93 6,991.79 8,067.45 9,232.75 10,503.99 11,902.34 13,456.08 15,204.02 17,201.68 19,532.28 22,328.99 25,824.89 30,486.08 37,477.88 65,445.05 685,195.65 978,850.93



























MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
INGRESOS 6,991.79$         8,067.45$              9,232.75$              10,503.99$           11,902.34$           13,456.08$           15,204.02$           17,201.68$           19,532.28$           22,328.99$       25,824.89$       30,486.08$       37,477.88$       65,445.05$       685,195.65$       
INGRESOS ACUMULADOS 6,991.79$         15,059.25$           24,292.00$           34,795.98$           46,698.33$           60,154.40$           75,358.43$           92,560.11$           112,092.39$         134,421.38$     160,246.27$     190,732.35$     228,210.23$     293,655.28$     978,850.93$       
EGRESOS 120,000.00$      21,174.25$       20,824.55$           20,824.55$           59,967.53$           85,305.38$           123,385.41$         83,100.46$           71,901.61$           69,162.21$           53,725.46$       43,904.39$       13,566.11$       8,563.83$         8,563.83$         8,563.83$            
EGRESOS ACUMULADOS 120,000.00$      141,174.25$     161,998.80$         182,823.35$         242,790.88$         328,096.25$         451,481.67$         534,582.13$         606,483.74$         675,645.95$         729,371.41$     773,275.80$     786,841.91$     795,405.74$     803,969.56$     812,533.39$       
SALDO ACUMULADO ($120,000.00) ($134,182.45) ($146,939.55) ($158,531.35) ($207,994.89) ($281,397.93) ($391,327.26) ($459,223.70) ($513,923.63) ($563,553.56) ($594,950.03) ($613,029.53) ($596,109.55) ($567,195.50) ($510,314.29) $166,317.54
FLUJO DE CAJA ($120,000.00) ($14,182.45) ($12,757.10) ($11,591.80) ($49,463.54) ($73,403.03) ($109,929.34) ($67,896.44) ($54,699.93) ($49,629.93) ($31,396.47) ($18,079.50) $16,919.97 $28,914.05 $56,881.22 $676,631.82














MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
FLUJO MENSUAL SIN APALANCAMIENTO




Tabla 90    Análisis de Sensibilidad Proyecto Original sin Apalancamiento 
 
VARIACIÓN DE COSTOS DE 
CONSTRUCCIÓN
5%
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
AUMENTO EN COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,374.60 $0.00 $3,641.49 $0.00 $5,545.50 $0.00 $3,531.25 $0.00 $2,971.31 $0.00 $2,834.34
FLUJO DE CAJA ($120,000.00) ($14,182.45) ($12,757.10) ($11,591.80) ($49,463.54) ($75,777.63) ($109,929.34) ($71,537.93) ($54,699.93) ($55,175.43) ($31,396.47) ($21,610.75) $16,919.97 $25,942.74 $56,881.22 $673,797.49
TD 1.89% VAN $15,886.85
TIR 2.18%
VAN 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
$15,886.85 $22,839.45 $19,363.15 $15,886.85 $12,410.55 $8,934.25 $5,457.95 $1,981.66 ($1,494.64)
VARIACIÓN AL PRECIO DE 
VENTA
-5%
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
DISMINUCIÓN EN PRECIOS $0.00 ($349.59) ($403.37) ($461.64) ($525.20) ($595.12) ($672.80) ($760.20) ($860.08) ($976.61) ($1,116.45) ($1,291.24) ($1,524.30) ($1,873.89) ($3,272.25) ($34,259.78)
FLUJO DE CAJA ($120,000.00) ($14,532.04) ($13,160.47) ($12,053.44) ($49,988.74) ($73,998.15) ($110,602.14) ($68,656.64) ($55,560.01) ($50,606.55) ($32,512.92) ($19,370.74) $15,395.67 $27,040.16 $53,608.97 $642,372.04
TD 1.89% VAN ($4,802.00)
TIR 1.80%
VAN 4% 2% 0% -1% -2% -3% -4% -5%
($4,802.00) $63,724.62 $48,496.48 $33,268.34 $25,654.28 $18,040.21 $10,426.14 $2,812.07 ($4,802.00)
VAN 14 15 16 17 18 19 20 21
$33,268.35 $33,268.35 ($2,714.27) ($48,053.29) ($88,058.30) ($123,618.31) ($155,435.17) ($184,070.34) ($209,978.35)
VARIACIÓN A LA VARIACIÓN 
DEL COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y PRECIO 
DE VENTA
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
AUMENTO EN COSTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,374.60 $0.00 $3,641.49 $0.00 $5,545.50 $0.00 $3,531.25 $0.00 $2,971.31 $0.00 $2,834.34
DISMINUCIÓN EN PRECIOS $0.00 ($349.59) ($403.37) ($461.64) ($525.20) ($595.12) ($672.80) ($760.20) ($860.08) ($976.61) ($1,116.45) ($1,291.24) ($1,524.30) ($1,873.89) ($3,272.25) ($34,259.78)
FLUJO DE CAJA ($120,000.00) ($14,532.04) ($13,160.47) ($12,053.44) ($49,988.74) ($76,372.75) ($110,602.14) ($72,298.13) ($55,560.01) ($56,152.04) ($32,512.92) ($22,901.99) $15,395.67 $24,068.85 $53,608.97 $639,537.70
TD 1.89% VAN ($22,183.49)
TIR 1.48%
VAN ($22,183.49) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
1% $40,882.41 $33,929.82 $26,977.22 $20,024.62 $13,072.02 $6,119.43 ($833.17) ($7,785.77)
0% $33,268.34 $26,315.75 $19,363.15 $12,410.55 $5,457.95 ($1,494.64) ($8,447.24) ($15,399.84)
-1% $25,654.28 $18,701.68 $11,749.08 $4,796.48 ($2,156.11) ($9,108.71) ($16,061.31) ($23,013.91)
-2% $18,040.21 $11,087.61 $4,135.01 ($2,817.59) ($9,770.18) ($16,722.78) ($23,675.38) ($30,627.98)
-3% $10,426.14 $3,473.54 ($3,479.06) ($10,431.65) ($17,384.25) ($24,336.85) ($31,289.45) ($38,242.05)
-4% $2,812.07 ($4,140.53) ($11,093.13) ($18,045.72) ($24,998.32) ($31,950.92) ($38,903.52) ($45,856.11)
-5% ($4,802.00) ($11,754.60) ($18,707.19) ($25,659.79) ($32,612.39) ($39,564.99) ($46,517.59) ($53,470.18)





















VARIACIÓN EN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
VARIACIÓN EN PRECIO DE VENTA












MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
INGRESOS 6,991.79$           8,067.45$           9,232.75$           10,503.99$         11,902.34$         13,456.08$         15,204.02$         17,201.68$         19,532.28$         22,328.99$         25,824.89$           30,486.08$         37,477.88$         65,445.05$         685,195.65$         
FINANCIAMIENTO BANCARIO 137,374.84$       137,374.84$       
TOTAL INGRESOS -$                     6,991.79$           8,067.45$           9,232.75$           147,878.83$       11,902.34$         13,456.08$         152,578.87$       17,201.68$         19,532.28$         22,328.99$         25,824.89$           30,486.08$         37,477.88$         65,445.05$         685,195.65$         
INGRESOS ACUMULADOS -$                     6,991.79$           15,059.25$         24,292.00$         172,170.82$       184,073.17$       197,529.25$       350,108.11$       367,309.79$       386,842.07$       409,171.06$       434,995.95$         465,482.04$       502,959.91$       568,404.96$       1,253,600.61$      
EGRESOS 120,000.00$       21,174.25$         20,824.55$         20,824.55$         59,967.53$         85,305.38$         123,385.41$       83,100.46$         71,901.61$         69,162.21$         53,725.46$         43,904.39$           13,566.11$         8,563.83$           8,563.83$           8,563.83$             
INTERÉS BANCARIO $ 1,234.20 $ 1,234.20 $ 1,234.20 $ 2,468.40 $ 2,468.40 $ 2,468.40 $ 2,468.40 $ 2,468.40 $ 2,468.40 $ 2,468.40 $ 2,468.40
274,749.68$         
TOTAL EGRESOS 120,000.00$       21,174.25$         20,824.55$         20,824.55$         59,967.53$         86,539.58$         124,619.61$       84,334.66$         74,370.00$         71,630.61$         56,193.86$         46,372.79$           16,034.51$         11,032.22$         11,032.22$         285,781.91$         
EGRESOS ACUMULADOS 21,174.25$         41,998.80$         62,823.35$         122,790.88$       209,330.45$       333,950.06$       418,284.72$       492,654.73$       564,285.34$       620,479.19$       666,851.98$         682,886.49$       693,918.71$       704,950.94$       990,732.84$         
SALDO ACUMULADO $0.00 ($14,182.45) ($26,939.55) ($38,531.35) $49,379.95 ($25,257.28) ($136,420.82) ($68,176.61) ($125,344.94) ($177,443.27) ($211,308.13) ($231,856.03) ($217,404.45) ($190,958.80) ($136,545.98) $262,867.77
FLUJO DE CAJA ($120,000.00) ($14,182.45) ($12,757.10) ($11,591.80) $87,911.30 ($74,637.23) ($111,163.53) $68,244.20 ($57,168.32) ($52,098.33) ($33,864.86) ($20,547.90) $14,451.58 $26,445.65 $54,412.82 $399,413.74










MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
FLUJO MENSUAL CON APALANCAMIENTO




Tabla 92   Análisis de Sensibilidad Proyecto Original con Apalancamiento 
 
 
VARIACIÓN AL COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN
5%
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
AUMENTO EN COSTOS $6,000.00 $1,058.71 $1,041.23 $1,041.23 $2,998.38 $4,326.98 $6,230.98 $4,216.73 $3,718.50 $3,581.53 $2,809.69 $2,318.64 $801.73 $551.61 $551.61 $14,289.10
FLUJO DE CAJA ($126,000.00) ($15,241.17) ($13,798.33) ($12,633.03) $84,912.93 ($78,964.21) ($117,394.51) $64,027.47 ($60,886.82) ($55,679.86) ($36,674.56) ($22,866.53) $13,649.85 $25,894.04 $53,861.21 $385,124.65
1.89% TD $6,820.11 VAN
2.09% TIR
VAN 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
$6,820.11 $54,558.91 $45,011.15 $35,463.39 $25,915.63 $16,367.87 $6,820.11 ($2,727.66) ($12,275.42)
VARIACIÓN AL PRECIO DE 
VENTA
-5%
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
DISMINUCIÓN EN PRECIOS $0.00 ($349.59) ($403.37) ($461.64) ($7,393.94) ($595.12) ($672.80) ($7,628.94) ($860.08) ($976.61) ($1,116.45) ($1,291.24) ($1,524.30) ($1,873.89) ($3,272.25) ($34,259.78)
FLUJO DE CAJA ($120,000.00) ($14,532.04) ($13,160.47) ($12,053.44) $80,517.36 ($75,232.35) ($111,836.34) $60,615.26 ($58,028.41) ($53,074.94) ($34,981.31) ($21,839.14) $12,927.27 $24,571.76 $51,140.57 $365,153.96
1.89% TD $4,092.16 VAN
2.02% TIR
VAN 1% -1% -2% -3% -4% -5% -6% -7%
$4,092.16 $64,652.26 $44,465.56 $34,372.21 $24,278.86 $14,185.51 $4,092.16 ($6,001.19) ($16,094.54)
VAN 16 18 20 22 24 26 28 30
$54,558.92 $49,697.12 $42,961.24 $35,011.35 $26,264.25 $16,994.88 $7,391.05 ($2,415.42) ($30,680.11)
VARIACIÓN A LA VARIACIÓN 
DEL COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y PRECIO DE 
VENTA
MES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15
AUMENTO EN COSTOS $6,000.00 $1,058.71 $1,041.23 $1,041.23 $2,998.38 $4,326.98 $6,230.98 $4,216.73 $3,718.50 $3,581.53 $2,809.69 $2,318.64 $801.73 $551.61 $551.61 $14,289.10
DISMINUCIÓN EN PRECIOS $0.00 ($349.59) ($403.37) ($461.64) ($7,393.94) ($595.12) ($672.80) ($7,628.94) ($860.08) ($976.61) ($1,116.45) ($1,291.24) ($1,524.30) ($1,873.89) ($3,272.25) ($34,259.78)
FLUJO DE CAJA ($126,000.00) ($15,590.76) ($14,201.70) ($13,094.67) $77,518.98 ($79,559.33) ($118,067.32) $56,398.53 ($61,746.91) ($56,656.47) ($37,791.01) ($24,157.78) $12,125.55 $24,020.15 $50,588.96 $350,864.86
1.89% TD ($43,646.65) VAN
0.61% TIR
VAN ($43,646.65) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
1% $64,652.26 $45,556.74 $26,461.22 $7,365.69 ($11,729.83) ($30,825.35) ($49,920.88) ($69,016.40)
0% $54,558.91 $35,463.39 $16,367.87 ($2,727.66) ($21,823.18) ($40,918.70) ($60,014.23) ($79,109.75)
-1% $44,465.56 $25,370.04 $6,274.52 ($12,821.01) ($31,916.53) ($51,012.05) ($70,107.58) ($89,203.10)
-2% $34,372.21 $15,276.69 ($3,818.83) ($22,914.36) ($42,009.88) ($61,105.40) ($80,200.93) ($99,296.45)
-3% $24,278.86 $5,183.34 ($13,912.19) ($33,007.71) ($52,103.23) ($71,198.76) ($90,294.28) ($109,389.80)
-4% $14,185.51 ($4,910.01) ($24,005.54) ($43,101.06) ($62,196.58) ($81,292.11) ($100,387.63) ($119,483.15)
-5% $4,092.16 ($15,003.36) ($34,098.89) ($53,194.41) ($72,289.93) ($91,385.46) ($110,480.98) ($129,576.50)




















VARIACIÓN EN COSTOS DE CONSTRUCCIÓN
VARIACIÓN EN PRECIO DE VENTA




Tabla 93   Cronograma Valorado Proyecto Optimizado 
 
 









C1 Trabajos Inic iales 9,698.04
9,698.04








C6 Recubrimiento de pisos y paredes 199,036.73
199,036.73
C7 Instalaciones Sanitarias 15,923.49
15,923.49
C8 Piezas Sanitarias 21,874.11
21,874.11
C9 Instalaciones de Agua Potable 42,197.25
42,197.25
C10 Instalaciones Contra Incendios 57,645.52
57,645.52
C11 Instalaciones Eléctricas y Telefónicas 39,543.33
39,543.33
C12 Carpintería de madera y mesones 90,333.00
90,333.00




C15 Equipos y sistemas electromecánicos 146,232.65
146,232.65
C16 Jardinería y áreas comunales 4,549.95
4,549.95
C17 Sistema eléctrico exterior 80,521.20
80,521.20
C18 Construcción (honorarios) 67,515.37
9,002.05 9,002.05 67,515.37




C21 Servic ios 900.00
60.00 60.00 900.00
C22 Costos Financieros Crédito Bancario 52,093.78
3,472.92 3,472.92
ZUAE compra de 2 pisos 60,000.00
10,000.00 10,000.00 60,000.00
D COSTOS POR VENTAS
D1 Comisión por Ventas 82,449.74
4,849.98 82,449.74
D2 Promoción y Public idad 15,000.00
833.33 833.33 15,000.00
E DIRECCION DE OBRA
E1 Gerencia y Administración 54,882.00
3,049.00 3,049.00 54,882.00
F CIERRE
F1 Legalizaciones y Tasas 40,284.17
4,476.02 4,476.02 40,284.17
TOTAL PARCIAL 1,659,550.06 120,000.00 41,553.73 41,673.51
TOTAL ACUMULADO 120,000.00 161,553.73 203,227.24 VERDADERO
% PARCIAL 100.00% 7.23% 2.50% 2.51%
% ACUMULADO 7.23% 9.73% 12.25%











CRONOGRAMA VALORADO Y DE AVANCE DE OBRA
60.0060.0060.0060.00 60.00 60.00 60.0060.0060.0060.00
36,558.16 36,558.16
1,031.62 1,031.62 1,031.62 1,031.62 1,031.62
9,607.59
29,158.83 29,158.83
14.76% 20.83% 28.53% 35.90% 43.52% 49.40% 57.54% 65.68% 74.27% 98.41% 99.20% 100.00%
1.44%8.14% 8.14% 8.58% 8.48% 5.96% 7.46%
82.75% 88.71% 96.17% 97.61%
2.51% 6.08% 7.69% 7.38% 7.62% 5.88%
1,373,208.44 1,472,191.09 1,595,979.05 1,619,925.05244,900.75 345,729.48 473,418.34 595,824.66 722,208.28 819,801.84 954,933.24 1,090,064.64 1,232,487.42
142,422.77 140,721.02 98,982.65 123,787.95
4,476.02 4,476.02 4,476.02 4,476.02 4,476.02 4,476.02 4,476.02
41,673.51 100,828.74 127,688.86 122,406.32 126,383.62 97,593.55 23,946.00135,131.40 135,131.40
3,049.00 3,049.003,049.00 3,049.00 3,049.00 3,049.00 3,049.00 3,049.00
833.33 833.33 833.33 833.33
3,049.00 3,049.00 3,049.00 3,049.00 3,049.00
833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33 833.33
4,849.984,849.98 4,849.98 4,849.98 4,849.98 4,849.98 4,849.98 4,849.98 4,849.98
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
3,375.779,002.05 3,375.77 3,375.77 3,375.77 3,375.77 3,375.77 3,375.77 3,375.77
2,274.98
4,365.06 4,365.06 4,365.064,365.06
6,590.55 6,590.55 6,590.55 6,590.55 6,590.55







2,653.92 2,653.92 2,653.92 2,653.92
33,172.79 33,172.79 33,172.79 33,172.79 33,172.79
17,586.69 17,586.69 17,586.6917,586.69 17,586.69 17,586.69
33,172.79
29,158.83 29,158.83 29,158.83 29,158.83













3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.92 3,472.923,472.92















total MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 T. INGRESOS
VENTAS
MES 1 121,249.61$       12,124.96$         1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          1,515.62$          84,874.73$         121,249.61
MES 2 121,249.61$       12,124.96$         1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          1,616.66$          84,874.73$         121,249.61
MES 3 121,249.61$       12,124.96$         1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          1,732.14$          84,874.73$         121,249.61
MES 4 121,249.61$       12,124.96$         1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          1,865.38$          84,874.73$         121,249.61
MES 5 121,249.61$       12,124.96$         2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          2,020.83$          84,874.73$         121,249.61
MES 6 121,249.61$       12,124.96$         2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          2,204.54$          84,874.73$         121,249.61
MES 7 121,249.61$       12,124.96$         2,424.99$          2,424.99$          2,424.99$          2,424.99$          2,424.99$          2,424.99$          2,424.99$          2,424.99$          2,424.99$          2,424.99$          84,874.73$         121,249.61
MES 8 121,249.61$       12,124.96$         2,694.44$          2,694.44$          2,694.44$          2,694.44$          2,694.44$          2,694.44$          2,694.44$          2,694.44$          2,694.44$          84,874.73$         121,249.61
MES 9 121,249.61$       12,124.96$         3,031.24$          3,031.24$          3,031.24$          3,031.24$          3,031.24$          3,031.24$          3,031.24$          3,031.24$          84,874.73$         121,249.61
MES 10 121,249.61$       12,124.96$         3,464.27$          3,464.27$          3,464.27$          3,464.27$          3,464.27$          3,464.27$          3,464.27$          84,874.73$         121,249.61
MES 11 121,249.61$       12,124.96$         4,041.65$          4,041.65$          4,041.65$          4,041.65$          4,041.65$          4,041.65$          84,874.73$         121,249.61
MES 12 121,249.61$       12,124.96$         4,849.98$          4,849.98$          4,849.98$          4,849.98$          4,849.98$          84,874.73$         121,249.61
MES 13 121,249.61$       12,124.96$         6,062.48$          6,062.48$          6,062.48$          6,062.48$          84,874.73$         121,249.61
MES 14 121,249.61$       12,124.96$         8,083.31$          8,083.31$          8,083.31$          84,874.73$         121,249.61
MES 15 121,249.61$       12,124.96$         12,124.96$         12,124.96$         84,874.73$         121,249.61
MES 16 121,249.61$       12,124.96$         24,249.92$         84,874.73$         121,249.61




2,061,243.40 12,124.96 13,640.58 15,257.24 16,989.38 18,854.76 20,875.59 23,080.12 25,505.12 28,199.55 31,230.79 34,695.07 38,736.72 43,586.71 49,649.19 57,732.49 69,857.45 118,357.30 1,442,870.38 2,061,243.40


























MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
INGRESOS 12,124.96$         13,640.58$          15,257.24$              16,989.38$         18,854.76$         20,875.59$          23,080.12$          25,505.12$         28,199.55$          31,230.79$           34,695.07$           38,736.72$           43,586.71$           49,649.19$             57,732.49$           69,857.45$           118,357.30$       1,442,870.38$     
INGRESOS ACUMULADOS 12,124.96$         25,765.54$          41,022.79$              58,012.17$         76,866.92$         97,742.51$          120,822.63$        146,327.75$       174,527.30$        205,758.09$         240,453.16$         279,189.88$         322,776.59$         372,425.77$           430,158.27$         500,015.72$         618,373.02$       2,061,243.40$     
EGRESOS 120,000.00$      41,553.73$         41,673.51$          41,673.51$              100,828.74$       127,688.86$       122,406.32$        126,383.62$        97,593.55$         135,131.40$        135,131.40$         142,422.77$         140,721.02$         98,982.65$           123,787.95$           23,946.00$           13,208.34$           13,208.34$         13,208.34$           
EGRESOS ACUMULADOS 120,000.00$      161,553.73$       203,227.24$        244,900.75$           345,729.48$       473,418.34$       595,824.66$        722,208.28$        819,801.84$       954,933.24$        1,090,064.64$     1,232,487.42$     1,373,208.44$     1,472,191.09$     1,595,979.05$        1,619,925.05$      1,633,133.38$      1,646,341.72 1,659,550.06
SALDO ACUMULADO ($120,000.00) ($149,428.77) ($177,461.70) ($203,877.96) ($287,717.32) ($396,551.42) ($498,082.15) ($601,385.65) ($673,474.09) ($780,405.94) ($884,306.55) ($992,034.26) ($1,094,018.56) ($1,149,414.51) ($1,223,553.27) ($1,189,766.78) ($1,133,117.66) ($1,027,968.70) $401,693.34
FLUJO DE CAJA ($120,000.00) ($29,428.77) ($28,032.93) ($26,416.27) ($83,839.35) ($108,834.10) ($101,530.73) ($103,303.50) ($72,088.44) ($106,931.85) ($103,900.61) ($107,727.71) ($101,984.30) ($55,395.95) ($74,138.77) $33,786.49 $56,649.12 $105,148.96 $1,429,662.04
1.89% TD $132,951.26 VAN
2.72% TIR
38% TIR ANUAL
MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
Egresos Acumulados 120,000.00$      159,968.07$       200,692.38$        241,416.69$           333,946.36$       450,837.21$       562,936.99$        677,713.70$        766,378.81$       889,089.45$        1,011,800.08$     1,141,123.74$     1,268,903.96$     1,358,828.95$     1,471,251.47$        1,493,120.83$      1,506,287.48$      1,519,454.13$    1,532,620.78$     
Ingresos Acumulados 14,026.51$         29,806.34$          47,456.37$              67,110.18$         88,921.92$         113,071.41$        139,771.18$        169,276.25$       201,898.32$        238,027.02$         278,163.30$         322,975.08$         373,397.46$         430,833.10$           497,619.75$         578,432.91$         715,352.12$       2,384,507.05$     











MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
FLUJO MENSUAL SIN APALANCAMIENTO











MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18
INGRESOS 12,124.96$         13,640.58$         15,257.24$         16,989.38$         18,854.76$         20,875.59$         23,080.12$         25,505.12$         28,199.55$         31,230.79$         34,695.07$         38,736.72$         43,586.71$         49,649.19$         57,732.49$         69,857.45$                  118,357.30$             1,442,870.38$             
FINANCIAMIENTO BANCARIO 153,262.08$       153,262.08$       153,262.08$       
TOTAL INGRESOS -$                     12,124.96$         13,640.58$         15,257.24$         170,251.46$       18,854.76$         20,875.59$         176,342.20$       25,505.12$         28,199.55$         184,492.87$       34,695.07$         38,736.72$         43,586.71$         49,649.19$         57,732.49$         69,857.45$                  118,357.30$             1,442,870.38$             
INGRESOS ACUMULADOS -$                     12,124.96$         25,765.54$         41,022.79$         211,274.24$       230,129.00$       251,004.59$       427,346.79$       452,851.91$       481,051.46$       665,544.33$       700,239.39$       738,976.12$       782,562.82$       832,212.01$       889,944.50$       959,801.95$               1,078,159.25$          2,521,029.63$             
EGRESOS 120,000.00$       41,553.73$         41,673.51$         41,673.51$         100,828.74$       127,688.86$       122,406.32$       126,383.62$       97,593.55$         135,131.40$       135,131.40$       142,422.77$       140,721.02$       98,982.65$         123,787.95$       23,946.00$         13,208.34$                  13,208.34$                13,208.34$                  
INTERÉS BANCARIO $ 4,341.15 $ 3,997.79 $ 3,651.19 $ 3,301.32 $ 2,948.14 $ 2,591.63 $ 2,231.75 $ 1,868.48 $ 1,501.77 $ 1,131.60 $ 757.94 $ 380.75 ($ 0.00) ($ 384.35) ($ 772.32) ($ 1,163.96) ($ 1,559.30) ($ 1,958.37)
TOTAL EGRESOS 120,000.00$       45,894.88$         45,671.30$         45,324.70$         104,130.05$       130,637.00$       124,997.95$       128,615.38$       99,462.03$         136,633.17$       136,263.01$       143,180.72$       141,101.78$       98,982.65$         123,403.61$       23,173.68$         12,044.38$                  11,649.04$                11,249.97$                  
EGRESOS ACUMULADOS 45,894.88$         91,566.18$         136,890.88$       241,020.93$       371,657.92$       496,655.87$       625,271.25$       724,733.27$       861,366.45$       997,629.45$       1,140,810.17$    1,281,911.95$    1,380,894.60$    1,504,298.21$    1,527,471.88$    1,539,516.26$            1,551,165.30$          1,562,415.27$             
SALDO ACUMULADO $0.00 ($33,769.92) ($65,800.63) ($95,868.09) ($29,746.68) ($141,528.92) ($245,651.28) ($197,924.46) ($271,881.37) ($380,314.99) ($332,085.13) ($440,570.78) ($542,935.83) ($598,331.78) ($672,086.20) ($637,527.39) ($579,714.31) ($473,006.05) $958,614.36
FLUJO DE CAJA ($120,000.00) ($33,769.92) ($32,030.72) ($30,067.46) $66,121.41 ($111,782.24) ($104,122.36) $47,726.83 ($73,956.91) ($108,433.62) $48,229.86 ($108,485.65) ($102,365.05) ($55,395.95) ($73,754.42) $34,558.81 $57,813.08 $106,708.26 $1,431,620.41



























FLUJO MENSUAL CON APALANCAMIENTO
INGRESOS ACUMULADOS EGRESOS ACUMULADOS SALDO ACUMULADO
